SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CENTRO SCT MORELOS
SUBDIRECCION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
CSCT 6.16.303.-329

Cuernavaca, Mor., 26 de septiembre de 2016.

Asunto: Diferimiento de Fallo.

NOTIFICACIÓN DIFERIMIENTO DE FALLO

Hago referencia, al acta de presentación y apertura de proposiciones de la licitación Pública Nacional, número **LO-009000961-E52-2016**, relativa a: "CONSTRUCCIÓN DE UN RETORNO UBICADO EN EL KM 88+200 DE LA AUTOPISTA MEXICO – ACAPULCO, TRAMO: LIBRAMIENTO CUERNAVACA, EN EL ESTADO DE MORELOS.

Sobre el particular y con fundamento en el artículo 37, fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el penúltimo párrafo del artículo 61 de su Reglamento; así como, con la finalidad de hacer un mejor análisis y revisión de las proposiciones recibidas, se tiene la necesidad de diferir la fecha establecida para el fallo antes mencionado, para el día 29 de septiembre de 2016, a las 11:00 hrs. en la sala de juntas del Departamento de Contratos y Estimaciones.

Con base en la presente notificación, agradeceremos contar con su participación en el evento de fallo en la nueva fecha.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

ING. JOSE LUIS ALARCON EZETA

C.c.p.- Subdirector de Obras.- Conocimiento.
Residente General de Carreteras Federales. Edificio.
Archivo de la Dirección General del Centro SCT Morelos.- Presente
Archivo/Minutario

JLAE*HMMM*LOMA*aca.

Carretera: Cuernavaca-Tepoztlán, Km. 1.2 Col.. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62210
Tel. 01(777) 176 35 33 Ext. 54477
Correo electrónico: lmendeza@sct.gob.mx