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Convenio que celebran por una parte la SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES a través del Centro SCT Morelos, representada en este acto por el C. Ing. .
José Luis Alarcén Ezeta, en su caracter de Director General del Centro SCT y por otra parte,
el Consorcio formado por Construcciones Aldesem S.A. de C.V. y Epccor S.A. de C.V.
representada por el Ing. Angel Radl Paniagua Diaz en su caracter de Representante Comun,
a quienes en lo sucesivo se denominaran “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA”
respectivamente, con el objeto de reprogramar en plazo la ejecucién de los trabajos, del

- Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. 2014-17-CE-D-062-
W-00-2014 relativo a la “Ampliacion del Libramiento de Cuernavaca (PASO EXPRESS), en el
Estado de Morelos, de conformidad con los antecedentes, declaraciones y clausulas
siguientes:

ANTECEDENTES

1.1.- Con fecha 28 de noviembre del 2014, “LLA DEPENDENCIA” a través de la Direccién
General de Carreteras celebré la licitacion pablica internacional nimero LO-009000999-
. T422-2014 relativa a la "Ampliacion del Libramiento de Cuernavaca (Paso Express), en el
S Estado de Morelos”, con recursos autorizados mediante la segunda sesion extraordinaria
N~ celebrada el 14 de julio de 2014 por el Comité Técnico del Fideicomiso No. 136 Fondo
\ Nacional de Infraestructura, CT/2%. EXT/14- julio- 2014/111-B de fecha 14 de julio de 2014.

Y o {

M 1.2.- Una vez analizadas las propuestas y verificando que cumplieran con los requisitos que
"y, marca la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), se
‘determind adjudicar [a citada Obra al consorcio formado por Construcciones Aldesem S.A.

de C.V. y Epccor S.A. de C.V, por haber sido quien present6 la propuesta solvente, que

reunio conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en las Bases de Licitacién, las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la convocante y que garantizada
satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecucién de la obra, autorizandose ai

Centro SCT Morelos la formulacién del contrato respectivo, por o cual con fecha 28 de
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cincuenta y siete mil novecientos cincuenta y dos pesos 45/100 M.N.) incluvendo el 16% de
I.V.A,, con un periodo de ejecucion de 730 dias naturales para el total del contrato, el inicio
de los trabajos se efectuara el dia 29 de noviembre de 2014 y se concluiran a mas tardar
el dia 28 de noviembre del 2016. Siendo la asignacion aprobada del inicio de los trabajos a
diciembre de 2015, por la cantidad de $538°296,226.40 (Quinientos treinta y ocho millanes
doscientos noventa y seis mil doscientos veintiséis pesos 40/100 M.N.) incluyendo el 16% de
LV.A,
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1.3.- Por concepto de anticipo “La Dependencia® otorgd a “La Contratista”, la cantidad de
$161°488,867.92 (Ciento Sesenta y un millones cuatrocientos ochenta y ocho mil ochocientos
sesenta y siete pesos 92/100 M.N.) que representa el treinta por ciento {(30%) dei monto
total de ia asignacién del inicio de los trabajos a diciembre de 2015, para el inicio de los
trabajos contratados.

1.4.- Para garantizar el debido Cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones y
obligaciones contraidas mediante el Contrato de Obra Publica No. 2014-17-CE-D-062-W-00-
2014, de fecha 28 de noviembre del 2014, [a contratista presento ia fianza No. 1002-03946-5
de fecha 28 de noviembre de 2014 emitida por afianzadora ASERTA, S.A. de C.V,, por un
importe de $1807320,336.63 (Ciento Ochenta miliones trescientos veinte mil trescientos treinta
y seis pesos 63/100 M.N.) que representa el 20 por ciento (20%) del importe de los trabajos
contratados sin incluir el [VA.

Para garantizar la correcta amortizacién del anticipo otorgado el contratista presento la fianza
nlmero 1002-03945-4 de fecha 28 de noviembre de 2014 emitida por afianzadora ASERTA,
S.A. de C.V., por un importe de $161°488,867.92 (Ciento sesenta y un millones cuatrocientos
ochenta y ocho mil ochocientos sesenta y siete pesos 92/100 M.N.) Incluyendo el IVA. Que
representa el treinta por ciento (30%) del importe de la asignacion aprobada del inicio de los
trabajos a diciembre de 2015.

L.5.- Con oficio No. CSCT.6.16.409.-442/14 de fecha 2 de diciembre de 2014, el centro SCT
Morelos solicité el tramite para el pago correspondiente al anticipo por la cantidad de
$1617488,867.92 (Ciento sesenta y un millones cuatrocientos ochenta y ocho mil ochocientos
sesenta y siete pesos 92/100 M.N.) Incluyendo el IVA. Que representa el treinta por ciento
(30%) del importe de la asignacién aprobada del inicio de los trabajos a diciembre de 2015.

Dicho importe fue cubierto el dia 30 de diciembre de 2014, por parte dei FONADIN, es decir
31 dias posteriores a la fecha del contrato que era el 29 de noviembre de 2014, situacion
ajena a “LA DEPENDENCIA”, por lo que de conformidad a lo establecido en el articulo 50
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el inicio de fos mismos a partir del 5 de enero de 2015.

1.6.- Mediante oficio DRIVZCS/0.D./S.0./02643/2014, de Caminos y Puentes Federales de
fecha 15 de diciembre del 2014, se realizo exhorto a “LA DEPENDENCIA”, a efecto de
suspender los trabajos de cualquier indole durante el periodc vacacional de invierno 2014-
2015, comprendido del 19 de diciembre de 2014 al 7 de enero de 2015, por lo que “LA
DEPENDENCIA” emiti6 el oficic CSCT.6.16.409.2.-009/2015 de fecha 5 de enero de 2 5,
meii‘f}te.ai a-8@ comunica a la empresa Contratista la suspension de los trabajos, ajustaia
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al comunicado emitido por el Delegado Regional Zona IV Centro Sur,-de Caminos y Puentes
Federales.

I.7.- Derivado de la problematica social que se ha tenido y las interferencias en la
construccion, originadas por la modificacién de las condiciones ambientales de la zona en {a
que se realizan los trabajos, asi como el retraso en la. autorizacién por parte de las
autoridades municipales de los permisos ambientales, y la insistencia de los habitantes de las
diversas zonas por las que se desarrolla la obra solicitando que se difundan los alcances y
condiciones del proyecto, el programa de obra que se formalizé mediante coenvenio No. 2014-
17-CE-D-062-W-00-2014-01, no es posible realizar su ejecucion, por lo que se requiere una
recalendarizacion de los trabajos, asi como reprogramacion de las actividades a ejecutar, por
lo que el grupo integrado por Construcciones Aldesem, S.A. de C.V. y EPCCOR, S.A. DE C.V.
mediante oficio CA-LC085-2015 de fecha 8 de mayo del 2015, solicitan la recalendarizacion y
reprogramacion de los trabajos, sin modificar el periodo de ejecucion de los mismos,
considerando un plazo de ejecucién de 730 dias, correspondientes al plazo original del
contrato.

L8.- Al considerarse que la recalendarizaciéon y reprogramacién de las actividades
.\\ s presentada por el grupo integrado por Construcciones Aldesem, S.A. de C.V. y EPCCOR,
( S.A. DE C.V., no modifica las condiciones originales del contrato en o relativo al plazo de
‘\ , ejecucion de los trabajos y monto, se consideré procedente la autorizacién del programa de
N S . ) o . .
o obra presentado por la Contratista, lo cual se hizo del conocimiento de la misma a través del
\ oficio No. CSCT 6.16.409.2.-139/2015 de fecha 11 de mayo de 2015.

1.8.- El contrato aludido, estd regulado por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y conforme al Articulo 50 fraccién I, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, es procedente la celebracion del
presente convenio.

it.- “La Dependencia”, deciara que:

H.1.- A la fecha se ha determinado la necesidad de realizar la modificacién del programa de
obra autorizado mediante convenio No. 2014-17-CE-D-062-W-00-2014-01 asi como del
programa original del Contrato No. 2014-17-CE-D-062-W-00-2014, de fecha 28 de noviembre
del 2014 relativo a la "Ampliacion del Libramiento de Cuernavaca (Paso Express), en el
Estado de Morelos", por lo que se requiere la realizacién del presente Convenig, de
recalendarizacion y reprogramacion, para la ejecucion de los trabajos, lo anterior conforme a
-7 10_Especificado en el Articulo 50 fraccién |, de Ia Ley de Obras Publicas y Servic
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Relacionadas con las Mismas, considerandose procedente la celebracion del presente
Convenic de recalendarizacién y reprogramacion.

I.2.- El ing. José Luis Alarcén Ezeta, con el cardcter ya mencionado con base en su
nombramiento mediante oficio 1.-02 de fecha 16 de enero de 2014, firmado por el C.
Secretario del Ramo, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente
Convenio de recalendarizacion y diferimiento en plazo, en los términos de lo dispuesto en los
Articulos 2°. Fraccion XXXIII, 10, fracciones VI, VIl y XXIV, 37, 43 y 44 fraccion | del
Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

ill.- “El Contratista” declara que:

lit.1.- Consorcio formado por Construcciones Aidesem S.A. de C.V. y Epccor S.A. de C.V.
representada por el Ing. Angel Radl Paniagua Diaz en su caracter de Representante Comun,
acredita su existencia mediante la escritura piblica No. 112,978, de fecha 23 de octubre de
2014, pasada ante ia fe del Notario Publico No. 56 del Distrito Federal, Lic. Eduardo A.
Martinez Urquidi, cuyo primer testimonio se encuentra pendiente de inscripcién en el
Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal por su reciente
otorgamiento.

li.2.- Conoce el alcance de las modificaciones materia de este Convenio de recalendarizacién.

y diferimiento en plazo, tiene capacidad juridica y dispone de ia organizacion y los elementos
suficientes para cumplir con ellas.

l11.3.- Es de su conocimiento y esta de acuerdo, en celebrar y suscribir el presente Convenio
de recalendarizacién y diferimiento en plazo, con fundamento en el Articulo 50 fraccidn I, de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.

V.- “Ambas Partes”, declaran:

iV.1.- Que es procedente la realizacion del presente Convenio de recalendarizacion y
diferimiento en plazo., de conformidad con el Articulo 50 fraccién |, de la Ley de Obras

CLAUSULAS

PRIMERA: Ambas partes estdn de acuerdo en celebrar el presente Convenio de
recalendarizacién y diferimiento en plazo, de conformidad con lo que establece el Articulo
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.
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SEGUNDA: A fin de dar solucion a la problematica referente a los motivos gue se indican en
los antecedentes anteriores, y que nos impide lograr los avances programados originalmente
y el pago de los mismos, con cargo al Contrato de Obra Publica No. 2014-1 7-CE-D-062-W-00-
2014 de fecha 28 de noviembre del 2014, motivo por lo que se celebra el presente Convenio
de recalendarizacion y diferimiénto en plazo No. 2014-1 7-CE-D-062-W-00-2014-02, relativo a
la “Ampliacién del Libramiento de Cuernavaca (PASO EXPRESS), en el Estado de Morelos

TERCERA: De conformidad con el punto anterior, los trabajos objeto de este Convenio de
recalendarizacion y diferimiento en plazo deben continuar a partir del dia 5 de enero de 2015,
y la fecha de terminacion de la obra sera el 4 de enero de 201 7, con un periodo de ejecucion
de 730 dias naturales.

CUARTA: “El Contratista” acepta lo convenido en estas Clausulas.

QUINTA: Para la interpretacién y cumplimiento de este Convenio, asi como para todo lo que
no esta expresamente estipulado en el mismo: ias partes se someten a la jurisdiccion del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ubicado en Insurgentes Sur No. 881,
Colonia Napoles, C.P. 03810, Delegacién Benito Juarez, México D.F., por lo que renuncian al
fuero que les corresponde por razén de su domicilio presente o futuro.

SEXTA: “La Dependencia” se obligara a comunicar la celebracién de este Convenio a la
Secretaria de ia Funcién Publica.

El presente Convenio se firma en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, el dia 13 de mayo del
2015,

FIRMAS
“LA DEPENDENCIA” POR “EL CONTRATISTA”
Director General dei Centro SCT Construcciones Aldesem S.A, de C.V,

ing. Alarcon Ezeta Ing. Angel'Ratl Paniagua Diaz
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REVISADO

Jefe de la Unidad de Asuntos Juridicos
del Centro SCT Morelos

& Cruz Cerrills Pachedo ' -
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