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CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACION
AL MONTO DEL CONTRATO, No. 2014-17-CE-
D-062-W-00-2014-03

CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. 2014-17-CE-D-062-W-00-2014 RELATIVO A LA
“AMPLIACION DEL LIBRAMIENTO DE CUERNAVACA (PASO EXPRESS), EN EL ESTADO
DE MORELOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES, REPRESENTADA EL C. ING. JOSE LUIS ALARCON EZETA, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO SCT MORELOS, Y POR LA OTRA EL
CONSORCIO FORMADO POR CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. DE C.V. Y EPCCOR S.A.
DE C.V, REPRESENTADA POR EL C. ING. FELIX TOQUERO ALONSO EN SU CARACTER
DE REPRESENTANTE COMUN, QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARAN "LA
DEPENDENCIA" Y "LA CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

.- Con fecha 28 de noviembre del 2014 “LA DEPENDENCIA” y “LA CONTRATISTA"
celebraron el contrato mencionado, mediante el cual “LA CONTRATISTA" se obligd a ejecutar
los trabajos descritos en su clausula primera consistentes en la "Ampliacion del Libramiento
de Cuernavaca (Paso Express), en el Estado de Morelos", por un monto de $ 901°601,683.15
(Novecientos un millones seiscientos un mil seiscientos ochenta y tres pesos 15/100) mas el
16% de |.V.A.y estableciendo como fecha de conclusién de los trabajos el dia 28 de noviembre
del 2016.considerando un plazo de 730 dias naturales contados a partir del dia 29 de
noviembre de 2014,

Il.- El contrato aludido esta regulado por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados coR,
las Mismas, y conforme al primer parrafo del Articulo 59 de la misma. “LA DEPENDENCIAX

podra modificar dicho contrato, en caso de que la modificacién no sea mayor al 25% del monto 9

pactado pero no varian el objeto del contrato, mediante la celebracién del presente convenio en
los términos del dicho articulo y siempre que dichas modificaciones no afecten en modo alguno
las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del
contrato original, ni se convenga para eludir en cualquier forma el cumplimiento de dicha ley.

lll.- Con oficio No. CSCT.6.16.409.-442/14 de fecha 2 de diciembre de 2014, el centro SCT
Morelos solicité el tramite para el pago correspondiente al anticipo por la cantidad de
$161°488,867.92 (Ciento sesenta y un millones cuatrocientos ochenta y ocho mil ochocientos
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sesenta y siete pesos 92/100 M.N.) incluyendo el IVA. que representa el treinta por ciento
(30%) del importe de la asignacion aprobada del inicio de los trabajos a diciembre de 2015.

Dicho importe fue cubierto el dia 30 de diciembre de 2014, por parte del FONADIN, es decir 31
dias posteriores a la fecha del contrato que era el 29 de noviembre de 2014, situacion ajena a
“LA DEPENDENCIA”, por lo que de conformidad a lo establecido en el articulo 50 fraccion |, de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se considerd procedente el
diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos (convenio No. 2014-17-CE-D-062-W-00-2014-
01), conciliandose con la contratista el inicio de los mismos a partir del 5 de enero de 2015.

IV.- Derivado de la problematica social que se ha tenido y las interferencias en la construccion,
originadas por la modificacién de las condiciones ambientales de la zona en la que se realizan
los trabajos, asi como el retraso en la autorizacion por parte de las autoridades municipales de
los permisos ambientales, y la insistencia de los habitantes de las diversas zonas por las que se
desarrolla la obra solicitando que se difundan los alcances y condiciones del proyecto, el
programa de obra que se formalizé mediante convenio No. 2014-17-CE-D-062-W-00-2014-01,
no es posible realizar su ejecucién, por lo que se requiere una recalendarizacion de los trabajos,
asi como reprogramacién de las actividades a ejecutar, por lo que el grupo integrado por
Construcciones Aldesem, S.A. de C.V. y EPCCOR, S.A. DE C.V. mediante oficio CA-LC095-
2015 de fecha 8 de mayo del 2015, solicitan la recalendarizacion y reprogramacién de los
trabajos, sin modificar el periodo de ejecucion de los mismos, considerando un plazo de
ejecucion de 730 dias, correspondientes al plazo original del contrato.

V.- Al considerarse que la recalendarizacion y reprogramacion de las actividades presentada
por el grupo integrado por Construcciones Aldesem, S.A. de C.V. y EPCCOR, S.A. DE C.V., no
modifica las condiciones originales del contrato en lo relativo al plazo de ejecucion de los
trabajos y monto del contrato, se consideré procedente la autorizaciéon del programa de obra
presentado por la Contratista, lo cual se hizo del conocimiento de la misma a través del oficio No.
CSCT 6.16.409.2.-139/2015 de fecha 11 de mayo de 2015. Y se formalizé mediante conve IO
No. 2014-17-CE-D-062-W-00-2014-02

V.- Derivado de las diversas adecuaciones al proyecto, y dar respuesta a las peticiones de tipo
social, se han generado diversos conceptos de obra no contemplados en el catalogo original de
conceptos, asi como volimenes adicionales a los originalmente contemplados en la licitacién,
mismos que han generado un incremento al monto originalmente contratado, el cual a la fecha
se modifica de un importe original de $901°601,683.15 (Novecientos un millones seiscientos un
mil seiscientos ochenta y tres pesos 15/100) mas el 16% de I|.V.A, incrementandose a
$1,126°787,948.88 (Un mil ciento veintiséis millones setecientos ochenta y siete mil novecientos
cuarenta y ocho pesos 88/100) mas el I.V.A., lo que representa un incremento del 24.98 %, con
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relacion al monto originalmente contratado, y dicho incremento se ejecutara en los meses de
agosto septiembre y octubre de 2016.

VII.- El contrato aludido esta regulado por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, y conforme al primer parrafo del Articulo 59 de la misma. ‘LA DEPENDENCIA”
podra modificar dicho contrato, en caso de que la modificacién no sea mayor al 25% del monto
pactado pero no varian el objeto del contrato, mediante la celebracién del presente convenio en
los terminos del dicho articulo y siempre que dichas modificaciones no afecten en modo alguno
las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del
contrato original, ni se convenga para eludir en cualquier forma el cumplimiento de dicha ley.

DECLARACIONES
l.- “LA DEPENDENCIA” declara que:

.1 “Su representante, el C. ING. JOSE LUIS ALARCON EZETA con el caracter ya indicado,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente convenio, en términos de lo
dispuesto por el articulo 10, fraccion VI, del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, con base en su nombramiento mediante oficio 1.-02 de fecha 16
de enero de 2014, firmado por el C. Secretario del Ramo

I.2.- A la fecha se ha determinado la necesidad de modificar el monto del contrato original, por lo
que se requiere la celebracion de este convenio modificatorio en razén de los antecedentes
previamente expuestos en los numerales | a VI.

Estas son las razones fundadas y explicitas de interés general que justifican la celebracion del
presente convenio, las cuales se reproducen y amplian en el Dictamen Técnico que se integra al
presente instrumento.

En virtud de tales razones, se requiere modificar el contrato en los siguientes aspectos: Ampliar
el monto en la cantidad de $225°186,265.73 (Doscientos veinticinco millones ciento ochenta.
seis mil doscientos sesenta y cinco pesos 73/100) que sumado al monto original de $
901°601,683.15 (Novecientos un millones seiscientos un mil seiscientos ochenta y tres pesos
15/100) mas el 16% de |V.A,, resulta un nuevo importe de $1,126°787,948.88 (Un mil ciento
veintiséis millones setecientos ochenta y siete mil novecientos cuarenta y ocho pesos 88/100)
mas el LV.A equivalente al 24.98 % , respecto al monto original, y dicho incremento se
considerara exclusivamente en los meses de agosto septiembre y octubre de 2016.

Por lo anterior, este convenio se rige por el primer parrafo del articulo 59 de la Ley de Obras
Plblicas y Servicios relacionados con las mismas, y a lo establecido en el titulo segundo,
capitulo tercero, seccién Ill del Reglamento de la misma Ley.
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[l.- “LA CONTRATISTA" declara que:

[I.1.- El Ing. Félix Toquero Alonso acredita su personalidad con el testimonio de la escritura
publica No. 54278 de fecha 21 de abril de 2015, volumen 1482, foja 232454 otorgada ante la fe
del Notario Publico No. 18 del Distrito Federal Lic. Patricio Garza Bandala, cuyo primer
testimonio se encuentra pendiente de inscripcion en el Registro Publico de la Propiedad y de
Comercio del Distrito Federal,

I.2.- Conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, tiene capacidad juridica
y dispone de la organizacién y los elementos suficientes para cumplir con ellas.

Expuesto lo anterior, LAS PARTES otorgan las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- Las partes convienen en efectuar las siguientes modificaciones al contrato original:

El importe del contrato se amplia en $ $2257186,265.73 (Doscientos veinticinco millones ciento
ochenta y seis mil doscientos sesenta y cinco pesos 73/100) mas |.V.A, resultando un nuevo
importe de $1,126°787,948.88 (Un mil ciento veintiséis millones setecientos ochenta y siete mil
novecientos cuarenta y ocho pesos 88/100) mas IVA lo que resulta en un monto total de
$1,307°074,020.70 (Un mil trescientos siete millones setenta y cuatro mil veinte pesos 70/100)
INCLUYENDO EL 16% DE ILV.A.. Seglin se ha descrito detalladamente en las razones
fundadas y explicitas sefialadas en el dictamen técnico que motiva y fundamenta la celebracién
de este instrumento de fecha 1 de agosto de 2016.

SEGUNDA .- “LA CONTRATISTA” expresa su conformidad con la modificacién a que se contrae
la clausula anterior y se obliga a realizar y terminar las obras mencionadas anteriormente de
acuerdo con el programa de montos mensuales de obra, presupuestos, cantidad de obra y
precios unitarios, que aprobados por “LA DEPENDENCIA” y firmados por las partes se integran
al presente documento como Anexo No. 2

TERCERA.- Por quedar plenamente satisfechos sus derechos derivados del contrato original
que se modifica y por las razones expuestas en este convenio, “LA CONTRATISTA” renuﬁc\
expresamente a cualquier otra compensacion, indemnizacion o pago que pudiera derivar o
derive de las causas, motivo u objeto del presente convenio, salvo los que en el mismo se
estipulan.

CUARTA.- "LA CONTRATISTA" modificara segln corresponda, las garantias otorgadas
anteriormente respecto a las obligaciones contraidas en el contrato original, para lo cual
presentara a “LA DEPENDENCIA” una garantia adicional en la que debera estipularse que es
conjunta, solidaria e inseparable de la otorgada para el contrato original.

QUINTA.- Ambas partes convienen en que con excepcién de lo que ex resamente se estipula en
los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las clausulas del contrato original.
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SEXTA.- Para la interpretacién y cumplimiento de este convenio, asi como para todo aquello que
no esté expresamente previsto en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y
competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de México por lo tanto, “LA
CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio o por
cualquier otra causa.

El presente convenio se firma en la Ciudad de Cuernavaca Morelos, el 1 de agosto de 2016.

POR “LA DEPENDENCIA” POR “LA CONTRATISTA”
EL DIRECTOR GENERAL DEL EL REPRESENTANTE COMUN

CENTRO SCT MORELOS

REVISADO

JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
JURIDICOS
D/L GENTRO SCT MORELOS

( \/\UUA\ Y| i)

LIC. RAMIRO BENITEZ ALl P!ZAR
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