
META ANUAL

PROGRAMADA

Contribuir con reducir las divergencias regionales y fortalecer los 
sectores estratégicos de la economía nacional, a través del 

mejoramiento de la red rural y alimentadora en condiciones 

eficientes de acceso y conectividad para municipios de media, 
alta y muy alta marginación.

Este indicador expresa el avance porcentual del estado 
físico de la red rural y alimentadora en buenas y regulares 

condiciones Porcentaje Anual 181,161.00 KM 100.00% 181,161.0 KM 61.80% 180,813.0 KM

Los municipios con localidades de media, alta y muy alta 
marginación con caminos rurales y/o carreteras alimentadoras 

en condiciones eficientes favorecen la accesibilidad y 
conectividad de la población a bienes, servicios y centros 

generadores de empleo.

Este indicador mide el incremento en la atención de la 

accesibilidad y conectividad de caminos rurales y 
alimentadores por medio de los kilómetros realizados 

respecto el ejercicio anterior.

Porcentaje Anual 4.07 100.00% 4.4 KM -36.3 KM

Apoyo económico a municipios para mejorar las condiciones de 

caminos rurales y carreteras alimentadoras entregado.

Es la relación porcentual de la entrega de apoyos a los 

municipios para mejorar los caminos rurales y carreteras 

alimentadoras, respecto de los programados.

Porcentaje Semestral 151 Municipios 100.00% 151 Municipios 101.32% 153. municipios

Actividad 1:  Es la relación porcentual entre el número de 

convenios formalizados respecto a los programados.
Porcentaje Trimestral 137 Convenios 100.00% 137 Convenios 105.80% 145 Convenios

Actividad 2: Es la relación porcentual entre el número de 

ministraciones efectuadas respecto el número de 

ministraciones programadas.

Porcentaje Trimestral 430 Ministraciones 100.00% 430 Ministraciones 90.00% 387 Ministraciones

Efecto

Efecto

Efecto

Efecto

Efecto

Se supera la meta programada

Se supera la meta programada

No se supera la meta programada

-Derivado de que no se autorizaron pagos en el mes de noviembre por parte de la SHCP, se provocó la disminución de mano de obra.

-Por condiciones climatologicas en algunas regiones del pais.

-Festividades decembrinas que influyeron en el retraso de avances.

Se otorgarón más recursos.

Se integran municipios para la ejecución de trabajos.

No se supera la meta programada

Porcentaje de la red carretera en estado bueno y regular de la Red Rural y Red Alimentadora
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Avances 4o Trim 2023

Formalización de convenios entre los ordenes de gobierno en la 

ministración de recursos para el desarrollo de conectividad y 

mejoras de accesibilidad a cabeceras municipales.

Tasa de crecimiento en la atención de la mejora de la accesibilidad y conectividad en municipios con localidades de media a muy alta marginación.

Porcentaje de municipios que reciben apoyos para la mejora de caminos rurales y carreteras alimentadoras.

Porcentaje de convenios en materia de reasignación de recursos formalizados.

Porcentaje de cumplimiento en la ministración de recursos

No se supera la meta programada

Se otorgarón mayor número de recursos.

-Formalización de Convenios en tiempo y forma.

- Atraso en la entrega de recursos para las ministraciones en el mes de Noviembre derivado del congelamiento de recursos.

-Entrega de recursos Duplicados en el mes de Diciembre.

      Avance en los Indicadores de la Mejora en la Conectividad Municipal a través de Caminos Rurales y 

Carreteras Alimentadoras (U004)

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición trimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 

-Derivado de que no se autorizaron pagos en el mes de noviembre por parte de la SHCP, se provocó la disminución de mano de obra.

-Por condiciones climatologicas en algunas regiones del pais.

-Festividades decembrinas que influyeron en el retraso de avances.
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