

NIVEL	OBJETIVOS	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	META (MODIFICADA) ANUAL	META (MODIFICADA) PROGRAMADA A DICIEMBRE	AVANCE DICIEMBRE
Fin	Contribuir a reducir las divergencias regionales de conectividad entre poblaciones, con la construcción y modernización de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras que impulse al desarrollo territorial	Incremento en la conectividad a través de la red rural y alimentadora.	Porcentaje	Bianual	2.33	2.33	52.80
Propósito	Red de caminos rurales y carreteras alimentadoras presenta adecuada conectividad que impulsa el desarrollo territorial.	Incremento porcentual de la red rural y alimentadora	Porcentaje	Anual	0.07%	0.07%	52.80
Componente	Caminos rurales y alimentadores construidos y modernizados.	Porcentaje de caminos rurales y alimentadores atendidos con trabajos de construcción y modernización.	Caminos	Trimestral	7	100.00%	7
Actividad	A1.- Seguimiento a la licitación de los caminos del Programa de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores.	Porcentaje de avance en la licitación de los caminos del Programa de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores.	Licitaciones	Trimestral	7	100.00%	7
	A2.- Seguimiento al gasto de recursos del Programa de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores.	Porcentaje de avance financiero del Programa de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores	Millones de Pesos	Trimestral	1,852.00	100.00%	1,708.47
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un período mayor de tiempo.							
Porcentaje de incremento de la red rural y alimentadora pavimentada							
Causa	* Derivado a las diversas problemáticas expuestas en los trimestres anteriores por lluvias atípicas en la Zona de las obras, así como por problemáticas sociales, no fue posible ejecutar los kilómetros programados para el cierre de diciembre.				Efecto	no se supera la meta programada.	
Otros Motivos	Sin Información						
Porcentaje de kilómetros atendidos con trabajos de construcción y modernización.							
Causa	* Derivado a las diversas problemáticas expuestas en los trimestres anteriores por lluvias atípicas en la Zona de las obras, así como por problemáticas sociales, no fue posible ejecutar los kilómetros programados para el cierre de diciembre.				Efecto	no se supera la meta programada.	
Otros Motivos	Sin Información						
Porcentaje de caminos rurales y alimentadores atendidos con trabajos de construcción y modernización.							
Causa	Se atendieron las obras programadas para el 4to trimestre del ejercicio 2023.				Efecto	Se cumple con la meta programada.	
Otros Motivos	Sin Información						
Porcentaje de avance en la licitación de los caminos del Programa de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores							
Causa	Se licitaron las obras programadas para el 4to trimestre del ejercicio 2023.				Efecto	Se cumple con la meta programada.	
Otros Motivos	Sin Información						
Porcentaje de avance financiero del Programa de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores							
Causa	* Derivado a las diversas problemáticas expuestas en los trimestres anteriores por lluvias atípicas en la Zona de las obras, para eficientar los recursos asignados en el Programa Presupuestario K031, se transfirieron parte de los recursos a otros programas de Caminos Rurales y Alimentadores, disminuyendo el Monto total modificado que se tenía programado ejercer al cierre del ejercicio 2023. Por otro lado, diversas estimaciones quedaron en trámite de pago, por lo que no se concretaron los pagos al cierre de diciembre.				Efecto	no se supera la meta programada.	
Otros Motivos	Sin Información						