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TRABAJOS POR EJECUTAR

Las obras objeto del presente concurso comprenden la: Modernización del Periférico Norte, en una longitud de 3.8 km, con la construcción de terracerías, obras de drenaje, obras inducidas, pavimento de concreto asfáltico, señalamiento, alumbrado y trabajos diversos, del km. 22+760 al km 23+060 y del km. 23+840 al km 27+330, en el Periférico Norte de la Ciudad de San Luis Potosí, Tramo: E.C. 57 (San Luis Potosí-Matehuala) - E.C. 49 (San Luis Potosí-Zacatecas), en el Estado de San Luis Potosí; debiéndose realizar conforme lo que fije el proyecto y/o lo que ordene esta Dependencia, siguiendo los lineamientos que en términos generales se describen más adelante. 

Para el inicio de la ejecución de los trabajos, deberá instalar primero el señalamiento de protección de obra requerido diurno y nocturno (flechas luminosas), considerando la necesidad de construir primero las desviaciones del tránsito vehicular necesarias, para lo cual deberá anexar los croquis correspondientes y obtener el visto bueno de la Dependencia, trabajos cuyo costo lo deberá considerar en su análisis de costos indirectos, ya que no se efectuará pago alguno específicamente por estos conceptos.

Se deberán programar e integrar en obra al mismo tiempo con dos (2) frentes de trabajo y dos turnos con equipo de construcción independiente, considerando en cada frente de trabajo las diferentes etapas de construcción, debiendo además considerarlos y describirlos en la Planeación Integral para realizar los trabajos de su propuesta.

I.- EL LICITANTE AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN DEBERÁ CONSIDERAR QUE:

A.-  El Licitante que resulte ganador quedará obligado a colocar donde le indique la Dependencia en cada uno de los cuatro lugares del tramo en que se realizarán los trabajos un “Letrero Informativo de la Obra” con las características y dimensiones que se indican en la Especificación Particular respectiva y al que se le dará el mantenimiento adecuado durante el periodo de la ejecución de la obra.

B.- Deberá preverse en la ejecución de los trabajos, utilizar primordialmente la mano de obra de la localidad y/o de la región. 

C.-
En sus análisis de precios unitarios correspondientes a las diferentes capas de terracerías, deberá incluir las regalías por la extracción de los materiales pétreos, las cuales deberán ser negociadas por el proponente; la omisión de este concepto, no será motivo de reclamación posterior, en caso de que la obra le sea adjudicada.
D.- En sus Costos Indirectos de obra deberá considerar el control topográfico de la obra de manera permanente, (trazo, secciones transversales, perfiles, niveles, etc.) mediante la utilización del equipo y personal adecuado y suficiente. Así mismo, en los Costos Indirectos de obra deberá considerar la limpieza general durante la ejecución y al final de la obra.

E.-
Los acarreos de los materiales pétreos podrán hacerse con medios propios, debiendo obtener y anexar a su propuesta, un documento de la unión de transportistas de la región, en donde se haga constar que no se opondrán a esta opción, o con fleteros de la región y en este último caso, en sus análisis de precios correspondientes consignará la tarifa vigente en la fecha de presentación de proposiciones, la cual forma parte del presente pliego de requisitos.

F.-
Con objeto de no interrumpir la circulación de vehículos en el tramo en cuestión, deberá trabajarse por etapas, canalizando el tránsito hacia rutas predefinidas de común acuerdo con la Dependencia. Se colocará el señalamiento de protección de obras DIURNO Y NOCTURNO (SEÑALAMIENTO LUMINOSO) según proyecto.
G.- El proponente, de acuerdo con el conocimiento cabal que tiene de los trabajos a realizar y de la región, propondrá el ó los bancos de material para terracerías, obras de drenaje y pavimentación, que a su juicio considere convenientes para la ejecución de los mismos, debiendo tomar siempre en cuenta que dichos bancos garanticen las normas de calidad requeridas, la capacidad de producción y que de preferencia se encuentren en explotación. El mismo proponente deberá cerciorarse de que los bancos de materiales propuestos se encuentren libres de gravámenes ante la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión Nacional del Agua, SEMARNAT, INAH, etc. y que los propietarios ó concesionarios den su anuencia mediante un convenio escrito para su explotación. La liberación de los bancos de materiales así como el pago de las regalías y otros pagos inherentes correrán por cuenta exclusiva del Contratista ganador. Así mismo el Contratista será el responsable del trámite  de todos los permisos y autorizaciones por autoridades militares (para el uso de explosivos) y civiles municipales, estatales y/o federales inclusive aquellas del orden ecológico, (para el cambio de uso del suelo, manifestación de impacto ambiental, etc.) que se requieran, la Dependencia no aceptará reclamaciones debido a alguna consideración de este tipo no prevista por el proponente.

H.- Los acarreos de los materiales tanto de bancos de préstamo como de compensación de movimiento de tierras del proyecto, para terracerías y/o pavimentos, deberán estar incluidos dentro del análisis del precio unitario de cada concepto que lo requiera y serán los que proponga cada Licitante, en el entendido de que no dará lugar a revisión de costos por problemas con fleteros de la región.

I.-
Que los diferentes conceptos de trabajos ordenados por la Dependencia y ejecutados en ampliaciones para accesos a comunidades, paraderos de autobuses y retornos, se pagarán al precio indicado en su catálogo de conceptos para el concepto de que se trate.
J.-  Que las instalaciones para oficinas, almacenes y patios de fabricación de los elementos que integran el proyecto  no deberán ocupar la franja del derecho de  vía. El Contratista elegirá los sitios de los almacenamientos y observará las precauciones necesarias para evitar contaminar el material útil aprovechable, ya que no se efectuará ningún pago por separado por este concepto ni por los desperdicios.

K.- 
Con cargo a sus Costos Indirectos, deberá proveer a su personal de campo, laboratorio de casco y chaleco mismos que deberán ser portados en todo momento en el que se permanezca en la zona de la obra y oficina, con el equipo de trabajo y seguridad personal necesarios y en buenas condiciones ya que no se permitirá al personal efectuar sus actividades si no cuenta con el  equipo mencionado.  Además, disponer en la obra de sanitarios portátiles; depósitos independientes para la basura orgánica e inorgánica, reciclable o no; recolectar lubricantes y filtros de aire y aceite usado y mediante empresas especializadas y autorizadas para el manejo de este tipo de residuos, efectuar la recolección, su disposición final y mantenimiento de dispositivos, dentro de la Normatividad Ecológica respectiva.

Construir en los talleres o lugares de mantenimiento de los equipos de construcción, plantillas de concreto hidráulico para evitar que derrames de lubricantes y/o combustibles contaminen el suelo.

Deberá colocar a los camiones de acarreo de materiales, lona para evitar molestias y posibles accidentes  con peatones y/o vehículos, por la caída de material y su volatilidad. 

Deberá contar con los certificados de no contaminación por ruido y emisiones de gases y/o polvos a la atmósfera por sus equipos de construcción, inclusive de plantas de trituración y de asfaltos. 

L.- En periodos establecidos (quincenal, semanal o menores), deberá entregar por escrito, debidamente firmados y relacionados por concepto y número de ensaye, en dos (2) copias  (para supervisora de construcción y verificadora de control de calidad), cada uno los reportes de control de calidad de los materiales y sus mezclas utilizados, compactaciones de las capas construidas, resistencias de concretos, dosificaciones de asfaltos, etc., para que sean oportunamente revisados y hacer las observaciones pertinentes por parte de la Dependencia. En caso de que no existan observaciones y estén correctos, los reportes originales de los conceptos que intervengan en  las estimaciones de obra, deberá anexarlos a la misma como soporte de calidad. 

M.- De acuerdo a la establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el pago de los trabajos ejecutados, el Contratista deberá formular las estimaciones correspondientes con la periodicidad establecida, y deberá presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago que haya fijado la Dependencia, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago.

Para la elaboración de estimaciones y documentación que justifique su procedencia de pago, el Contratista deberá utilizar los modelos y formatos establecidos para ello, los cuales se anexan a la presente convocatoria, y se llenarán de acuerdo a las indicaciones del Residente de Obra.

De conformidad a lo indicado en el Artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los documentos que deberá entregar el Contratista al Residente de Obra, para el pago de los trabajos ejecutados son los siguientes:

a) Original y tres copias de: Factura; y Análisis, cálculo e integración de los importes de la estimación (Formatos E-14 y E-39).

b) Original de: Números generadores de volúmenes de los trabajos ejecutados; Álbum fotográfico, impreso a color y con calidad fotográfica, que incluya fotografías con la secuencia de antes, durante y después de cada uno de los conceptos estimados; Reportes de pruebas de laboratorio (cuando aplique); así como Croquis y dibujos de apoyo para el cálculo de cantidades y ubicación de los trabajos; y Avances de Obra, tratándose de contratos a precio alzado.

c) Las Notas de Bitácora también justifican la procedencia del pago de una estimación, por lo que, de igual forma acompañarán a cada estimación, y serán agregadas por el Residente de Obra; por lo cual el Contratista deberá asegurarse que las notas de bitácora correspondientes al periodo de cada estimación, estén debidamente cerradas y firmadas.

N.- Como se establece en la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT), “los conceptos que no sean objeto de medición no están sujetos a pago por separado, pues se considera que sus importes ya se han incluido en los diversos precios unitarios del contrato”. 

O.- Donde se requiera la utilización de asfaltos, los precios de dichos productos no pueden ser menores a los que oficialmente vende PEMEX, mas su costo puesto en obra. Asimismo deberá invariablemente asegurar y garantizar que dichos asfaltos puestos en obra cumplan con todas las características del tipo de asfalto especificado; de no cumplir el Contratista estará obligado a adecuarlos antes de su empleo aún y cuando lo haya adquirido en PEMEX, por lo que deberá tomar en cuenta esta situación. Solo se aceptarán asfaltos cuyo origen sea producto de la destilación del petróleo en plantas de PEMEX, o en otras plantas con procesos de producción y control de calidad similares. No serán aceptables los asfaltos producidos a partir de combustóleo. 

P.-  Durante la ejecución de las obras objeto del concurso y hasta que estas le sean recibidas, el contratista de obra estará obligado a suministrar, operar y conservar el señalamiento y dispositivos de protección en obras, en la inteligencia de que no se le autorizará la iniciación de ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado a satisfacción de esta secretaria, las señales y dispositivos de protección respectivos en la forma y condiciones indicadas en el proyecto y/o establecidos por la contratante.

La elaboración, colocación y mantenimiento de las señales y dispositivos de protección, serán a cargo del contratista de obra. Además, el contratista de obra deberá de mantener en buenas condiciones las señales, en caso de que sean dañadas o robadas durante  la ejecución de la obra, deberá de reponerlas de manera inmediata sin costo adicional para la secretaria o contratante.

El contratista de obra estará obligado a extremar las precauciones para prevenir y evitar al tránsito accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de las obras o por los movimientos de su maquinaria, equipo o abastecimiento de materiales.

II.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

A continuación se describen en forma general los trabajos por ejecutar, sin que esto prevalezca sobre el proyecto, las normas para construcción y/o las especificaciones particulares.

Las obras objeto de este proyecto comprenden la modernización  y construcción de este subtramo mediante la ampliación de la corona del camino existente de 12.0 metros a 40.0 metros en un solo cuerpo, alojando dos carriles centrales de circulación de 3.75 metros cada uno, dos carriles laterales de 3.5 metros cada uno, además se construirá un carril de estacionamiento de 3.0 metros y banqueta lateral de 2.0 metros por sentido de circulación separados por una barrera central de 1.0 metros, adicional a esto, se construirá el alumbrado público suministro con lámparas de tecnología LED de 100 W, e instalación de postes de una altura de 10 metros de uno y dos brazos y colocación del sistema de semaforización, esto de acuerdo a lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por la Dependencia.  

1.-  TERRACERIAS:

Posterior a la terminación de los trabajos de desmonte y/o el despalme para eliminar la vegetación existente dentro del Derecho de Vía adquirido para las obras de nueva construcción, se procederá de acuerdo a lo indicado en el Proyecto o lo ordenado por la Dependencia, a realizar los cortes y adicionales que se requieran para formar y preparar la sección de proyecto, de acuerdo a la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT).

Inmediatamente después de concluida la construcción de los cortes y preparada la superficie de desplante, se procederá a la formación de los terraplenes adicionados con sus cuñas de sobreancho, con material del banco elegido por la contratista de obra, y aprobado por la Dependencia de acuerdo en los señalado en la NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE N-CTR-CAR-1-01-009/00 Terraplenes.
a).-
Realizar los cortes que indica el proyecto y/o que ordene la Dependencia.

b).- El desmonte se ejecutará a todo el ancho del derecho de vía, el material producto del desmonte no deberá quemarse, será puesto a disposición de los propietarios de los terrenos adyacentes y en caso de que sobre material, este deberá acarrearse a los bancos de depósito elegidos por el proponente sin que el acarreo sea sujeto de pago.

c).- Se despalmará el área comprendida entre la línea de ceros, con los espesores variables (indicados en el informe geotécnico), el material producto del despalme se colocará en los bancos de depósito elegidos por el proponente sin que el acarreo sea sujeto de pago.

d).- La superficie descubierta se compactará al noventa por ciento (90%) como mínimo, en un espesor no menor de treinta (30) centímetros y de acuerdo a su M.V.S.M. mediante la prueba AASHTO estándar. 
e).-
El cuerpo de terraplén se construirá de acuerdo con lo indicado en los diagramas de curva masa representados en los planos correspondientes con los materiales compensados de los cortes y/o lo obtenidos del banco elegido por el contratista para terracerías mediante  capas horizontales y de espesor adecuado al equipo de construcción, de manera que se logre el noventa  por ciento (90%) de compactación de su M.V.S.M. mediante la prueba AASHTO estándar, o su correcto acomodo mediante el bandeado con Tractor D-8 o similar. 
La compactación se efectuará con el equipo adecuado para lograr la aproximación de las obras de drenaje y obtener la compactación indicada en el proyecto.


En el cuerpo de terraplén armados se construirán con los materiales obtenidos del bando elegido por el contratista para terracerías mediante capas horizontales y de espesores adecuados al equipo de construcción, de la manera que se logre el noventa y cinco por ciento (95%) de compactación según proyecto de su M.V.S.M. mediante la prueba AASHTO estándar. Se tomará en cuenta que en las cercanías del muro estabilizado mecánicamente, deberá utilizarse material pétreo de tamaño máximo de treinta y ocho (38) milímetros y equipos de compactación ligero de acuerdo a las recomendaciones del proveedor del sistema, además para evitar la fuga de finos deberá colocar geotextil en las juntas verticales y horizontales de las losas prefabricadas (escamas).

f).-  Los cortes aprovechables y los de desperdicio, se ejecutarán conforme lo indica el proyecto, poniendo especial atención a los taludes de ejecución de los mismos, el proyecto de curva masa para determinar el movimiento del material y su compensación o desperdicio de los materiales producto de los cortes, estará sujeto a título informativo.

g).-
La capa de transición o subyacente deberá tener veinte (20) o cincuenta (50) cm., de espesor, formándose en capas con material seleccionado, los cuales se compactarán al  noventa y cinco    por ciento (95 %) de su M.V.S.M.
h).-
La capa subrasante deberá tener como mínimo treinta  (30) cm. de espesor, formándose con una o dos capas de material seleccionado,  las cuales se compactarán al cien por ciento (100%) de su M.V.S.M.
i).-  Los trabajos de terraplén armado a base de cinta friccionantes y muros estabilizados mecánicamente deberán de efectuarse con sistemas aprobaos por la Secretaría de comunicaciones y Transportes. El proponente seleccionado deberá de poner a la consideración de la Secretaría de comunicaciones y Transportes, los planos y memorias que elaborará el proveedor del sistema.  

j).-
Para dar por terminada la construcción de terracerías en el tramo de cuerpo nuevo incluyendo su afinamiento, se verificará el alineamiento, el perfil y la sección transversal y acabado, de acuerdo con lo fijado en el proyecto y lo que indiquen la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT), presentando a la Dependencia los reportes topográficos de niveles de cada capa terminada de cada subtramo terminado para su verificación.

2.- DE LAS ESTRUCTURAS.

Construcción de las estructuras en base a lo señalado en el proyecto o lo ordenado por la Dependencia, atendiendo a lo señalado en la Normativa para la Infraestructura del Transporte (NORMATIVA S.C.T.) según el concepto de que se trate o que en su caso aplique.

a).-
Realizar excavaciones para alojar zapatas de pilas, caballetes y desplante de la primera hilada  de piezas para  muros estabilizados mecánicamente.
b).-
Colocación de moldes, acero de refuerzo, y concreto hidráulico en zapatas, columnas de pilas, cabezales, cargaderos de estribos, pantallas laterales, bancos de apoyo, topes antisísmicos,  muros estabilizados mecánicamente, jardineras  y guarniciones del parapeto. 

c).- Rellenar las excavaciones.

d).- Construir banquetas y guarniciones en calles laterales.

e).-
Fabricar, transportar y montar las trabes presforzadas tipo AASHTO conforme al proyecto.

f).-
Alinear moldes, colocación de acero de refuerzo y concreto hidráulico en diafragmas entre trabes, losas de superestructura, previa colocación de acero estructural de juntas.  Tendido de la carpeta de concreto asfáltico, pintar guarniciones y parapeto.

g).- Habilitar y colocar parapeto.

N-CTR-CAR-1-02-001/00 Mampostería de Piedra.

N-CTR-CAR-1-02-002/00 Zampeado.

N-CTR-CAR-1-02-003/04 Concreto Hidráulico.

N-CTR-CAR-1-02-004/02 Acero para Concreto Hidráulico.

N-CTR-CAR-1-02-005/01 Acero estructural y elementos metálicos.

N-CTR-CAR-1-02-006/01 Estructuras de Concreto Reforzado.

N-CTR-CAR-1-02-007/01 Estructuras de Concreto Presforzado.

N-CTR-CAR-1-02-008/01 Estructuras de Acero.

N-CTR-CAR-1-02-009/00 Parapetos.

N-CTR-CAR-1-02-010/00 Guarniciones y Banquetas.

N-CTR-CAR-1-02-011/00 Preservación de madera.

N-CTR-CAR-1-02-012/00 Recubrimiento con Pintura.

N-CTR-CAR-1-02-013/00 Demoliciones y Desmantelamientos.

3.- OBRAS DE DRENAJE:

Ubicar proyectos en campo, revisar elevaciones de construcción con la sección del proyecto por construir, proceder con excavaciones, cimbrado y colado de zapatas, estribos y aleros conforme lo indique el proyecto y/o lo que ordena la Dependencia.

Cimbrado, colocación del acero de refuerzo y colado de la losa y guarniciones con concreto hidráulico con resistencia de proyecto y/o lo que ordene la Dependencia. La excavación podrá realizarse a mano o con maquinaria. El ancho de la excavación será igual al claro o diámetro de la obra más cero punto cinco (0.50) metros a cada lado de la tubería.
Para el caso de losas construidas mediante estribos de mampostería y losas de concreto armado, no deberán colocarse varillas oxidadas o aquellas que a juicio de la Dependencia no permitan la construcción adecuada de estas. 
Posteriormente se procederá a rellenar las excavaciones de las obras de drenaje con material producto de despalme y/o material de banco, en capas no mayores de 30 cm colocando la primera capa a mano y compactando cuidadosamente. El material sobrante producto de la excavación que no sea utilizado en el relleno, será retirado de la obra en el lugar que la Dependencia lo señale.
4.- PAVIMENTOS:

1.-   BASE HIDRÁULICA de 15.0 cm de espesor.

a).-
Previa autorización de la Dependencia, en la sección  transversal del proyecto de la obra en construcción, se formará con material triturado del banco elegido por el contratista la capa de Base Hidráulica de quince (15) centímetros de espesor, compactada al cien por ciento (100 %) de su M.V.S.M. de la prueba AASHTO modificada y con un equivalente de Arena mínimo del cincuenta por ciento (50%).
b)     Una vez que la Base Hidráulica esté superficialmente seca se procederá a barrer, con la finalidad de eliminar el polvo y dejarla totalmente limpia a juicio de la Dependencia. Inmediatamente después se aplicará un riego de impregnación con emulsión asfáltica cationica de rompimiento lento, de tipo E C I - 60 con dosificación de acuerdo con la textura obtenida, utilizando como promedio uno punto cinco (1.5) litros por metro cuadrado, las cantidades de proyecto son aproximadas, por lo que el contratista deberá tener controladas las  dosificaciones de la emulsión mediante pruebas de campo efectuadas por su laboratorio.


Las cantidades de proyecto son aproximadas, por lo que los volúmenes y dosificaciones de materiales son responsabilidad de la Contratista de Obra de acuerdo a como lo establece el inciso G.4.5 de la Norma N-CTR-CAR-1-04-004/00 Riego de Impregnación.
2.-  Base Asfáltica de 10 cm de espesor compacto 

a).- Cuando ya se tenga lista la base impregnada y se tenga un tramo con la longitud suficiente para el tendido de la base asfáltica de 10 cm de espesor, en el ancho de la Base Hidráulica, previa autorización de la Dependencia, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de estudio Marshall,  elaborada en planta estacionaria en caliente con material pétreo de tamaño máximo según proyecto y/u ordenado por la Dependencia y cemento asfáltico AC-20 con una dosificación determinada mediante el estudio Marshall, se procederá a barrer y ligar con emulsión asfáltica catiónica de rompimiento rápido tipo ECR-65, que cumpla con los requerimientos de calidad de la Dependencia, a razón de cero punto cinco  (0.5) litro por metro cuadrado. 

Las cantidades de proyecto son aproximadas, por lo que el contratista deberá tener controlados los volúmenes y dosificaciones de materiales por su laboratorio.

3.-  CARPETAS DE CONCRETO ASFÁLTICO DE ALTO DESEMPEÑO.
a).- Antes de iniciar el tendido de la carpeta, se aplicará un riego de liga en toda la superficie, de acuerdo con lo indicado en la Norma N-CTR-CAR-1-04-005/00 Riegos de Liga. El riego de liga se ejecutará con Emulsión Asfáltica Catiónica de Rompimiento Rápido del tipo ECR-65, una vez que se tenga el riego de liga, se procederá a construir en una o dos capas a juicio del contratista, la carpeta de concreto asfáltico, compactándola al noventa y siete por ciento (97%)  determinado por el laboratorio conforme al procedimiento indicado en el Protocolo de diseño de mezclas asfálticas de granulometría densa de alto desempeño de la Asociación Mexicana del Asfalto  PA – MA 01/2008. Atendiendo con mucho cuidado lo indicado en la EP-PAV-002.
Deberá el Contratista considerar que para el tendido utilizara un equipo de transferencia de la mezcla asfáltica entre el camión de acarreo y la máquina extendedora.

La carpeta de concreto asfáltico de alto desempeño, deberá elaborarse en planta de producción continua, en caliente y utilizando cemento asfáltico AC-20  modificado Grado PG 82-22. Para el diseño de la carpeta asfáltica deberá ser con un laboratorio evaluado y aprobado por la dependencia. 
Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Dependencia, con las dosificaciones de los distintos tipos de materiales pétreos, asfálticos y aditivos utilizados, no se obtiene una mezcla asfáltica que cumpla con la calidad requerida por el proyecto y/o la Dependencia, se suspenderá inmediatamente el trabajo hasta que el Contratista las corrija por su cuanta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución de la obra, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista.
5.- SEÑALAMIENTO VERTICAL:

Deberá atenderse lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por la Dependencia, ademas de las Especificaciones Particulares correspondientes, sobre todo lo referente al grado de intensidad del reflejante de las señales, el cual deberá ser de muy alta intensidad, según lo indica en la Norma del Libro N-CMT-5-03-001/05.

III.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.

1.-  TERRACERIAS:

Los materiales utilizados deberán satisfacer los requerimientos estipulados en la Norma de Calidad de los Materiales de la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT). N.CMT.1.01/02, N.CMT.1.02/02 y N.CMT.1.03/02. Además de lo indicado en la especificación.

2.-  OBRAS DE DRENAJE:

Los materiales utilizados deberán satisfacer los requerimientos estipulados en la Norma de Calidad de los Materiales de la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT). Libro N.CMT.2. Características de los Materiales. Además de lo indicado en la especificación.

3.-  PAVIMENTO:

Los materiales utilizados deberán satisfacer los requerimientos estipulados en la Norma de Calidad de los Materiales de la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT). Del libro CMT Características de los Materiales. Parte 4 Materiales para Pavimentos. Además de lo indicado en la especificación.

4.-  SEÑALAMIENTO

Los materiales utilizados deberán satisfacer los requerimientos estipulados en la Norma de Calidad de los Materiales de la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT).  Libro N.CMT.5 Materiales para señalamiento. Además de lo indicado en la especificación.

En la calidad de los materiales que sean utilizados en terracerías, obras de drenaje y pavimentos, también se deberán tomar en cuenta los requisitos que se establecen en el libro Características de los Materiales de la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT).

IV.- NORMAS DE EJECUCIÓN:

Las indicaciones en los títulos de los conceptos por ejecutar, salvo indicación dada en el proyecto o en las Especificaciones Particulares o lo que ordene la Dependencia.

V.- RELACIÓN DE PLANOS (Incluidos como anexos a la convocatoria):
	NOMBRE DEL PLANO



	1
	PLANTA GENERAL 

	2
	PLANTA DE PREEXISTENCIAS 

	3
	ALUMBRADO PUBLICO

	4
	SEÑALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA

	5
	SEÑALAMIENTO PERMANENTE

	6
	SECCIONES DE CONSTRUCION DEL KM. 23+840 AL KM. 27+330


NOTA: No es necesario entregar los planos firmados en la propuesta, ya que al entregar la relación de planos firmada en los presentes Trabajos por Ejecutar (Documento 27.5 de la Propuesta Económica), ampara el conocimiento del contenido de los planos, y que fueron considerados en la elaboración de la proposición







