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PRE-CONVOCATORIA A LA  LICITACIÓN PÚBLICA 

NACIONAL QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO, UTILIZANDO EL MECANISMO DE PUNTOS O PORCENTAJES
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se difunde el presente proyecto de convocatoria a efecto de que los interesados, profesionales, cámaras o asociaciones empresariales del ramo, puedan remitir sus comentarios pertinentes, a las siguientes direcciones electrónicas:

gmirands@sct.gob.mx, jespinoz@sct.gob.mx y vsilva@sct.gob.mx

PRE-CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO, UTILIZANDO EL MECANISMO DE PUNTOS O PORCENTAJES PARA LA “SUPERVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, APLICACIÓN, COMPROBACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS A LA SCT EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2014, PARA EL PAGO DE LA OBRA Y SERVICIOS CONTRATADOS Y POR CONTRATAR, ASÍ COMO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE SE DESTINARÁN AL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PRUEBAS DERIVADAS DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 MIXCOAC-OBSERVATORIO, INCLUYENDO LA ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN OBSERVATORIO DE LA LÍNEA 1, PARA LA CORRESPONDENCIA CON LA LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE OBRA, EL CUAL INCLUIRÁ LA ACTUALIZACIÓN DEL MISMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2013. ASÍ COMO EL APOYO TÉCNICO A LA DEPENDENCIA DE LOS RECURSOS QUE FUERON PAGADOS EN 2013 Y QUE POR SU NATURALEZA SE DEVENGAN EN 2014; Y LA ATENCIÓN A AUDITORIAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO INTEGRAL DE LINEA 12 TLÁHUAC-MIXCOAC, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 2009 A 2013”

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Subsecretaría de Transporte

Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal

pre-convocatoria a la licitación pública nacional que contiene las bases de contratación de  servicios relacionados con la obra pública a precio alzado, utilizando el mecanismo de puntos o porcentajes. 
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Sección I

Instrucciones para la licitación

Introducción

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su El Reglamento , y demás disposiciones legales y administrativas vigentes en la materia, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, en adelante la Convocante emite la presente pre-convocatoria  a la Licitación Pública Nacional No. PO-009000988-N56-2014 (la “Licitación”), misma que se regirá por los ordenamientos antes señalados, para la contratación del servicio relacionado con la obra pública a precio alzado referente a: “Supervisión de la documentación, aplicación, comprobación y verificación de los recursos federales asignados a la SCT en el ejercicio fiscal de 2014, para el pago de la obra y servicios contratados y por contratar, así como trabajos extraordinarios que se destinarán al diseño, construcción, equipamiento y pruebas derivadas de la ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, Incluyendo la adecuación de la Estación Observatorio de la Línea 1, para la correspondencia con la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, Elaboración del Expediente de Obra, el cual incluirá la actualización del mismo correspondiente al periodo de 2013. Así como el apoyo técnico a la Dependencia de los recursos que fueron pagados en 2013 y que por su naturaleza se devengan en 2014; y la atención a Auditorias relacionadas con el proyecto integral de Línea 12 Tláhuac-Mixcoac, en el periodo comprendido de 2009 a 2013”, a las que se les denominará en su conjunto el “Proyecto integral”.
Se entenderá por:

“La Ley”.- La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, incluidas sus Reformas y Adiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 09 abril de 2012,
Mismas que entraron en vigor el 10 de abril del mismo año.
“El Reglamento”.- El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas publicado en el Diario el 28 de julio de 2010, mismas que entraron en vigor el 29 de julio del mismo año.
“Lineamientos”.- El acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, publicado por la Secretaría de la Función Pública en el Diario Oficial de la Federación el 09 de septiembre de 2010, mismo que entró en vigor el 10 del mismo mes y año.
“La Secretaría”.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público

“La Dependencia”.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

“SFP”.- La Secretaría de la Función Pública.

“La convocatoria” Documento en el que se establecen las bases en que se desarrollará el procedimiento de contratación y que describen los requisitos de participación. 

“La Licitación” Procedimiento de contratación para la adjudicación de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas.

“La Convocante”.- La Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal.

“El Licitante”.- Persona que participa en el procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas.

“El Adjudicatario”.- Persona seleccionada en la licitación y a la que se le otorgará el contrato.

“El Contratista”.- Persona que celebra contratos de obra pública o servicios relacionados con las mismas.

“Compranet”.- Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, a cargo de la Secretaría de la Función Pública. Dicho Sistema es de consulta gratuita y constituye un medio por el cual se desarrolla el procedimiento de contratación.
“Contrato a precio alzado”.- Aquel en el que el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al Contratista será por los trabajos y/o servicios totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido. En términos del artículo 59 de la “Ley” el contrato que emane de esta licitación no podrá ser modificado en monto o en plazo, ni estará sujeto a ajuste de costos.
“Mecanismo de puntos 


o porcentajes”.- Es el mecanismo de selección del Licitante ganador establecido en la fracción II del artículo 63 del Reglamento y de acuerdo a los “Lineamientos”.

“MIPYMES”.- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Nacionalidad Mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
“Sobre cerrado”.- Cualquier medio que contenga la proposición de EL LICITANTE, cuyo contenido sólo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de la Ley.
“El Superintendente”.- El representante del Contratista ante La Dependencia para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos. 

1 .- Programa de eventos de la Licitación Pública Nacional.
	Evento
	Fecha y hora
	Lugar

	Publicación de Pre-Convocatoria
	18 de agosto de 2014
	Sistema Compranet y Diario Oficial de la Federación

	Publicación de Convocatoria
	29 de agosto de 2014
	Sistema Compranet y Diario Oficial de la Federación

	Visita al Sitio
	No habrá visita al sitio
	

	Junta de aclaraciones
	04 de septiembre de 2014 

10:00 hrs.
	Sala de Juntas  de la DGTFM ubicada en Nueva York 115, 3er.  Piso, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, México, D.F.

	Presentación y Apertura de las Proposiciones
	12 de septiembre de 2014
10:00 hrs.
	Sala de Juntas  de la DGTFM ubicada en Nueva York 115, 3er.  Piso, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, México, D.F.

	Fallo
	22 de septiembre de 2014
10:00 hrs.
	Sala de Juntas  de la DGTFM ubicada en Nueva York 115, 3er.  Piso, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, México, D.F.

	Firma del Contrato
	24 de septiembre de 2014 

10:00 hrs.
	Dirección de Administración de la DGTFM ubicada en Nueva York 115, 8° Piso, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, México, D.F.


2. Existencia y personalidad jurídica

En esta licitación sólo se aceptará la participación de personas, físicas o morales de nacionalidad mexicana; el Licitante  deberá acreditar su existencia y personalidad jurídica, conforme lo disponen los artículos 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas  y 36 de su Reglamento, con los siguientes documentos:

I.- Escrito en el que el concursante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana (Formato DA-1).

II.- Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto. (Formato DA-1)
III.- Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley (Formato DA-1), y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del artículo 31, fracción XIV, de la propia Ley y aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Formato DA-1).

Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, las personas que previamente hayan realizado un proyecto y pretendan participar en el procedimiento de contratación para la ejecución del mismo, estarán impedidas de participar en los términos de la propia fracción, cuando dentro de los alcances del proyecto elaborado, hayan preparado especificaciones de construcción, presupuesto de los trabajos, selección o aprobación de materiales, equipos y procesos.
La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.

IV.-Copia de la declaración fiscal o balance general dictaminado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite su capacidad financiera. En caso de presentar copia del balance general auditado, ésta deberá contener el membrete del contador público externo. Para el caso de empresas de reciente creación deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta. (Formato DA-2)
Asimismo, los licitantes deberán presentar el comparativo de razones financieras básicas, como se establece en documento para acreditar la capacidad financiera (Formato DT-7) de estas bases, incorporándolas en la documentación distinta a la proposición técnica y económica.
V. Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, (credencial para votar emitida por el Instituto Federal Electoral, pasaporte o cédula profesional), tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.
VI.- Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que deberá contener los datos siguientes (Formato DA-1):
a. De la persona moral: clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y
b. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado.
VII.- Declaración de integridad, mediante la cual el Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo, o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Dependencia convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. Para tales efectos el Licitante deberá remitir a la Dirección de Administración de la DGTFM, tres tantos originales del documento denominado “Declaración de integridad y compromiso con la transparencia” (Formato DT-6), debidamente firmado por su representante legal, a más tardar para el día 09 de septiembre del 2014. Lo anterior, con el propósito de recabar la firma del presidente de la licitación. De los tres tantos la DGTFM conservará un original y devolverá a la licitante los dos ejemplares restantes para que incluya uno en su propuesta técnica y conserve el último.
VIII. En su caso, escrito mediante el cual el Licitante manifieste que en su planta laboral cuenta cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la “Dependencia”, en caso de empate técnico. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición (Formato DT-10).
La notificación a Los Licitantes respecto de los actos del procedimiento de contratación se realizará a través de COMPRANET.

Así mismo, en caso de contar con correo electrónico, deberá proporcionar a la Convocante dicha dirección.
La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.
Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados, además de entregar una copia del convenio a que se refiere los artículos 36 de la Ley y 47 del Reglamento (Formato DT-9) La presentación de los documentos de cada uno de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común.
Previo a la firma del contrato, el Licitante ganador deberá presentar original o copia certificada para su cotejo de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, de conformidad con el artículo 61, fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas.

· Se indicará que previo a la firma del contrato, el licitante a quien se le haya adjudicado el mismo deberá presentar original o copia certificada para su cotejo de los documentos siguientes:
a).-Tratándose de persona moral:

· 1.- Testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

· 2.- Acta constitutiva de la empresa, sus reformas y modificaciones, debidamente inscritas en el Registro Público correspondiente.

· 3.- Cédula de identificación fiscal.

· 4.- Poderes notariales de los representantes legales para actos de administración (debidamente inscritos en el Registro Público correspondiente).

· 5.- Identificación oficial de los representantes legales.

· 6.- En su caso, convenio privado de las personas agrupadas.

b).- Tratándose de persona física:

· 1.- Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

· 2.- Cédula de identificación fiscal.

·  En el caso de Contratistas extranjeros, la información requerida en esta fracción deberá contar con la legalización o apostillado correspondiente de la autoridad competente en el país de que se trate, misma que tendrá que presentarse redactada en español, o acompañada de la traducción correspondiente.

· En el caso de que el licitante se encuentre inscrito en el registro único de Contratistas no será necesario presentar la información a que se refiere esta fracción, bastando únicamente exhibir la constancia o citar el número de su inscripción y manifestar bajo protesta de decir verdad que en el citado registro la información se encuentra completa y actualizada;

Estos documentos servirán para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios.

Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos, etc., vía transferencia electrónica, el Licitante ganador deberá presentar fotocopia de: Registro Federal de Contribuyentes; constancia del domicilio fiscal; constancia de la institución financiera sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones, número de la sucursal y nombre de la plaza.

IX.-Para el caso de proposiciones conjuntas, los interesados deberán cumplir los siguientes aspectos:
1. 

Los interesados deberán presentar en forma individual, los requisitos señalados anteriormente,
2. 
Cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación; 

3. 
Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta (Formato DT-9), en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:
a) 
Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;
b) 
Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;
c) 
Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública; 

d) 
Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y 

e) 
Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo. 

En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio formará parte del mismo como uno de sus anexos.

En este supuesto la proposición deberá ser firmada autógrafamente por el representante común que para este acto haya sido designado por el grupo de personas, o bien, en caso de que sea enviada electrónicamente por los medios de identificación electrónica autorizados por la Secretaría de la Función Pública, en adelante LA SFP. 
Para acreditar la capacidad financiera requerida por la Convocante, se podrán considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es mancomunada o solidaria. 
En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio indicado en la fracción II del artículo 47 del “El Reglamento” y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la Convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes. 

En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para este acto haya sido designado por el grupo de personas.

Se anexa Formato DI-3, Relación cuantitativa de la documentación que integra la propuesta; el cual servirá de guía para el Licitante, en el entendido de que el éste será el único responsable por la integración de la misma.

3.- Idioma y moneda

Conforme lo establece la fracción II y VI del artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el idioma en que se presentarán las proposiciones será el español y la moneda en que se cotizarán será el peso mexicano.

4.- Fechas, plazos y montos autorizados

Al formular la proposición, el Licitante tomará en cuenta:

a).-Que la fecha estimada para el inicio de los trabajos será el 25 de septiembre 2014
b).-Que el plazo para la ejecución de los trabajos será de 181 días naturales.
c).-Que para la ejecución de los trabajos objeto de la presente convocatoria a la licitación, se cuenta con recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación, mediante oficio de suficiencia presupuestal Ppt 07161, así como el oficio de liberación de inversión 4.3.0.6.-23/2014
5.- Visita al sitio y ubicación de realización de los trabajos

La Convocante informa que no habrá visita al sitio de realización de los trabajos pero queda entendido que los trabajos se realizarán a lo largo del trazo de la línea  12 mixcoac-observatorio, incluyendo la adecuación de la estación observatorio de la línea 1, para la correspondencia con línea 12 del metro de la ciudad de México, y en las proximidades del mismo.
6.- Aclaraciones a la convocatoria de la licitación.
Conforme a lo establecido en los artículos 31, fracción X y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como al artículo 39 de su El Reglamento, la Junta de Aclaraciones de esta Convocatoria a la Licitación se llevará a cabo 04 de septiembre de 2014 10:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, ubicada en la Calle de Nueva York No. 115, 3er. piso, Col. Nápoles, C. P. 03810, Delegación Benito Juárez, Distrito Federal.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 39 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se levantará el acta de la junta de aclaraciones, la cual será firmada por los Licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de la firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma. Una vez finalizado el acto de la Junta de Aclaración se fijará un ejemplar del acta correspondiente a dicha junta en la ventana del Centro Integral de Servicios (CIS), de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal ubicada en la Calle de Nueva York No. 115, PB, Col. Nápoles, C. P. 03810, Delegación Benito Juárez, Distrito Federal, el acta estará visible del jueves 04 de septiembre al martes 10 de septiembre de 2014.
La asistencia de los interesados a la junta de aclaraciones, es optativa. Los que no asistan, serán responsables de recabar copia del acta, a través de la dirección de Internet (http://www.Compranet.gob.mx). Cualquier modificación a la convocatoria de licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en La Licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante conforme a lo previsto en la fracción VI del artículo 61 (Formato DT-1). Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de Compranet, según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta. Las preguntas que se entreguen directamente en las oficinas de la Convocante deberán presentarse por escrito, en el formato contenido en el Anexo A, y en archivo electrónico para facilitar el proceso de revisión y respuestas a dichas preguntas, utilizando el procesador de textos MS Word para Windows, versión XP o anterior, por lo menos con un día hábil de anticipación.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, después del plazo previsto para su envío a través de COMPRANET, no serán contestadas por la Convocante por resultar extemporáneas y se integraran al expediente respectivo. En dicho supuesto, si el servidor público que presida la junta de aclaraciones considera necesario citar a una ulterior junta, la Convocante tomará en cuenta dichas solicitudes para responderlas.

Si el escrito señalado en el párrafo anterior no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en calidad de observador, en términos del penúltimo párrafo del artículo 27 de la Ley.

7.- Modificaciones a la convocatoria y bases de licitación

Conforme lo establecen los artículos 34 primer párrafo y 35 penúltimo párrafo de la Ley, la Convocante, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrán modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, salvo que las modificaciones a efectuar deriven de la junta de aclaraciones, caso en el cual, la Convocante deberá considerar que siempre deberá haber seis días hábiles como mínimo entre el día de la última junta de aclaraciones y la nueva fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. Cualquier modificación que se requiere hacer a la convocatoria de la licitación se publicará exclusivamente en Compranet, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen. Las modificaciones que pudieran resultar, en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos. Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

8.- Revisión preliminar 

De conformidad con lo establecido en el artículo 36 penúltimo párrafo de la Ley y con la finalidad de facilitar el procedimiento de contratación, la Convocante efectuará revisiones preliminares respecto a la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, así como de la documentación distinta a la proposición técnica y económica de los interesados que lo soliciten. Para tal efecto, deberán presentarse en las oficinas de “la Convocante”, ubicadas en la Calle de Nueva York No. 115- 7° piso, Colonia Nápoles C.P 03810, Benito Juárez, Distrito Federal, el martes 10 de septiembre de 2014 en horario de 10:00 am a las 13:00 horas. Para tales efectos, los interesados deberán agendar previamente una cita telefónica en el número 57239300, Ext 19016.
La revisión preliminar de la documentación mencionada en el párrafo anterior, no exime a los Licitantes de presentarla en sus proposiciones, de conformidad con lo establecido en la sección III de esta Convocatoria.

Conforme a lo previsto en los artículos 74 Bis de la Ley y 43, cuarto párrafo del Reglamento, la SFP a través de Compranet contará, en los términos del Reglamento, con un registro único de Contratistas, el cual los clasificará de acuerdo a la información que proporcionen, entre otros aspectos, por su actividad; datos generales; nacionalidad; experiencia; capacidad técnica, económica y financiera, e historial respecto de contratos celebrados con los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del artículo 1 de la Ley y de su cumplimiento en tiempo y en monto.

Este registro será permanente y estará a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos casos que se trate de información de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Dicho registro tendrá únicamente efectos declarativos respecto de la inscripción de Contratista s, sin que dé lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones.

En términos de lo establecido en el artículo 43 del Reglamento, el registro único de Contratistas se integrará con la información que proporcionen los Contratistas, así como con aquélla que incorporen los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del artículo 1 de la Ley, derivada de los procedimientos de contratación que lleven a cabo conforme a la Ley.

Los Contratistas solicitarán su inscripción en el registro único de Contratistas a La Dependencia, la cual, previa validación de la información presentada por El Contratista a través de la documentación respectiva que proporcione, llevarán a cabo la inscripción correspondiente. La Dependencia podrá inscribir en dicho registro a los Contratistas cuando advierta que éstos no se encuentran inscritos; asimismo, la SFP podrá incluir en el citado registro la información con la que cuente y que sea materia del mismo.

La información contenida en el registro único de Contratista s tiene como propósito, entre otros, facilitar los procedimientos de contratación de La Dependencia, sin perjuicio de la presentación de los documentos que se requieran en cualquier procedimiento de contratación, en términos de la Ley, del Reglamento y demás disposiciones aplicables.

El registro único de Contratistas será diseñado y administrado por la SFP y contendrá cuando menos lo establecido en el artículo 43 del Reglamento.

De igual forma, se les comunica a Los Licitantes que en ningún caso se les impedirá el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que Los Licitantes interesados podrán presentar sus proposiciones directamente en el acto de presentación y apertura de las mismas.
9.- Documentos que integran la proposición.

Cada proposición deberá estar integrada como se indica a continuación:

9.1.- La documentación que acompaña a la proposición (Parte I de la sección III), la cual podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la proposición.

9.2.- La propuesta técnica y económica (Parte II y Parte III de la sección III).

10.- Requisitos adicionales

Al formular la proposición el Licitante tomará en cuenta:

a).-Que los trabajos se llevarán a cabo con sujeción a: la “Ley” y el “El Reglamento”; los Términos de Referencia que definen los trabajos a ejecutar, las especificaciones Generales y Particulares; el programa y montos de trabajos, expresados en pesos y con base en los precios señalados en el catálogo de conceptos y monto total de la proposición (Formato DE-4), que deberán estar calculados de acuerdo con lo establecido en la “Ley” y el “El Reglamento ” y conforme a las cláusulas del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precio alzado (Anexo D) y en general de conformidad con la presente convocatoria.

b).- Que de conformidad en el artículo 59, sexto párrafo de la Ley, los contratos a precio alzado no podrán ser modificados en monto o en plazo, ni estarán sujetos a ajustes de costos. 
Sin embargo, cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza, se presenten circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la propuesta que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente; como son, entre otras: variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos no ejecutados conforme al programa originalmente pactado; “La Dependencia” podrá reconocer incrementos o requerir reducciones a el Contratista, conforme a los lineamientos que al efecto expida la Secretaría de la Función Pública. 
Lo anterior sin perjuicio de que los costos de los insumos de los trabajos se actualicen por una sola ocasión cuando, por causas no imputables al Contratista, los trabajos inicien con posterioridad a ciento veinte días naturales contados a partir de la fecha de presentación de las proposiciones. Para tales efectos, se utilizará el promedio de los índices de precios al productor y comercio exterior-actualización de costos de obras públicas publicados por el Banco de México, tomando como base para el cálculo el mes de presentación y apertura de proposiciones y el mes que inician los trabajos.

c).-Que el Contratista deberá obtener, con toda oportunidad, los permisos que se requieran para el cumplimiento eficiente y oportuno de los servicios objeto de la presente licitación pública.

d).-Que deberá tener en la ejecución un Director General, quien deberá conocer con amplitud los Términos de Referencia, las especificaciones generales y particulares, el catálogo de conceptos del servicio, los programas de ejecución y de suministros, la bitácora, los convenios y demás documentos, que se generen con la ejecución de los trabajos

Asimismo, deberá estar facultado por el Contratista, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

“La Dependencia” en el contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del Director General y el Contratista tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato y tenga las mismas características.

“La Dependencia” en cualquier momento podrá verificar las instalaciones de la empresa, en gabinete o en campo, así como que el personal propuesto por el Licitante para ejecutar el servicio, sea el que este desarrollándolo, de no ser así, deberá exigir que se utilice el personal propuesto en la licitación o uno de características similares.

e).-  Aquellos licitantes que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad serán inhabilitados temporalmente conforme a lo estipulado en los artículos 78, fracción IV de la Ley.

f).- Que tomó en consideración las condiciones climáticas y ambientales ordinarias y extraordinarias, así como las topográficas y geológicas de la región, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar de los trabajos, el grado de dificultad de los servicios objeto de esta licitación, así como los alcances que comprenden estos trabajos y que el desconocimiento de tales condiciones, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación por incumplimiento del contrato o para solicitar bonificación a los precios consignados en la proposición.

g).- Que cuando se estipula que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hará al precio alzado que fije el contrato, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que puedan influir en los costos, que sirvieron de base para integrar las actividades, independientemente de lo que dichos costos incluyan en razón del costo directo, del indirecto, del financiamiento, la utilidad, cargos adicionales y demás cargos que conforme a la normatividad aplicable deban de incluirse, quedando bajo la responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias y datos proporcionados, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como lo consideró el proponente, la diferencia no justificará reclamación alguna de el Contratista  en cuanto a los costos e importes respectivos.
h).- Que como cargo adicional ha considerado el cinco al millar por concepto de inspección y supervisión que realiza la Secretaria de la Función Pública, en términos del artículo 220 del “El Reglamento”.

i).-  Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos anotadas por la Convocante en el Formato DE-4, justificará reclamación alguna de el Contratista en relación con los precios.

j).- Que propone costos únicamente para las actividades anotadas en el Formato DE-4 y que por lo tanto, no presenta alternativas que modifiquen lo estipulado en esta Convocatoria.
k).- Que cuando en la ejecución de los trabajos se detecten desviaciones que no afecten el costo o el plazo de los trabajos pactados en el contrato, se podrá realizar una revisión a la red de actividades, para estructurar las medidas correctivas que permitan el cumplimiento del contrato.

l).-  Para servicios que se realicen en más de un ejercicio fiscal, sólo se formulará un contrato por el costo total y la vigencia que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos, sujeto a la autorización presupuestaría en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, conforme a lo establecido en los artículos 45 y 46 de la Ley.

m).- Que los ajustes al programa de ejecución general de los trabajos, motivados por las asignaciones anuales, no implicarán cambio en los precios e importes señalados en el Formato DE-4
n).- Que se considerará como precio alzado, al importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al Contratista por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido. La proposición que presente el Contratista para la celebración del contrato, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, deberá estar desglosada en las actividades principales que se presentan en el Formato DE-4.

o).- Que los trabajos que se desarrollen serán única y exclusivamente propiedad de “La Dependencia” en todas y cada una de sus partes, por lo que los derechos de autor u otros derechos exclusivos que resulten del contrato de servicios invariablemente se constituirán a favor de la “La Dependencia”.

p).- Elaborará los trabajos motivo de la presente licitación de acuerdo a los "Términos de Referencia" que como Anexo B forman parte integrante de estas bases.

q).- Que en caso de que la revisión de los trabajos motivo de esta licitación sea concursada, el adjudicatario de estos trabajos no podrá participar en dicha licitación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51, fracción VII  de la “Ley”, sin embargo, deberá proporcionar oportunamente al revisor, toda la información que requiera y de que disponga para llevar a cabo la revisión.

r).- Que si al implementar los trabajos objeto de la licitación, en obra, se observa el incumplimiento de requisitos, el Contratista  de estos servicios estará obligado a efectuar los ajustes necesarios y en su caso, si “La Dependencia” lo estima procedente, deberá trasladarse por su cuenta al lugar de la obra, para resolver el incumplimiento detectado en forma oportuna, sin que para ello “La Dependencia” reconozca pago alguno.

s).- Que la relación de actividades para expresión de precios y monto total de la proposición (Formato DE-4) se formulará de acuerdo con lo siguiente:

1.-
Se llenarán preferentemente a máquina o mediante computadora, de ser manuscrita se usará tinta negra, escribiendo con caracteres de imprenta fácilmente legibles. En ambos casos, los formatos se deberán presentar sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras; en caso de que se elabore por computadora, deberá conservarse el mismo formato.

2.-
Se anotarán los importes de cada concepto con letra y número, en pesos con aproximación al centésimo.

3.-
Cuando los formatos en los cuales se asiente información financiera se compongan de varias hojas, deberá anotarse el monto de cada una de ellas y en la hoja final, el monto parcial acumulado, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el importe total de la proposición.

4.- En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el importe anotado con letra por el proponente.
5.- De acuerdo con las correcciones a las operaciones aritméticas que en su caso se hagan, se modificarán los montos parciales y la suma de ellos, el IVA y el importe total de la proposición.

t).- Que de resultar adjudicatario del contrato, para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, según lo establece la regla I.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2011, o la que substituya, previo a su firma, y en atención al oficio circular No. UNAOPSFP/309/0743/2008 de la SFP, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 2008, previo a su firma deberá presentar ante La Dependencia Contratante el documento del “acuse” expedido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), con la que compruebe que realizó la “solicitud de opinión” sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, con los requisitos establecidos en el Formato DA-6.
u).- No podrán participar en esta licitación las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaria de la Función Pública, en los términos de la “Ley” o la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

v).- Aquellos trabajos que no sean similares a los de esta licitación no serán tomados en cuenta para la Evaluación del Personal, Evaluación de la Experiencia en Estudios y Proyectos similares a los que se licitan y demás rubros y sub rubros en donde sean objeto de evaluación para otorgamiento de puntajes, conforme a lo señalado el Método de Evaluación de Propuestas Técnicas y Económicas por el Mecanismo de Puntos FORMA MEP-01 y la Matriz Base de Puntos.

11.- Presentación y apertura de proposiciones

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, siendo requisito registrar previamente su participación y abstenerse de intervenir en cualquier forma en el mismo. La presentación y apertura de proposiciones será el 12 de septiembre de 2014 10:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, ubicada en la Calle de Nueva York No. 115, 3er. piso, Col. Nápoles, C. P. 03810, Delegación Benito Juárez, Distrito Federal, en presencia de los interesados que asistan al acto y en su caso del representante de la Secretaría de la Función Pública. Los Licitantes entregarán, en un solo sobre cerrado, la propuesta técnica y la propuesta económica. La documentación distinta a dichas propuestas podrá entregarse, dentro o fuera de dicho sobre a elección del Licitante conforme lo establece el primer párrafo del artículo 36 y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículos 60 y penúltimo párrafo del artículo 61 de su El Reglamento. Se procederá de la siguiente forma:
A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto.

La presentación de proposiciones por parte de Los Licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por la Convocante. En caso de que El Licitante presente otros formatos, éstos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por la Convocante.

La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma. Será causal de descalificación si no se firma autógrafamente el Presupuesto Total de los Servicios a Precio Alzado, (Formato DE-4), los programas y documentos así solicitados en la presente Convocatoria, mismos que deberán ser firmados en cada hoja. 

La documentación que deberá ser firmada por El Licitante en cada hoja es, Presupuesto Total de los Servicios a Precio Alzado y los programas solicitados. El Licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a su formalización, deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición.

Los Licitantes sólo podrán presentar una sola proposición en cada procedimiento de contratación. Iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones en la fecha, hora y lugar previsto en La Convocatoria, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por Los Licitantes y se considerarán vigentes dentro del procedimiento hasta la conclusión del mismo.

I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada por los Licitantes, sin que ello implique la evaluación de su contenido, se abrirá primero la documentación distinta a la proposición, posteriormente la documentación técnica y por último la económica;
II. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el Presidente de la Licitación, rubricarán el documento del Presupuesto Total de los Servicios a Precio Alzado (Formato DE-4) de las proposiciones presentadas, dando lectura al importe total de cada una de éstas, y

III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

IV. Con posterioridad, la Convocante llevará a cabo la evaluación integral de las proposiciones, haciendo la valoración que corresponda a cada requisito solicitado, así como en su caso, a la omisión de los mismos, y el resultado de dicha revisión o análisis se dará a conocer en el fallo correspondiente.

Todas las fojas de la proposición original y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante. En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la Convocante no podrá desechar la proposición de conformidad con el artículo 41 del Reglamento.

Una vez finalizado el acto de la Junta de presentación y apertura de proposiciones se fijará un ejemplar del acta correspondiente a dicha junta en la ventana del Centro Integral de Servicios (CIS), de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal ubicada en la Calle de Nueva York No. 115, PB, Col. Nápoles, C. P. 03810, Delegación Benito Juárez, Distrito Federal, el acta estará visible del viernes 12 de septiembre al miércoles 17 de septiembre del  2014
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En el caso de proposiciones conjuntas, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta y el convenio a que se hace referencia en la Sección III (Formato DT-9) de esta convocatoria de licitación se incluirá en el sobre que contenga la proposición del grupo. Los licitantes que participen por medios electrónicos, entregarán su proposición a través de Compranet o los medios permitidos por la normatividad vigente.

El Licitante que no hubiera asistido al acto, podrá a partir de la fecha del evento, obtener el acta correspondiente en Internet, a través de la dirección de Compranet, (http://www.Compranet.gob.mx).
De conformidad con el segundo párrafo del artículo 59 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los licitantes son los únicos responsables de que sus propuestas sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

12.- Solvencia 
Conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Ley, la Convocante, para determinar la solvencia de las proposiciones recibidas para su revisión detallada y evaluación, verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria de licitación; una vez hecha la evaluación de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicará, en su caso, al licitante cuya proposición resulte solvente porque reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Convocante, y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Sólo se podrá adjudicar el contrato al licitante o licitantes cuyas proposiciones cumplieron los requisitos legales, su propuesta técnica obtuvo igual o más puntuación o unidades porcentuales a la mínima exigida y la suma de ésta con la de la propuesta económica dé como resultado la mayor puntuación, después de haberse efectuado el cálculo correspondiente de acuerdo con el objeto de la contratación, conforme se establece en los “Lineamientos”.
13.- Experiencia y capacidad técnica

Sólo se aceptarán propuestas de personas físicas o morales que, en conjunto, acrediten conocimientos y experiencia en tópicos de proyectos de transporte ferroviario ó proyectos afines de infraestructura del transporte. El Licitante deberá demostrar su experiencia, capacidad técnica y capacidad financiera mediante:

a).-Relación de cada uno de los profesionales y técnicos al servicio del Licitante que deberán tener experiencia y serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los servicios, identificados con los cargos que ocuparán, de los que presentará su currículum con firma autógrafa en el que se incluya, en su caso, copia simple de su cédula profesional, su domicilio y teléfono actual (Formato DT-3), así como la relación y documentación de las actividades profesionales en que haya participado (Formato DT-4). No presentar estos documentos como se requiere, será causa de descalificación de la propuesta. De los profesionales propuestos se evaluará la preparación académica y la experiencia demostrada en trabajos de características técnicas, complejidad y magnitud similares, a los que se licitan, así como la permanencia que dicho personal tenga en la empresa. 

Conforme a lo establecido en los artículos 31, fracción XVIII de la “Ley”, con el fin de asegurar un alto nivel en el desarrollo de los trabajos, para la cotización de los sueldos y honorarios del personal Profesional Técnico, se aplicarán las “Recomendaciones para Elaborar Propuestas de Servicios de Consultoría, de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría” (CNEC), correspondiente al personal permanente, definidos en los cuadros número 4 (Salarios para personal permanente) y número 5 (Factor de prestaciones del personal permanente), (Anexo C). Cabe señalar, que se deberá tomar el tabulador que se encuentre vigente a la fecha del presente concurso público y que la omisión de la aplicación de este tabulador para el cálculo del costo de la propuesta será motivo de descalificación.
b).-Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relación del personal anotando especialidad, categoría y número requerido, así como las horas-hombre, necesarias para su realización por mes. El número de horas hombre en cada una de las categorías deberá ser balanceado y suficiente para completar el servicio en el plazo estipulado (Formato DT-2).

En el organigrama, deberá incluir un Director General y tres Coordinadores Generales, quienes deberán demostrar ante “La Dependencia” que poseen la preparación académica necesaria, con grado mínimo de licenciatura, ingeniero o arquitecto titulado, y que hayan dirigido, en su totalidad estudios técnicos de transporte colectivo, con amplia experiencia en la planeación, estructuración jurídico-financiera, licitación, contratación, financiamiento y ejecución de proyectos ferroviarios de transporte masivo o proyectos afines de infraestructura del transporte. Igualmente existirá un Coordinador para la realización de un Libro Blanco, así como la realización de un expediente de obra, con amplia experiencia en manejo y aplicación de la Ley y el Reglamento; manejo de Programa Operativo Anual; seguimiento de concursos de Obra Pública; seguimiento de la ejecución de Proyectos; Clasificación de información auditable; manejo de balances Financieros y Contables y participación en la elaboración de Libros Blancos en sistemas de transporte, cuya integración se define en los Términos de Referencia. El Director General deberá de participar en todas las juntas de trabajo que se realicen, firmará todos los documentos y será el único responsable técnico ante “La Dependencia” en términos de la Ley General de Profesiones.
Si el licitante participa con el mismo personal o equipo en dos o más licitaciones al mismo tiempo, al recibir una primera adjudicación automáticamente quedará descalificado de las siguientes. Igualmente, está prohibido participar en la licitación con personal adscrito a otro proyecto con contrato vigente o dedicar al personal ganador de esta licitación para atender un proyecto diferente, público o privado.
c).- Relación de los contratos de trabajos similares a los de esta licitación, que haya celebrado tanto con las Administraciones Públicas Federal, Estatal o Municipal, como con particulares, con los que acredite la experiencia y capacidad técnica en este tipo de servicios. Contendrá el nombre o denominación de la contratante domicilio, teléfono de los responsables de los servicios, descripción clara y detallada de los trabajos, importe total, importes totales ejercidos y por ejercer, fecha de terminación o fecha prevista para la terminación.
d).-Declaración fiscal o balance general, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que acredite la capacidad financiera (Formato DA-2); asimismo deberán presentar estados financieros dictaminados, de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas, salvo en el caso de empresas de nueva creación, los cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta (Formato DT-7).

14.- Causales de desechamiento de propuestas

La Convocante realizará la evaluación integral de las proposiciones haciendo la valoración que corresponda tanto a cada requisito solicitado, como a la omisión de los mismos, para determinar cuáles cumplen con el pliego de requisitos de la presente Convocatoria de Licitación y que, por lo tanto, se consideran como solventes.

La Convocante, sin perjuicio de la recepción y aceptación de los documentos para su evaluación, podrá desechar aquella proposición que:

14.1.- Causales generales 

I) Presenten incompleto u omitan cualquier documento requerido en la convocatoria de la licitación o que los documentos no contengan la información solicitada que provoquen la imposibilidad de determinar su solvencia
II) Incumpla las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Convocante.

III) Se acredite que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa.
IV) La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley.

V) Se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. 

VI) Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en la convocatoria de la Licitación.

VII) No cumpla cualquiera de los requisitos solicitados en la Ley, el Reglamento y lo establecido en la presente Convocatoria a la Licitación.

14.2.- Causales de desechamiento técnicas y económicas.
I) Que el número de los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección y ejecución de los trabajos no cumplan las cantidades mínimas necesarias definidas en los Términos de Referencia, con los niveles académicos establecidos, ni con la experiencia y capacidad requerida en la base 13, inciso “a”, de estas bases para llevar la adecuada administración y ejecución de los trabajos.

II) Que el Licitante no acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de características, complejidad y magnitud similares a los que son motivo de la licitación, conforme a lo establecido en la base 13, inciso “c”. 

III) Que la metodología de trabajo propuesta por el Licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, no sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos.

IV) Que con la declaración fiscal o balance general dictaminado o no, no acredite su capacidad financiera.

V) Que los tabuladores de salarios del personal Profesional Técnico propuesto no sean acordes con los requeridos en la convocatoria de la Licitación (CNEC).

VI) Que el importe total de la propuesta no sea congruente con todos los documentos que la integran.

VII) Que el licitante participe con el personal definido en el organigrama, en forma parcial o total, en otro proyecto de este u otro organismo o ente privado.

15.- Fallo

En el acta que se levante con motivo de la presentación y apertura de proposiciones, se dará a conocer el lugar, día y hora señalados para dar a conocer el fallo, mismo que se realizará en presencia de quienes asistan al acto, y se levantará el acta correspondiente, en los términos del artículo 39 de la “Ley” y 68 del “El Reglamento ” el acta se firmará por los asistentes, la falta de firma de algún Licitante no invalidará su contenido y efectos, en la que se hará constar en su caso, el nombre del Licitante ganador, como adjudicatario del contrato, y monto total de su propuesta o la declaración de que la licitación ha quedado desierta, señalando en el fallo las razones que lo motivaron. Se proporcionará copia del acta a los asistentes, dicha acta hará las veces de notificación para el adjudicatario. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de Compranet el mismo día en que se emita. A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en Compranet. En caso de que El Licitante no haya proporcionado una dirección de correo electrónico, la Convocante queda eximida de la obligación de realizar el aviso anteriormente referido.  

Una vez finalizado el acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente a dicha junta en la ventana del Centro Integral de Servicios (CIS), de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal ubicada en la Calle de Nueva York No. 115, PB, Col. Nápoles, C. P. 03810, Delegación Benito Juárez, Distrito Federal, el acta estará visible del 22 al 26 de Septiembre.
Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de las obligaciones de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.
Conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 74 de la Ley, las proposiciones desechadas durante la licitación podrán ser devueltas a los Licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso la Dependencia las conservará hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la Convocante podrá, a solicitud de El Licitante el cual tendrá un plazo de hasta treinta días naturales contados a partir de la conclusión de los términos señalados para requerir su devolución, de no ser así la Convocante podrá proceder a su destrucción, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 264 del Reglamento.
No obstante las proposiciones solventes que hayan sido sujetas de la aplicación de los criterios de adjudicación previstos en esta Convocatoria de Licitación, serán las únicas que no podrán devolverse o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes de la Convocante, quedando sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes, y demás aplicables, así como a las previstas en el artículo 74 de la Ley.

16.- Cancelación, suspensión o nulidad y licitación desierta

“La Convocante ”, conforme a lo establecido en el artículo 40 de la “Ley”, y 71 del “El Reglamento ”, procederá a declarar desierta la licitación, cuando la totalidad de las propuestas presentadas no reúnan los requisitos solicitados  en la convocatoria o sus precios de insumos no sean aceptables para la Convocante se considerará que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigación de mercado que se realice para la presupuestación de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de la Convocante  y no sea factible pagarlos; cuando no se reciba proposición alguna en el acto de presentación y apertura de proposiciones, situación que quedará asentada en el acta que se formule para dar constancia del acto correspondiente; o bien cuando no se reciba proposición alguna en el acto de presentación y apertura de proposiciones; situación que quedará asentada en el acta que se formule para dar constancia del acto correspondiente.

La Convocante conforme a lo establecido en el artículo 40 de la Ley y 70 del Reglamento, podrá cancelar la licitación por caso fortuito o fuerza mayor; de igual manera, podrá cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar estos trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia. La determinación de dar por cancelada la licitación precisará el acontecimiento que motiva la decisión.  Lo cual se notificará por escrito a los Licitantes y al Órgano Interno de  Control, dentro de los diez días hábiles siguientes a la cancelación  y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán interponer la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de la Ley.

La Dependencia, a solicitud del Contratista  cubrirá los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de la Ley; la solicitud de pago de dichos gastos podrá hacerla El Licitante en un plazo máximo de tres meses, contado a partir de la fecha de la notificación de la cancelación de La Convocatoria.
Cuando se presente alguna situación de gastos no recuperables por caso fortuito o fuerza mayor la Convocante  se abstendrá de realizar pago alguno.

17.- Firma del contrato 

El adjudicatario quedará obligado a firmar el contrato en las oficinas de la Dirección de Administración de la Convocante, ubicado en la Calle de Nueva York No. 115, 8°. Piso, Col. Nápoles, C.P. 003810, Delegación Benito Juárez, Distrito Federal, en la fecha y hora indicada en el acta del fallo, previa entrega de la garantía de cumplimiento por el veinte por ciento (20 %) del monto del contrato, sin IVA, a más tardar dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que el Contratista  reciba copia del fallo de adjudicación  en términos del artículo 48 fracción II de la “Ley” y 91 del “El Reglamento ” (Formato DI-1 o DI-1A).
En caso de que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo de quince días naturales siguientes al de la notificación del fallo, se informará a la Secretaría de la Función Pública, para que esta Dependencia lo sancione de acuerdo a lo establecido en los artículos 77 y 78 de la “Ley”, y “La Dependencia” procederá a adjudicar el contrato al licitante que le siga en calificación y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, en términos del artículo 47 de la “Ley”.

Atendiendo al primer y cuarto párrafo del artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículos 81 y 82 de su Reglamento, en el caso de que la Convocante no firmare el contrato respectivo dentro de los quince (15) días naturales siguientes al de la adjudicación o cambiare las condiciones de la Convocatoria que motivaron el fallo correspondiente, el Licitante  ganador, sin incurrir en responsabilidad, podrá determinar no ejecutar la obra. En este supuesto, “La Dependencia”, a solicitud escrita del Licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiese incurrido  para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación, según lo prevé el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en su Artículo 70 y 82.

18.- Modelo de contrato

Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 31 fracción XXV de la “Ley”, se adjunta el modelo de contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado (Anexo D), al que se sujetarán “La Dependencia” y el Licitante  adjudicado.

19.- Anticipos

En términos de la Política 8 de las Políticas, Bases y Lineamientos para la Contratación de Obra Pública en la SCT, en general no se otorgarán anticipos. 

20.- Subcontratación

El Licitante  ganador no podrá subcontratar los trabajos objeto de los servicios que le sean adjudicados.

21.- Forma de pago

El pago de los trabajos se realizará mediante 6 pagos parciales, mismos que deberán corresponder a la finalización de cada una de las actividades principales de los trabajos objeto de la licitación, conforme al programa de ejecución que se detalla en el Anexo B.

Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes denominaciones y porcentajes:

	Núm. de pago parcial:
	Núm. de etapa:
	Descripción de la 

actividad:
	Porcentaje (%) de los 

trabajos que representa:

	
	
	
	


Derivado que los Términos de referencia, especificaciones generales y particulares y el FORMATO DE-2, contemplan todas las actividades y subactividades a ejecutar, La Dependencia, no cubrirá a El Contratista  el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por El Contratista.

Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del “El Reglamento”, las que serán presentadas por el Contratista  al encargado del servicio, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte. Dicho pago se tramitará en las oficinas de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de "La Dependencia", ubicada en Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena, Delegación Benito Juárez, C.P. 03720, en México, Distrito Federal, mismo que se efectuará mediante transferencia bancaria en la Institución Bancaria que designe el Contratista , dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Director General Adjunto de Regulación Económica de “La Dependencia”.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del “El Reglamento ”, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato respectivo, serán las correspondientes por trabajos ejecutados; y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de  la “Ley”, y de los ajustes de costos.

El encargado del servicio, según la naturaleza de los servicios, efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

En caso de que la factura entregada por El Contratista para su pago presente errores o deficiencias, La Dependencia, dentro de los tres días hábiles siguientes a la conclusión de la revisión de los trabajos ejecutados en el periodo, indicará a El Contratista  las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de El Contratista  no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la Ley.

En el caso de que El Contratista  no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de El Contratista.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “La Dependencia”, ésta a solicitud de El Contratista  y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la “Ley”, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del Contratista.
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido El Contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Dependencia”.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de El Contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. 

Conforme al tercer párrafo del artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Contratista  será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

22.- Conservación de proposiciones

Las proposiciones presentadas por los licitantes serán conservadas por “La Dependencia” conforme al artículo 74 de la “Ley” y,  por lo tanto, quedarán sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes y demás ordenamientos aplicables.

En los supuestos a que se refiere el último párrafo del artículo 74 de la Ley, los licitantes contarán con un plazo de hasta treinta días naturales contados a partir de la conclusión de los términos señalados en dicho precepto legal para solicitar la devolución de sus proposiciones desechadas; transcurrido dicho plazo, sin que se hubiere realizado solicitud alguna, la Convocante  podrá destruirlas.

23.- Penas convencionales

Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a el Contratista, determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido de ejecución general de los trabajos, se procederá conforme a lo señalado en la cláusula denominada penas convencionales del modelo de contrato a que se alude en la Sección V de las presentes bases.  Se considerarán trabajos no ejecutados todas aquellas actividades no completadas en las fechas programadas.

24.- Rescisión y terminación anticipada de contrato

Para el caso de rescisión administrativa y terminación anticipada del contrato se procederá conforme a lo establecido en el modelo de contrato a que se alude en la Sección V de la presente convocatoria, y la normatividad aplicable. 

25.- Conclusión de los trabajos, Bitácora y Garantía de Vicios Ocultos 
El uso de la Bitácora de acuerdo al artículo 122 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y servicios. Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de comunicación electrónica, para lo cual la Secretaría de la Función Pública implementó el programa informático correspondiente.

El Contratista  comunicará a través de la Bitácora o excepcionalmente por escrito en términos del primer párrafo del artículo 164 del Reglamento a “La Dependencia” la conclusión de los trabajos encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique su debida terminación, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, “La Dependencia” en un plazo no mayor de quince días naturales, procederá a su recepción física levantándose el acta correspondiente conforme lo establece el artículo 166 del Reglamento.
El Contratista, al término de los servicios deberá presentar una garantía para responder por los defectos o vicios ocultos que resulten de la ejecución de los trabajos o de cualquier otra índole, en que hubiese incurrido la empresa o empresas en la realización de los trabajos; se presentará dicha garantía previamente a la recepción formal de los mismos, conforme a lo establecido en el artículo 66 de la “Ley”.

26.- Encuesta de transparencia

Como parte del Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción, el Licitante deberá entregar el formato de encuesta (Anexo E), debidamente llenado en la Dirección de Administración de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, ubicada en Calle Nueva York No. 115 Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, México, D.F. ó enviarlo a los correos electrónicos vsilva@sct.gob.mx y gmirands@sct.gob.mx a más tardar dos días posteriores al fallo.

27.- Difusión de lineamientos de la OCDE

Con base en los artículos 8 y 31 de la “Ley”, 222 y 222 bis del Código Penal Federal y el Oficio-Circular No. SACN/300/148/2003 de fecha 3 de septiembre de 2003, emitido por la Subsecretaria de Atención Ciudadana de la Secretaria de la Función Pública y que dirigió a los Oficiales Mayores y equivalentes en las Dependencias de la Administración Pública Federal; se incorporan para su conocimiento y difusión, nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. (Anexo F)
28.- Contratación de extranjeros

El Contratista deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, ante La Dependencia o entidad convocante, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y características migratorias que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su El Reglamento .

El Contratista deberá indicar además, que se compromete a dar aviso a la Secretaría de Gobernación, en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origine la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población (Formato DA-5).

29.- Inconformidades

Las personas que participen en esta licitación podrán inconformarse por escrito o directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o a través de Compranet, de conformidad con lo indicado en los artículos 83 y 84 de la Ley.

30.- De la información y verificación
En términos del Artículo 75 de la Ley, La Secretaría de la Función Pública en el ejercicio de sus facultades podrá verificar, en cualquier tiempo, que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en la Ley o en otras disposiciones aplicables.

Asimismo la SFP, realizará las visitas e inspecciones que estime pertinentes y podrá solicitar a los servidores públicos y a los Contratistas, toda la información y documentación relacionada con actos relativos a obras y servicios, así como el acceso a la bitácora, incluyendo aquella relativa al cumplimiento que se derive de la integración de los precios unitarios, dentro de la cual se encuentran las prestaciones de Ley en materia de Seguridad Social. El Contratista  que no aporte la información que le requiera la Secretaría de la Función Pública en el ejercicio de sus facultades de verificación, será sancionado en los términos que establece el Título Sexto de la Ley.

Por la Convocante
El  Presidente de la Licitación

Ing. Juan Carlos García Espinoza
Subdirector de Tarifas de Pasaje Ferroviario y Contraprestaciones
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Anexo A

Formato de preguntas 

LICITANTE: [NOMBRE DEL LICITANTE]
Preguntas que se presentan en la junta de aclaraciones de fecha 04 de septiembre de 2014
	Núm. 
	Referencia
	Pregunta
	Respuesta

	1.-
	
	
	

	2.-
	
	
	

	3.-
	
	
	

	4.-
	
	
	

	5.-
	
	
	

	6.-
	
	

	

	7.-
	
	
	

	8.-
	
	
	

	9.-
	
	
	


Nombre y firma del representante _________________________

Nota: En la referencia se anotarán los datos que identifiquen el documento al que se solicita aclaración (sección, documento o anexo, fecha, página, párrafo, etc.)
Sección II

Información General del Proyecto
Contenido
Anexo B: Términos de Referencia
Términos de Referencia
 “Supervisión de la documentación, aplicación, comprobación y verificación de los recursos federales asignados a la SCT en el ejercicio fiscal de 2014, para el pago de la obra y servicios contratados y por contratar, así como trabajos extraordinarios que se destinarán al diseño, construcción, equipamiento y pruebas derivadas de la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación de la Estación Observatorio de la Línea 1, para la correspondencia con la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, elaboración del expediente de obra, el cual incluirá la actualización del mismo correspondiente al periodo de 2013. Así como el apoyo técnico a la Dependencia de los recursos que fueron pagados en 2013 y que por su naturaleza se devengan en 2014; y la atención a auditorias relacionadas con el proyecto integral de Línea 12 Tláhuac-Mixcoac, en el periodo comprendido de 2009 a 2013”.

I. ANTECEDENTES 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, considera que la tarea del desarrollo y del crecimiento corresponde a todos los actores, todos los sectores y a todas las personas del país, es por ello 
que el desarrollo no es deber de un solo actor, ni siquiera de uno tan central como lo es el Estado. El crecimiento y el desarrollo surgen de abajo hacia arriba, cuando cada persona, cada empresa y cada actor de nuestra sociedad son capaces de lograr su mayor contribución.

Así, el Plan expone la ruta que el Gobierno de la República se ha trazado para contribuir, de manera más eficaz, a que todos juntos podamos lograr que México alcance su máximo potencial. Para lograr lo anterior, se establecen como Metas Nacionales: un México en Paz, un México Incluyente, un México con Educación de Calidad, un México Próspero y un México con Responsabilidad Global. Asimismo, se presentan Estrategias Transversales para Democratizar la Productividad, para alcanzar un Gobierno Cercano y Moderno, y para tener una Perspectiva de Género en todos los programas de la Administración Pública Federal. 

En este sentido, el Sistema Nacional de Planeación Democrática, guía y coordina las acciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como sus esfuerzos para lograr la consecución de las Metas Nacionales establecidas en el Plan, desde una perspectiva nacional, regional y de cooperación interinstitucional. Por ese motivo y en cumplimiento de lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Planeación, la presente Administración, elaboró el “Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 2013-2018”. 

En el Programa se vierten las inversiones entre las que destaca la ampliación y conservación de la red carretera federal; la construcción y modernización de caminos, puentes, ferrocarriles, puertos y aeropuertos; el establecimiento de una rectoría de sistemas de transporte que mejore la movilidad urbana, reduzca los tiempos de traslado, abata los costos logísticos, mejore la seguridad de los usuarios y amplíe la cobertura social en telecomunicaciones. Por lo que, el Programa tiene como prioridad impulsar el desarrollo equilibrado entre municipios, estados y regiones, por lo que será decisivo el trabajo articulado y corresponsable de los distintos órdenes de Gobierno, para el cumplimiento de los objetivos que se pretenden alcanzar.

En este sentido, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el ámbito de su competencia le corresponde formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país; así como construir y conservar caminos y puentes federales, en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los municipios y los particulares, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Para el caso del proyecto de la Línea 12 “Tláhuac-Mixcoac” del Sistema de Transporte Colectivo (STC) de la Ciudad de México, cuya construcción consistió en 20 estaciones a lo largo de 24.5 km; tiene propósito brindar un servicio de transporte masivo de pasajeros en forma segura, económica, rápida y ecológicamente sustentable a la población del Distrito Federal que habita en las delegaciones de Tláhuac, Iztapalapa, Coyoacán, Benito Juárez, Xochimilco (desde Tulyehualco) y Álvaro Obregón; comunicando a la zona Sur Oriente con la Poniente. Para lograr ese objetivo el Gobierno Federal, transfirió  desde los ejercicios fiscales de 2009 a 2013, recursos financieros mediante la firma de Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos Federales entre la Dependencia y el Gobierno del Distrito Federal (GDF). 

Los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos Federales, tienen por objeto la transferencia de recursos presupuestarios federales a las Entidades Federativas para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en materia de un proyecto o programa, para reasignar a aquella la ejecución de funciones, programas o proyectos federales; determinando en el instrumento jurídico las aportaciones y aplicaciones que se dará a tales recursos; con el objeto de precisar los compromisos que sobre el particular asumen la Entidad Federativa y el Ejecutivo Federal; y establece los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio que la entidad comprueba al Ejecutivo Federal, mediante la documentación comprobatoria correspondiente. 

En este marco, el Ejecutivo Federal en apego al Presupuesto de Egresos de la Federación ha transferido recursos financieros mediante la firma de Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos Federales, para apoyar la construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Metro en su tramo Mixcoac-Observatorio, que consiste en: 

·      Construir 3.84 km de vía, una nueva Estación Terminal así como su Correspondencia con la estación Observatorio de la Línea 1, mediante las adecuaciones necesarias en las instalaciones civiles y electromecánicas del actual Depósito de trenes Mixcoac para convertirlo en un tramo de paso. 

·      Construir la obra civil y electromecánica de las estaciones de paso: Alta Tensión, Valentín Campa y de la estación terminal Observatorio, así como la construcción de la obra civil y electromecánica de los tramos que unen dichas estaciones.

·      Construir la obra civil y electromecánica del área de Maniobras a partir de la cabecera norte de la nueva estación de correspondencia Observatorio Línea 12 incluyendo una fosa de visitas.

·      Construir la obra civil y electromecánica de un Depósito de trenes con 18 posiciones a partir de la cabecera norte de la nueva estación de correspondencia Observatorio Línea 12.

·      Construir la estación de correspondencia Observatorio Línea 12, la cual se resolverá con excavación a cielo abierto, el resto de lo descrito anteriormente se resuelve en túnel con una solución constructiva con el método convencional de túnel sin escudo (caverna).

Con la finalidad, de apoyar la construcción y equipamiento del Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México en 2013, el Ejecutivo Federal por conducto de la SCT transfirió 2,000.0 Mdp al Gobierno del Distrito Federal, de los cuales 1,300.0 Mdp fueron utilizados para este fin mediante el pago de Estudios de Ingeniería Básica y el pago de anticipos de la Obra Electromecánica, y para 2014 la SCT transfirió 2,000.0 Mdp.

En este sentido, con la finalidad de verificar que tanto la transferencia de recursos de 2014  y el seguimiento a los recursos que por su naturaleza fueron pagados en 2013 y serán devengados en 2014, es imperante la vigilancia de que dichos recursos sean aplicados exclusivamente a la implementación del Proyecto Integral y que no sean traspasados a otros conceptos de gasto, y que se registren conforme a su naturaleza, como gasto corriente o gasto de capital en la contabilidad del Gobierno del Distrito Federal, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Por lo que, la SCT ha suscrito en el Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos Federales que celebró con el Gobierno del Distrito Federal, disponer de  gastos administrativos y de supervisión con la finalidad de realizar la verificación de la documentación comprobatoria de las erogaciones realizadas por la Entidad Federativa, derivadas de la ejecución de los recursos federales transferidos, así como la integración y la actualización de su Expediente de Obra, a fin de transparentar el ejercicio de los mismos. 
II. OBJETIVO 
Los servicios relacionados con la Obra Pública que se requieren contratar, consisten en la supervisión de la aplicación de los recursos federales que serán transferidos por la Dependencia al Gobierno del Distrito Federal, para que sean aplicados en el diseño, construcción y equipamiento Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México para realizar la correspondencia con la Línea 12, mediante la recolección, análisis y verificación de la documentación que compruebe su utilización en las actividades  programadas en el Convenio de Reasignación de Recursos SCT-GDF y sus Anexos para el ejercicio fiscal de 2014, así como del seguimiento de 2013, integrando para ello la actualización del Expediente de Obra consistente en la recopilación, integración, análisis de la información, redacción, revisión, aprobación, autorización, cierre y entrega para su custodia; los trabajos de supervisión ejecutados por esta Dependencia se desarrollarán sobre la documentación comprobatoria de las erogaciones realizadas por el Gobierno del Distrito Federal en esos periodos. Asimismo, la empresa Contratista deberá apoyar técnicamente a la Dependencia en: los recursos que fueron pagados en 2013 y que por su naturaleza se devengarán en 2014; así como en la atención a auditorias relacionadas con el Proyecto Integral Mixcoac-Tláhuac en el periodo comprendido de 2009 a 2013, así como las que se generen de la transferencia de los recursos federales 2014.

III. ALCANCES 
La empresa Contratista deberá realizar en nombre y representación de la Dependencia, la supervisión de la correcta aplicación de los recursos federales transferidos al Gobierno del Distrito Federal, consistente en la revisión de la documentación que compruebe su utilización, tanto en la Obra Contratada y por Contratar, como las Obras Complementarias y Trabajos Extraordinarios no considerados en el contrato del Proyecto Integral, de los conceptos de gasto vinculados con el diseño, construcción y equipamiento de la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México. 

Estos servicios, además incluirán las acciones de seguimiento que permitan comprobar el destino previsto para la aplicación de los recursos, por lo que deberá existir una comunicación continua y sistemática entre la Instancia Ejecutiva, la Dependencia y la Contratista, a fin de que se verifique plenamente el buen uso de los recursos públicos transferidos al proyecto, mediante los análisis normativos,  presupuestales, contables y técnicos que amerite la revisión y aprobación de la documentación que sustentará el gasto federal invertido en el proyecto, mediante la emisión de las cuentas por liquidar certificadas que elabore la Instancia Ejecutiva derivadas de las facturas y anexos, tales como: análisis de estimación, acumulado de partidas, detalle de la estimación, resumen de la estimación, concentrado de estimaciones, estado financiero, estado de cuenta del anticipo de la actividad principal, cálculo de penas convencionales, detalle del Importe de conceptos no imputables al contratista, hoja de control de trámite de pago de la estimación, oficio de aviso de incremento aplicable a los precios, oficio de supervisión de la entrega de estimación y/o factura, oficio para la revisión de precios unitarios extraordinarios, 
oficio de revisión de errores de las estimaciones presentadas, y ajuste de costos, entre otros; los cuales deberán ser verificados en su totalidad por el Contratista con la finalidad de aprobar la documentación comprobatoria emitida por la Instancia Ejecutiva, y determinar que la aplicación de los recursos federales invertidos en el proyecto cumple con la normatividad aplicable.  

En cuanto a los documentos comprobatorios técnicos, que son objeto de los pagos realizados por la Instancia Ejecutiva, la empresa Contratista deberá verificar su congruencia con el objeto de gasto para lo cual deberá verificar y constatar que se contenga, entre otros documentos con: generador de porcentaje de avances, pruebas de laboratorio, control de calidad de los materiales , reporte fotográfico, hoja valorizada y documentos de generadores, control detallado de la ministración, revisión de planos de obra, estudios, documentos y capacitación, memoria de cálculo, pruebas y mantenimiento, especificaciones de calidad de los materiales y bitácora de obra, que en su caso correspondan a la especialidad que sustente el pago realizado, así como la revisión de los planos As built según sea el caso.

Por lo que respecta a los avances de construcción, estos deberán ser congruentes en su totalidad a los diferentes hitos y conceptos de obra incluidos en los Anexos del Convenio de Reasignación de Recursos de 2014, relativos a: estaciones, tramos de infraestructura para estaciones y vías férreas superficiales y subterráneas, sistemas de alimentación de energía eléctrica, subestaciones de rectificación y puestos de control de línea, las actividades de movimiento, reubicación o realización de las obras inducidas, instalaciones y acabados. Así como de las actividades relacionadas con las Obras Complementarias Contratadas y por Contratar que defina el Gobierno del Distrito Federal para el Proyecto Integral de la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México. 

Además del seguimiento de los recursos pagados en 2013, pero que por su naturaleza se devengaran en 2014, integrando para ello la actualización del Expediente de Obra consistente en la recopilación, integración, análisis de la información, redacción, revisión, aprobación, autorización, cierre y entrega para su custodia.

Asimismo, la empresa Contratista deberá dar atención a auditorias relacionadas con el Proyecto Integral Mixcoac-Tláhuac en el periodo comprendido de 2009 a 2013, mediante  la integración y emisión de notas y sus respectivos anexos, referentes a la información relacionada con el Soporte Documental de los recursos federales aplicados, al Proyecto Integral Mixcoac- Tláhuac, y las que en su caso se generen de la transferencia de recursos 2014.

Por todo lo anterior, el Contratista deberá, entre otras, cumplir con las siguientes actividades:

1.- Analizar y verificar los datos de las “Declaraciones” y “Cláusulas” de todos los contratos sujetos a pago con recursos federales por parte de la Instancia Ejecutiva celebrados con motivo del Proyecto Integral de la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, presentando informes que contengan el análisis y resultados del seguimiento de los  presupuestos y catálogo general de actividades por partidas, montos, plazo de ejecución, anticipos, forma de pago, garantías y seguros, intereses por demora o reintegro de pagos, modificaciones, responsabilidades, recepción de los trabajos, relaciones laborales, penas convencionales, suspensión, terminación anticipada, rescisión administrativa del contrato, resoluciones de controversias, deducciones específicas, confidencialidad, obligaciones, jurisdicción y competencia, bases de licitación, legislación aplicable, juntas de aclaraciones y circulares modificatorias y otras obligaciones de “El Contratista”. A fin de constatar que los pagos realizados por la Instancia Ejecutiva fueron procedentes conforme alcances, necesidades de la obra y de acuerdo con catálogo de actividades a realizar por el Contratista. 

2.- Revisar y verificar que la documentación técnica que conforma los pagos referentes al Proyecto Integral realizados por parte de la Instancia Ejecutiva, con los recursos federales transferidos, contenga la información completa, agrupando los planos, especificaciones y manuales por especialidades de acuerdo a las actividades principales y alcances de la obra con el fin de elaborar informes a la Dependencia. 

3.- Revisar y analizar el procedimiento constructivo de todos los contratos sujetos a pago con recursos federales por parte de la Instancia Ejecutiva, precisando que la información haya sido avalada por dicha Instancia a fin de que sea consistente con los alcances de las actividades en las diferentes etapas de la obra a supervisar; y que tenga congruencia con el proyecto ejecutivo y con el programa contractual vigente autorizado por la misma.

4.- Revisar y analizar los programas generales de todos los contratos sujetos a pago con recursos federales por parte de la Instancia Ejecutiva;  verificando que el soporte documental entregado por dicha Instancia contenga los programas calendarizados de ejecución de los trabajos, de utilización de maquinaria y equipo de construcción, de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente desde su fabricación hasta la puesta en servicio de los Sistemas que conforman la Obra Electromecánica, así como la participación del personal profesional, administrativo, técnico y de servicio responsable de la dirección, supervisión, administración de los trabajos y mano de obra del contratista; verificando la congruencia entre la integración y participación de los recursos ofertados para el desarrollo de la obra.

5.- Revisar integralmente la oferta de todos los contratos sujetos a pago con recursos federales por parte de la Instancia Ejecutiva, con la finalidad de verificar que dichas ofertas se apegaron a la normatividad vigente desde las Bases Licitatorias, términos de referencia, juntas de aclaraciones, circulares modificatorias y aclaratorias y anexos establecidos, análisis y registro de los compromisos contraídos por el Contratista mediante manifestaciones escritas, datos básicos del personal profesional, técnico-administrativo y obrero, relación de maquinaria y equipo de construcción, los que son de su propiedad, de alguna filial o rentados, acreditando la circunstancia correspondiente, su ubicación física y vida útil; los programas calendarizados respectivos, currículum vitae de los trabajos realizados por la organización del concursante, destacando aquellos similares a los del objeto de la licitación, así como la descripción de la planeación estratégica de la forma en que el concursante va a realizar los trabajos, en donde se incluyen los procedimientos constructivos.

6.- Verificar que se haya coordinado con todos los contratistas sujetos a pago con recursos federales por parte de la Instancia Ejecutiva, la recepción física de áreas o tramos de obra, referencias, trazos, bancos de nivel y otras, para su observancia en el inicio y durante el desarrollo de los trabajos de cada contrato, elaborando las actas en la que se registren los datos obtenidos, entregando las copias necesarias a los involucrados en estos eventos. 

7.- Verificar que se hayan realizado las actas de constatación de terminación de los trabajos debidamente firmadas con cada contratista, conforme a lo establecido en el contrato de obra pública y en la normatividad aplicable en la materia, una vez que, emitan el aviso de la terminación de los trabajos que le fueron encomendados, dentro de los plazos contractualmente establecidos y que fueron sujetos a pago con recursos federales por parte de la Instancia Ejecutiva.

8.- Verificar que se haya realizado el cierre contable y administrativo de todos los contratos sujetos a pago con recursos federales por parte de la Instancia Ejecutiva, en caso de proceder, y verificar que se haya entregado la documentación que así lo refiera.
9.-Hacer el seguimiento de la amortización de los anticipos y pagos directos efectuados con los recursos federales transferidos al proyecto por la SCT, hasta la total comprobación del recurso, considerando que esto se puede dar mas allá de la duración de los trabajos en referencia, así como del Pasivo Circulante que se pudiera generar.

10.- Analizar conjuntamente con la Instancia Ejecutiva y la SCT la relación del Pasivo Circulante y/o Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores que se pretenda cubrir con los recursos reasignados para la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, a fin de comprobar la procedencia de los pagos que integren dichos conceptos. Asimismo la Supervisora deberá realizar los controles financieros y físicos de la documentación que demuestre la correcta aplicación del pasivo hasta la total comprobación de los recursos federales o en su defecto del reintegro correspondiente.

11.- Analizar conjuntamente con la Instancia Ejecutiva y la SCT, que en su caso sean necesarios, el o los reintegros presupuestales a tramitar ante la Tesorería de la Federación. 

12.- Analizar conjuntamente con la Instancia Ejecutiva y la SCT la aplicación que se hará de los productos financieros generados en las cuentas en que se radican los recursos federales (reintegro o aplicación en Programa de Obra).

13.- Proporcionar a la SCT los elementos técnicos y financieros que contendrán los informes que ésta remitirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales que le fueron transferidos a la Instancia Ejecutiva por concepto de aportaciones federales, con motivo del Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos y los resultados de las evaluaciones que se lleven a cabo al respecto. Para lo cual, deberá considerar en su metodología de trabajo el desarrollo de los procedimientos y en su caso la instrumentación del Sistema del Formato Único, que es la aplicación electrónica para reportar la información sobre el ejercicio, destino, resultados obtenidos y evaluación de los recursos federales transferidos al cual hace referencia el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Adicionalmente deberá, establecer procedimientos que permitan instrumentar el Capítulo III de los “Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33”. 

14.- Apoyar a la SCT en la recopilación e integración de la documentación que sea requerida en todas las AUDITORIAS que se realicen sobre la justificación del uso de los recursos federales aplicados para la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, hasta la total solventación de las observaciones que, en su caso, sean presentadas.
15.- Hacer el seguimiento de los anticipos otorgados en 2014 con los recursos reasignados por la SCT, así como del Pasivo Circulante que pudieran generar por dichos anticipos.

16.- 
Informar de los resultados de los análisis de las distintas actividades realizadas en el período y de aquellos compromisos pendientes del ejercicio fiscal de 2013, entre la Dependencia y la Instancia Ejecutiva (planos AS-BUILT y otros) 

17.
- Informar de seguimiento de los recursos pagados en 2013, pero que por su naturaleza se devengaran en 2014.

18.- Dar seguimiento y comprobar los reintegros presupuestales que resulten posteriores a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013 referente tanto al Proyecto Integral Mixcoac- Tláhuac, como a la Ampliación Mixcoac-Observatorio de la Línea 12.

19.
- Dar atención a AUDITORIAS relacionadas con el Proyecto Integral Mixcoac-Tláhuac en el periodo comprendido de 2009 a 2013 mediante la integración y emisión de notas y sus anexos, referentes a la información relacionada con el Soporte Documental de los recursos federales aplicados, al Proyecto Integral Mixcoac- Tláhuac.

20.- La Contratista deberá, adicionalmente a todos los puntos anteriores, cumplir con la verificación total de la documentación comprobatoria emitida por la Instancia Ejecutiva, para lo cual deberá realizar las siguientes actividades:

1.- Para la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, (Obra Contratada y por Contratar) deberá cumplir con las siguientes actividades:

1. Supervisar las aplicaciones y comprobación de los recursos canalizados a los pagos de obra. 

2. Recopilar y revisar de la Instancia Ejecutiva el soporte documental de las erogaciones y/o facturas del gasto y sus anexos, integrados por los generadores de obra y su soporte documental técnico, elaborado por dicha Instancia Ejecutiva. 

3. Verificar que la aplicación de recursos corresponda a las actividades previstas en los Anexos del Convenio de Reasignación de Recursos de 2014, elaborado para la aplicación de dichos recursos. 

4. Evaluar, en su caso, los resultados de las actividades relacionadas con la construcción de obras, a partir del análisis sistemático de la documentación comprobatoria del gasto de la aplicación de los recursos federales presentada por la Instancia Ejecutiva, y realizar las visitas a los sitios de obra, así como de la revisión de los informes mensuales presentados por parte de dicha Instancia Ejecutiva. 

5. Demandar a la Instancia Ejecutiva la resolución de inconsistencias en la información por ésta presentada como soporte documental comprobatorio de sus erogaciones, realizándolo, si fuera necesario, en forma reiterada hasta que aquellas estén resueltas o en su defecto realizar los trámites necesarios para el reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos no comprobados.

6. Presentar a la Dependencia los informes de los resultados de los análisis de las distintas actividades realizadas en el período y de aquellos compromisos pendientes del ejercicio fiscal de 2013, entre la Dependencia y la Instancia Ejecutiva (planos AS-BUILT y otros). 

7. Presentar a la Dependencia los informes de los resultados de los análisis al  seguimiento de los recursos pagados en 2013 pero que por su naturaleza se devengaran en 2014.

8.  Supervisar la información documental de los proyectos ejecutivos, en el caso de que sean pagados con recursos federales, realizados por la Instancia Ejecutiva para la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México.

9. Supervisar la información documental de los estudios, en el caso de que sean pagados con recursos federales, realizados por la Instancia Ejecutiva para la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México.

10. Supervisar la información documental de los procesos de licitación, fallo, adjudicación y ejecución de las obras reportadas por los distintos contratistas, en los que se apliquen recursos federales, hasta que se agoten los mismos.

11. Verificar que la aplicación de recursos corresponda a las actividades previstas en el Programa de Obra del licitante ganador, elaborado para la aplicación de dichos recursos.

12. Dar seguimiento al avance de las obras, en cualquier circunstancia que se considere necesario, mediante visitas a los sitios de construcción de las mismas, a partir del ejercicio de las partidas asignadas en el Programa de Obra del contrato celebrado entre la Instancia Ejecutiva y los distintos contratistas. 

2.- Para las Obras Complementarias y trabajos extraordinarios no considerados en el Proyecto Integral en el tramo Mixcoac-Observatorio, deberá cumplir con las siguientes actividades:

Las mismas actividades para la Obra Contratada y Por Contratar y adicionalmente, las siguientes:

1. Supervisar la información documental del proceso de licitación, fallo, adjudicación, contrato y sus anexos técnicos, ejecución de las obras reportadas por los distintos contratistas, hasta que se agoten los recursos federales, dispuestos para la celebración de los contratos de obras respectivos.

2. Supervisar las aplicaciones y comprobación de los recursos canalizados a los pagos de obra. 

3. Verificar que la aplicación de recursos corresponda a las actividades previstas en el Programa de Obra del licitante ganador, elaborado para la aplicación de dichos recursos.

4. Dar seguimiento al avance de las obras, en cualquier circunstancia que se considere necesario, mediante visitas a los sitios de construcción de las mismas, a partir del ejercicio de las partidas asignadas en el Programa de Obra del contrato celebrado entre la Instancia Ejecutiva y los distintos contratistas. 

3.- Para la integración de la actualización del Expediente de Obra de la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, las actividades a desarrollar serán las siguientes:

1. Integrar la información resultante de los trabajos de supervisión en el Expediente de Obra, que muestre el seguimiento al avance de las obras del ejercicio 2014, en la ejecución de las partidas asignadas en la Obra Contratada y por Contratar, y en las obras complementarias y trabajos extraordinarios de la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México y su antecedente de 2013.

2. La integración y actualización del Expediente de Obra deberá responder a todos los preceptos legales de Obra Pública y Servicios Relacionados para cada uno de los contratos que conformen la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, en sus modalidades de Adjudicación Directa, Invitación Restringida y Licitación Pública, y contener los diversos documentos que se generen y se consideren relevantes durante los procesos de apertura, ejecución y entrega recepción de la obra, así como guardar continuidad con lo realizado en 2013; para lo cual, deberá analizar la información precedente a fin de homogeneizar su presentación e integración.

3. La integración del Expediente de Obra, en sus diferentes modalidades de contrato, se realizará en orden cronológico, atendiendo a la secuencia en que se generen con motivo de la obra, los documentos que se integren al mismo.

4. Proponer a la Dependencia en forma pormenorizada el Índice del Expediente de Obra para cada modalidad, de tal forma que se identifiquen plenamente el Convenio de Reasignación de Recursos que dio origen a la transferencia de recursos federales, los oficios y diversos comunicados para su formulación, las afectaciones presupuestales y sus transferencias correspondientes, los informes de productos financieros, informes mensuales del estado del ejercicio de los recursos, los informes trimestrales para el H. Congreso de la Unión con motivo del seguimiento de los recursos transferidos a las Entidades Federativas, así como la Cuenta de la Hacienda Pública emitidos por el Gobierno del Distrito Federal. También se integrará de la revisión y aprobación de las facturas y sus anexos en relación con los avances de construcción en los diferentes hitos y conceptos de obra incluidos en los programas de trabajo del proyecto relativos a: estaciones, tramos de infraestructura para estaciones y vías férreas superficiales y subterráneas, así como sistemas de alimentación de energía eléctrica, subestaciones de rectificación y puestos de control de línea, así como las actividades de movimiento, reubicación o realización de las obras inducidas, instalaciones y acabados  de la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México.

5. Integrar la versión final del Expediente de Obra resultante del seguimiento al avance de las obras realizadas en la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, en la ejecución de las partidas asignadas en la Obra Contratada y por Contratar, y en las obras complementarias y trabajos extraordinarios que pudieran ejecutarse durante la obra.

4.- Para la atención a AUDITORIAS relacionadas con el Proyecto Integral Mixcoac-Tláhuac en el periodo comprendido de 2009 a 2013, mediante la integración y emisión de notas y sus anexos, referentes a la información relacionada con el soporte documental de los recursos federales aplicados, al Proyecto Integral Mixcoac-Tláhuac, las actividades a desarrollar serán las siguientes:

1. Acopio de la Normatividad vigente aplicable al ejercicio eficaz, transparente, ágil, y eficiente de los recursos que transfieren las Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a las entidades federativas mediante convenios de coordinación en materia de reasignación de recursos, así como de todo aquello relacionado con la Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas, así como de las Adquisiciones. 

2.Analizar la información que conformó el Soporte Documental relacionado con los ejercicios fiscales de 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, en que la Dependencia aportó recursos para el diseño, construcción, equipamiento y pruebas de la Línea 12 del Metro entre Mixcoac y Tláhuac y de su Obra Complementaria, a fin de que la Empresa Contratista conozca todos los elementos de comprobación de las distintas etapas de la obra en que se aplicaron recursos federales, de tal forma que se identifiquen plenamente todos los Convenios de Reasignación celebrados para las transferencias de recursos para cada uno de los  ejercicios fiscales, las afectaciones presupuestales y sus transferencias correspondientes, los informes de productos financieros, informes mensuales del estado del ejercicio de los recursos, los informes trimestrales para el H. Congreso de la Unión con motivo del seguimiento de los recursos transferidos a las Entidades Federativas, así como la Cuenta de la Hacienda Pública emitidos por el Gobierno del Distrito Federal. Adicionalmente deberá identificar la revisión y aprobación de las facturas y sus anexos en relación con los avances de construcción en los diferentes hitos y conceptos de obra incluidos en los programas de trabajo y que fueron objeto de las supervisiones realizadas por la Dependencia sobre lo relativo a talleres, equipamiento de talleres, estaciones, tramos de infraestructura para estaciones y vías férreas superficiales y subterráneas, así como sistemas de alimentación de energía eléctrica, subestaciones de rectificación y puestos de control de línea, así como las actividades de movimiento, reubicación o realización de las obras inducidas, instalaciones y acabados  del Proyecto Integral  y de sus Obras Complementarias de la Línea 12 Mixcoac-Tláhuac del Metro de la Ciudad de México.

3. Analizar la información resultante del seguimiento de los avance de las obras 
así como los resultados de las aportaciones realizadas por el Gobierno Federal para el diseño, construcción, equipamiento y pruebas de la Línea 12 del Metro entre Mixcoac y Tláhuac del Metro de la Ciudad de México, en base a los informes de los trabajos de las supervisiones y el gasto efectuado por las misma.

4. Atender técnica, financiera, presupuestal y programática las SOLICITUDES de Información emitidas por los Organismos Fiscalizadores y de Control, relacionadas con  el seguimiento de resultados de las aportaciones realizadas por el Gobierno Federal para el diseño, construcción, equipamiento y pruebas de la Línea 12 del Metro entre Mixcoac y Tláhuac del Metro de la Ciudad de México de 2009 a 2013, para lo cual elaborará conforme al caso, diversos informes los cuales deberán estar fundados y motivados según lo  amerite la Solicitud de Información e integrará los anexos correspondientes en los tantos que sean necesarios presentar.    

5. Atender técnica, financiera, presupuestal y programática la SOLVENTACIÓN  de las Observaciones emitidas por los Organismos Fiscalizadores y de Control, relacionadas con  el seguimiento de resultados de las aportaciones realizadas por el Gobierno Federal para el diseño, construcción, equipamiento y pruebas de la Línea 12 del Metro entre Mixcoac y Tláhuac del Metro de la Ciudad de México de 2009 a 2013, para lo cual elaborará conforme al caso, diversos informes fundados y motivados según lo amerite la Solventación  de las Observación e integrará los anexos correspondientes en los tantos que sean necesarios presentar.

Personal Interdisciplinario.
El personal que integra los equipos interdisciplinarios de trabajo, debe realizar una revisión detallada de todos los documentos contractuales de la Instancia Ejecutiva, tanto para la Obra Contratada y por Contratar de la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, y su Obra Complementaria y Trabajos Extraordinarios al Proyecto Integral, por lo que dicha revisión deberá incluir todos los aspectos técnicos, planos y memorias de cálculo de los proyectos ejecutivos y las modificaciones realizadas a los mismos, con el fin de tener un conocimiento amplio y detallado de las obras en las cuales se aplicaron dichos recursos y que son el objeto de la supervisión,  además de darle seguimiento, como en los siguientes casos:

a) Contratos y Anexos Técnicos de Obra y Suministro, establecidos entre la Instancia Ejecutiva y los contratistas del proyecto.

b) Pruebas a los materiales.

c) Actas de entrega recepción de los equipos y obras de que se trate.

d) Contratos y anexos técnicos de diseño, suministro, e instalación de los equipos. 

e) Pruebas de fabricación, instalación y puesta en servicio de los sistemas electromecánicos.

f) Proyectos Ejecutivos de Tramos y Estaciones. 

g) Aplicación de Reglamentos, Manuales y Procedimientos del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

h) Ley de Obra Pública y Reglamentos de Construcción del Gobierno del Distrito Federal. 

i) Los Anexos del Convenio de Reasignación de Recursos de 2014 celebrado entre la Dependencia y el Gobierno del Distrito Federal.

j) Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 

k) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

l) Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

La revisión de estos documentos se llevará a cabo por los profesionales y técnicos responsables de cada una de las especialidades y se preparará el informe correspondiente, señalando los aspectos críticos que fueron objeto de una particular observación durante el proceso de supervisión y la ejecución de los trabajos, para lo cual el contratista deberá emitir diversos comunicados para notificar a la Instancia Ejecutiva las observaciones identificadas y en su caso solicitar la información faltante. 

En todos los casos, el Contratista deberá observar estrictamente que los pagos realizados por la Instancia Ejecutiva se apeguen a los criterios generales que a continuación se describen: 

1.-La Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México se integra de la Obra Contratada y por Contratar del Proyecto Integral que consiste en diferentes frentes de trabajo en obra civil y su obra electromecánica. 

2.-Los trabajos para la Obra Contratada y por Contratar, derivada de las obras complementarias y trabajos extraordinarios del Proyecto Integral se integraran entre otros: de servicios relacionados con Supervisiones, Asesorías, Apoyo Técnico, Gerencia de Proyectos y DRO, Certificaciones de la Línea y Adicionales SCT, así como de Obras Civil.

3.- 
La verificación se efectuará sobre el avance logrado en cada uno de los hitos o conceptos de los servicios y obras acordados, considerando que estos trabajos deben realizarse con la calidad especificada, para lo cual la Instancia Ejecutiva proporcionará el soporte documental técnico necesario para que se puedan revisar y comprobar los pagos programados con los recursos transferidos por parte de la Dependencia. 

Por las características de la obra, es necesario considerar la participación de profesionales y técnicos especializados en cada una de las disciplinas solicitadas y una gerencia capacitada para el manejo integral de la prestación de los servicios de asesoría requeridos. 

El contratista, asignará el personal capacitado, para cada una de las actividades programadas, proponiendo el organigrama requerido y el mecanismo del desarrollo de los trabajos, de acuerdo a la metodología particular aplicable a cada etapa. Por lo cual, las metodologías deberán presentar procedimientos y diagramas de flujo específicos para cada una de las etapas que constituyen la adjudicación de las obras hasta su seguimiento físico-financiero, adicionalmente deberán contener guías de actuación sobre la normatividad aplicable a cada etapa.    

La Contratista, en base al soporte documental proporcionada por la Instancia Ejecutiva  verificará que dicha Instancia haya cumplido en la instalación de los equipos con los métodos y procedimientos de construcción establecidos observando la ingeniería de detalle que la constructora haya confirmado en sitio y la adecuada aplicación de estos procedimientos de construcción, mediante Ia realización de las pruebas necesarias, asegurando que los equipos suministrados de cada especialidad cumplan con lo especificado en materia de puesta en servicio. 

En este mismo sentido, verificara los protocolos de pruebas para la puesta en servicio de los equipos y sistemas, a fin de confirmar que los parámetros de servicio fueron cumplidos cabalmente. 

En forma similar, en los casos de obra civil de los tramos, estaciones y talleres, verificara que la Instancia Ejecutiva haya cumplido con las especificaciones y normas establecidas de los volúmenes, cantidades, costos unitarios y tiempo programado de realización.

En cuanto a las obras inducidas, referentes a la Obra Contratada y por Contratar de las  obras complementarias y trabajos extraordinarios no considerados en el contrato del Proyecto Integral , éstas pueden ser de diverso orden, desde las hidráulicas, sanitarias, eléctricas en baja, media y alta tensión, ductos de PEMEX, fibra óptica, líneas telefónicas, entre otras. Al respecto, se verificarán los contratos con las Dependencias, empresas e instancias involucradas, para que se cumpla con el proyecto ejecutivo aprobado, solicitando la documentación en que la Instancia Ejecutiva avaló la calidad, costo y tiempo de ejecución de cada una de dichas obras inducidas.

En este mismo ámbito, la Contratista verificara que en el soporte documental se integre según el caso los protocolos de pruebas para la puesta en servicio de los equipos y sistemas, a fin de que se confirmó que los parámetros de servicio fueron cumplidos cabalmente. 

En forma similar, para el caso de los pagos de obra civil del tramo, estación y correspondencia con la Línea 1 del Metro se verificara mediante el soporte documental que se observó del proyecto ejecutivo, de acuerdo a la zona, sitio y procedimiento constructivo, y se cumplió con las especificaciones y normas establecidas de los volúmenes, cantidades, costos unitarios y tiempo programado de realización.

Adicionalmente se deberá realizar, informes de los resultados de los análisis de las distintas actividades realizadas en el período y de aquellos compromisos pendientes del ejercicio fiscal de 2013, entre la Dependencia y la Instancia Ejecutiva (planos AS-BUILT y otros) y de seguimiento de los recursos pagados en 2013, pero que por su naturaleza se devengaran en 2014.

Integrar la información resultante de los trabajos de supervisión en el Expediente de Obra, que muestre el seguimiento al avance de las obras del ejercicio 2014, en la ejecución de las partidas asignadas en la Obra Contratada, y en las obras complementarias y trabajos extraordinarios de la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, y su antecedente de 2013.

Adicionalmente, dará atención a auditorias relacionadas con el Proyecto Integral Mixcoac-Tláhuac en el periodo comprendido de 2009 a 2013 mediante la integración y emisión de notas y anexos, referentes a la información relacionada con el Soporte Documental de los recursos federales aplicados, al Proyecto Integral Mixcoac- Tláhuac

CONCEPTOS, ACTIVIDADES Y ESPECIALIDADES. 

A continuación, se relacionan en lo general, los conceptos (lugares), la clasificación de actividades y las especialidades electromecánicas para la obra contratada, y para las obras complementarias y trabajos extraordinarios: 

PARA EL TRAMO MIXCOAC- OBSERVATORIO DE LA LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE OTRAS LAS SIGUIENTES:

	CONCEPTO
	ACTIVIDADES

	 Proyecto Ejecutivo
	Marco teórico

	
	Estudio geotécnico

	
	Estudio de factibilidad ambiental

	
	Estudio costo-beneficio

	
	Estudios de ingeniería de tránsito

	
	Proyecto del trazo 

	
	Selección de ruta preliminar

	
	Selección de ruta definitiva

	
	Levantamiento topográfico

	
	Ingeniería de tránsito

	
	Drenaje

	
	Trazo en campo del proyecto definitivo

	
	Toponimia

	
	Proyecto geométrico

	
	Proyecto de puentes

	
	Proyecto de túneles

	
	Proyecto de pavimentos

	
	Proyecto de muros de contención

	
	Proyecto de entronques

	
	Proyecto de señalamiento

	
	Proyecto de impacto ambiental

	
	Presentación del proyecto ejecutivo

	1.-Tramo Franz Hals - Alta Tensión
	Proyecto

	
	Obra 

	
	Sistemas

	
	Supervisión 

	2.-Estación Alta Tensión
	Proyecto

	
	Obra

	
	Sistemas

	
	Supervisión 

	3.-Tramo Alta Tensión –Valentin Campa
	Proyecto

	
	Obra

	
	Sistemas

	
	Supervisión 

	4.-Estación Valentin Campa
	Proyecto

	
	Obra

	
	Sistemas

	
	Supervisión 

	5.- Tramo Valentin Campa-Observatorio
	Proyecto

	
	Obra

	
	Sistemas

	
	Supervisión 

	6.-Estación Observatorio
	Proyecto

	
	Obra

	
	Sistemas

	
	Supervisión 

	7.- Estación Terminal y de Correspondencia Observatorio
	Proyecto

	
	Obra

	
	Sistemas

	
	Supervisión 

	8.- Zona de depósito de trenes y fosa de visita
	Proyecto

	
	Obra

	
	Sistemas

	
	Supervisión

	SISTEMAS 
	

	1.-Proyecto Operativo 
	Proyecto

	
	Fabricación

	
	Suministro 

	
	Instalación

	
	Pruebas 

	
	

	2.-Sistema de Vías 
	Proyecto

	
	Fabricación

	
	Suministro 

	
	Instalación

	
	Pruebas 

	
	

	3.-Sistema de Alimentación y Distribución de energía eléctrica. 
	Proyecto

	
	Fabricación

	
	Suministro 

	
	Instalación

	
	Pruebas 

	
	

	4.-Sistema de Instalaciones Mecánicas. 
	Proyecto

	
	Fabricación

	
	Suministro 

	
	Instalación

	
	Pruebas 

	
	

	5.-Sistema de Señalización. 
	Proyecto

	
	Fabricación

	
	Suministro 

	
	Instalación

	
	Pruebas 

	
	

	6.-Sistema de Mando Centralizado. 
	Proyecto

	
	Fabricación

	
	Suministro 

	
	Instalación

	
	Pruebas 

	
	

	7.-Sistema de Telecomunicaciones. 
	Proyecto

	
	Fabricación

	
	Suministro 

	
	Instalación

	
	Pruebas 

	
	

	8.-Sistema de Peaje. 
	Proyecto

	
	Fabricación

	
	Suministro 

	
	Instalación

	
	Pruebas 

	
	

	9.-Sistema de Pilotaje Automático. 
	Proyecto

	
	Fabricación

	
	Suministro 

	
	Instalación

	
	Pruebas 

	
	


PARA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y TRABAJOS NO CONSIDERADOS EN  LOS CONTRATOS DE OBRA Y PROYECTO INTEGRAL, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES: 
	ACTIVIDADES

	Supervisión Obra Civil y Electromecánica

	Mutianualidad de supervisión Obra Civil y Electromecánica

	Apoyo técnico

	Consultoría técnica especializada

	Certificación de la Línea

	Director Responsable de Obra 

	Obras complementarias

	Adicionales SCT


PARA LA ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN OBSERVATORIO DE LA LÍNEA 1 PARA SU CORRESPONDENCIA CON LA LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

	ACTIVIDADES

	Proyecto

	Supervisión

	Apoyo técnico

	Consultoría técnica especializada

	Obras complementarias no consideradas en el proyecto

	Adicionales SCT


El contratista deberá atender, además de la revisión y la recopilación completa de la información referente de la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, la siguiente documentación: 

· El contrato administrativo celebrado con el constructor y sus anexos técnicos que rigen la ejecución de obra y el suministro de materiales para las obras y los procedimientos técnicos normativos a nivel internacional. 

·  Los contratos administrativos celebrados con los constructores y sus anexos técnicos que rigen la ejecución de obra y el suministro de materiales para las obras y los procedimientos técnicos normativos aplicables. 

·  Las recomendaciones dictadas por las normas ISO-9000 en su última versión para el aseguramiento de la calidad de las obras. 

En los aspectos anteriores, también se deben considerar las acciones necesarias para ejecutar el debido control de los programas de trabajo y del ejercicio presupuestal, para lo cual la empresa Contratista deberá realizar el seguimiento, revisión y clasificación de toda la documentación técnica que se genere.

Asimismo, el Contratista deberá tener como objetivo verificar que la Instancia Ejecutiva haya realizado el seguimiento de los conceptos de obra, para que cumplan en calidad y costo, con las metas básicas de proyecto, evitando desviaciones a los programas físicos-financieros, incluyendo los relativos a los aspectos de calidad en las obras. Sobre esta premisa, el Contratista debe proponer el personal necesario que cuente con amplia experiencia en desarrollar los trabajos requeridos, a fin de que la plantilla conforme un equipo que cubra ampliamente los servicios solicitados. 

El Contratista verificará y dará seguimiento a los Anexos del Convenio de Reasignación de Recursos de 2014, además de que revisará que la documentación sobre las erogaciones del gasto sea completa, actualizada y debidamente autorizada por la Instancia Ejecutiva. Por lo que, deberá analizar y verificar lo siguiente: 

·  Cédulas de conformidad (revisión de material o equipo)

·  Constancias de suministro en sitio

·  Minutas de  verificación de suministro en sitio

·  Ponderación de suministro 

·  Resultado de análisis a los materiales

·  Documentos de autorización y suministro

·  Minutas de campo

·  Pedimentos de importación 

·  Planos descriptivos

·  Especificaciones de obra, vías y equipo electromecánico

La empresa Contratista deberá revisar y presentar un reporte a la Dependencia de los informes quincenales y mensuales de la Instancia Ejecutiva, y deberá llevar a cabo las visitas a todos los sitios que sean necesarios realizar para observar el cumplimiento de los compromisos relativos a la aplicación adecuada de los recursos en la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México y en caso de detectar desviaciones, se presentará el reporte correspondiente a la opinión de la Dependencia y, en su caso, las propuestas de solución.

IV. PERSONAL MÍNIMO 
El Contratista deberá ofrecer una organización adecuada para cumplir con los servicios de supervisión de la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, en el entendido de que al menos deberá integrarse con el siguiente equipo de especialistas y profesionistas, integrados al proyecto de tiempo completo sin participar en algún otro: 

	Especialista
	Cantidad 

	Director General 
	1

	Coordinador de Obra Electromecánica
	1

	Coordinador de Obra Civil y Proyectos
	1

	Coordinador de Aspectos Contables y Financieros
	1

	Coordinador del Expediente Único y Atención de Auditorias
	1

	Coordinador del Aspectos Jurídicos y Legales
	1

	En Sistema de Vías
	1

	En Talleres e Instalaciones Mecánicas
	1

	En Suministro de Energía Eléctrica y Subestaciones de Rectificación
	1

	En Sistema Operativo y Mando y Centralizado
	1

	En Pilotaje Automático 
	1

	En Sistemas de Señalización
	1

	En sistemas de Telecomunicaciones
	1

	En Sistemas de Peaje
	1

	Especialista en Aspectos Contables y Financieros 
	1

	Especialista en Obra Civil y Estructuras
	4

	Especialista en Aspectos Jurídicos y Legales
	2

	Auxiliar A Obra Civil
	4

	Especialista para la Expediente de Obra y Atención de Auditorias
	2

	Apoyo Logístico
	3

	Total de especialistas
	30


V. METODOLOGÍA DEL CONTRATISTA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y PARA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO CONSIDERADOS EN EL CONTRATO DEL PROYECTO INTEGRAL  (PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y MANEJO DE DESVIACIONES) ACTUALIZACIÓN Y CIERRE DEL SOPORTE DOCUMENTAL E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ÚNICO.
El Contratista deberá proponer la aplicación de una metodología de supervisión detallada para la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México que permita efectuar la planeación de las actividades a realizar por parte de la empresa, la interacción con la Instancia Ejecutiva, con las empresas constructoras, el control de la información, su análisis y seguimiento, así como la detección y el manejo de desviaciones, incluyendo la mención de las herramientas que se van a utilizar, en su caso software, diagramas de Gantt, programas detallados de cada especialidad, indicando los aspectos críticos o relevantes que deben ser objeto de atención especial en cuanto a su ejecución y cumplimiento. 

En cuanto al manejo de las desviaciones, el Contratista sugerirá las medidas preventivas y correctivas, en su caso, necesarias, que deben fundamentarse en el conocimiento de los requisitos técnicos, financieros y programáticos que deben cumplir cada una de las actividades relacionadas con la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México.

Asimismo, deberá proponer una metodología para el manejo de los incumplimientos y en su caso, para la devolución de los recursos federales que procedan. En este sentido, el Contratista deberá conjuntamente con la Dependencia, determinar la procedencia de las cifras a reintegrar, previa conciliación con la Instancia Ejecutiva. 
En general, la Contratista deberá proponer una metodología detallada que cubra los alcances de los servicios solicitados en la presente pre-convocatoria y que además  señale el informe de los resultados de los análisis de las distintas actividades realizadas en el período y de aquellos compromisos pendientes del ejercicio fiscal de 2013, entre la Dependencia y la Instancia Ejecutiva (planos AS-BUILT y otros), así como del seguimiento de los recursos pagados en 2013, pero que por su naturaleza se devengaran en 2014; la integración de la información resultante de los trabajos de supervisión en el Expediente de Obra, que muestre el seguimiento al avance de las obras del ejercicio 2014, en la ejecución de las partidas asignadas en la Obra Contratada, y en las obras complementarias y trabajos extraordinarios de la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México y su antecedente de 2013 y adicionalmente el mecanismo para apoyar a la Dependencia en la atención de las auditorias que se realizaran los Organismos de Fiscalización y Control mediante la integración y emisión de notas y sus anexos, referentes a la información relacionada con el Soporte Documental de los recursos federales aplicados, al Proyecto Integral Mixcoac- Tláhuac en el periodo comprendido de 2009 a 2013, así como las que se generen en 2014.

Para lo cual, también deberá incluir la mención de las herramientas que se van a utilizar, en su caso software, diagramas de Gantt para el avance de los trabajos, los programas detallados y los aspectos críticos o relevantes que deben ser objeto de atención especial en cuanto a su ejecución y cumplimiento de la integración del Soporte Documental y el Expediente de Obra.

VI. COORDINACIÓN Y CONTROL DE AVANCES 
Con el fin de llevar el correcto control de la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, el Contratista debe contar con un grupo de colaboradores con el mínimo solicitado por la Dependencia, para que se encargue de recabar Ia información necesaria para recopilar, ordenar, catalogar, sistematizar y analizar con el fin de que la información sea certera y oportuna en la elaboración de los diversos informes que la Contratista elabore para la Dependencia en base a la documentación técnica y financiera recopilada, así como para la elaboración y actualización del Expediente de Obra.

Para lo cual deberá diseñar los formatos para el control del avance físico-financiero de la Obra Contratada y por Contratar del Proyecto Integral y de sus obras complementarias y trabajos extraordinarios de la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, que tendrá cada frente de trabajo de las obras que se realicen, ya sean en las estaciones, en los tramos, talleres y en lo relativo a todas las obras a que haya lugar relacionadas con el proyecto. 

Los reportes técnicos y financieros específicos de la Obra Contratada y por Contratar del Proyecto Integral y de sus obras complementarias y trabajos extraordinarios de la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, se deben elaborar semanal, quincenal y mensualmente, así como en cada ocasión que la Dependencia lo requiera.  De igual forma se elaborarán semanal, quincenal y mensualmente informes de seguimiento de los avances referentes a la actualización del Expediente de Obra.

Para la correcta interacción con las distintas entidades, el Contratista tendrá que recabar toda la información relacionada con los directorios de Ia obra, incluyendo los nombres, cargos, correo electrónico, teléfono, radio, etc., tanto del personal de Ia contratista, como de la Instancia Ejecutiva y de la empresa de Supervisión de la Obra Contratada y por Contratar del Proyecto Integral y de sus obras complementarias y trabajos extraordinarios de la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México. 

VII. INFORMES SEMANALES, QUINCENALES Y MENSUALES 
Los reportes de la empresa Contratista deben ser semanales, quincenales y mensuales, debiendo cumplir con lo siguiente: 

· Ruta de origen y destino de Ia documentación emitida con respecto de la Obra Contratada, y para las obras complementarias y trabajos extraordinarios no considerados en el contrato del Proyecto Integral.

· Resultados del análisis del soporte documental proporcionado por la Instancia Ejecutiva, de pago de: anteproyecto ejecutivo, proyecto ejecutivo, estudios, documentación y capacitación, construcción, fabricación-pruebas y suministro, instalación y pruebas de recepción.

· Resolución de inconsistencias entre la información declarada como soporte de ministración, y la información realmente entregada hasta su aclaración total o corrección de la ministración y Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) correspondiente.

· Análisis y comentarios de los resultados de las pruebas a los materiales que haya efectuado Ia contratista, hasta la fecha de término de los trabajos de Ia supervisión. 

· Análisis y comentarios del avance físico financiero, avance de Obra Contratada, y avance de las obras complementarias y trabajos extraordinarios de la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México de los conceptos de obra, así como del avance programado contra el real, etc., que proporcione la Instancia Ejecutiva a la contratista. 

· Gráfica de fuerza de trabajo. 

· Reporte fotográfico que muestre la evidencia de los recursos aplicados en el avance de la Obra Contratada, y en las obras complementarias y trabajos extraordinarios la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México. 

· Reporte del estado contable y conciliaciones bancarias de Ia Obra Contratada, y de las obras complementarias y trabajos extraordinarios de la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México.

· Reporte de avance de instalaciones de equipos electromecánicos.

· Informe de las reuniones de evaluación y coordinación con la Instancia Ejecutiva y otras. 

· Gráficas de avance físico financiero del periodo. 

· Reportes de seguimiento de los avances referentes a la actualización del Expediente de Obra.

· Informe de los resultados de los análisis de las distintas actividades realizadas en el período y de aquellos compromisos pendientes del ejercicio fiscal de 2013, entre la Dependencia y la Instancia Ejecutiva (planos AS-BUILT y otros).

· Informe de seguimiento de los recursos pagados en 2013, pero que por su naturaleza se devengaran en 2014.

· Notas y anexos, referentes a la información relacionada con el Soporte Documental de los recursos federales aplicados, al Proyecto Integral Mixcoac- Tláhuac en el periodo comprendido de 2009 a 2013.

· Integración y seguimiento de la Bitácora Electrónica de Obra Pública de los servicios contratados. 

VIII. MANEJO DE DESVIACIONES 
La empresa Contratista deberá revisar y presentar un reporte a la Dependencia de los informes quincenales y mensuales de la Instancia Ejecutiva, y deberá llevar a cabo las visitas a todos los sitios que sean necesarios realizar, para observar el cumplimiento de los compromisos relativos a la aplicación adecuada de los recursos en la Obra Contratada, y de las obras complementarias y trabajos extraordinarios la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México. En caso de detectar una desviación, en el avance de los trabajos, de manera inmediata se informará a la Dependencia, incluyendo las recomendaciones del caso. 

En caso de desviaciones, el supervisor de ejecución de la obra, emitirá un reporte acompañado del informe de constatación en sitio, que se presentará a la Instancia Ejecutiva para su atención procedente.

Para ello, la empresa Contratista mantendrá al día una relación de toda Ia documentación y establecerá un procedimiento equivalente, para identificar Ia última edición o revisión vigente de cada documento, para eliminar el riesgo de usar documentos erróneos, o duplicados, mismo que deberá ser presentado con la documentación necesaria para que la Dependencia determine su aprobación.

IX.CONTROLES 
IX.1 -CONTROL DE PROGRAMAS 
A partir de Ia información contractual, la empresa Contratista revisará con la Instancia Ejecutiva, los programas detallados de Obra Contratada y por Contratar del Proyecto Integral y de sus obras complementarias y trabajos extraordinarios de la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México y llevará a cabo el control de los mismos, verificando su apego a los términos contractuales, de manera particular, así como, revisará el detalle de los programas de trabajo, para que sean congruentes con las fechas límite establecidas al respecto. 

Durante el proceso, se vigilará el cumplimiento de los programas contractuales, informando a Ia Dependencia de las desviaciones en la Obra Contratada y por Contratar del Proyecto Integral y de sus obras complementarias y trabajos extraordinarios de la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México; así como, de las acciones tomadas para su corrección en el soporte documental técnico entregado. En su caso, se analizarán las propuestas de reprogramación que se implementen en coordinación con la Dependencia. 

Para esta actividad, se tomarán en cuenta los informes de los grupos de revisión financiera, contable, de ingeniería y de supervisión de obra, para estar en posición de emitir reportes y gráficos comparativos del avance de las obras, con recomendaciones y observaciones de parte de Ia supervisión. 

IX.2-CONTROL DEL PRESUPUESTO 
La empresa contratista, solicitará a la Instancia Ejecutiva, la presentación, evaluación y control de las estimaciones para comprobar el cumplimiento con las cédulas de pago contractuales, con el fin de verificar los pagos realizados con recurso federal y en su caso evitar duplicidad con aquellos pagados con recursos locales. 

Una vez que la empresa Contratista apruebe la documentación necesaria para soportar los avances de la Obra Contratada, y los avances de las obras complementarias y trabajos extraordinarios de la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México los pagos respectivos, en función de los avances alcanzados, si se detectan diferencias con lo señalado en el contrato, se realizarán los cargos correspondientes. En todos los casos, se cubrirán todos los requisitos contractuales. 

IX.3-CONTROL, SEGUIMIENTO Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 
El Contratista tiene que llevar el control detallado de la documentación técnica recibida por parte de la Instancia Ejecutiva o de la supervisora de construcción de obra, relativa al soporte de las estimaciones (estudios, planos, especificaciones, memoria de cálculos, boletines, minutas, notas de bitácora, diagramas, certificados de calidad de las empresas, órdenes de compra, contratos, protocolos de pruebas, informes de control de calidad, listas de embarque, pedimentos aduanales, etc.) que emitan los constructores y proveedores de equipos y materiales, tanto para la Obra Contratada y por Contratar y de sus obras complementarias y trabajos extraordinarios de la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México. De la misma manera, realizará el seguimiento de las actualizaciones y mantendrá una copia de los archivos correspondientes. 

IX.4.-ORGANIZACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 
Los avances de obra deben ser objeto del seguimiento por parte del personal de la empresa contratista, incluyendo las visitas en campo, por lo que es necesario que realice todos los trámites necesarios ante la Instancia Ejecutiva para tener el libre acceso de su personal, con el fin de agilizar el seguimiento de las estimaciones correspondientes. 

Adicionalmente con objeto de permitir el acceso libre programado del personal Técnico de la empresa contratista, a los diferentes frentes de trabajo de la Obra Contratada, y a las obras complementarias y trabajos extraordinarios de la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, se tomarán, entre otras, las acciones siguientes: 

· En coordinación con la Instancia Ejecutiva se solicitará por escrito o a través de  memorándums dirigidos al personal destacado en campo, de la Instancia Ejecutiva y de las constructoras, las autorizaciones necesarias, para que el personal técnico de la empresa contratista, pueda tener acceso libre a las zonas de trabajo, campamentos, oficinas técnicas y a las zonas de ingeniería anexas a éstos. 

· Estas solicitudes se complementarán con escritos de presentación oficial y con credenciales con fotografía, de la empresa Contratista o bien de la Dependencia, para el personal técnico de ésta, así como los vehículos en que este personal se desplace dentro de las zonas de trabajo. 

· La Dependencia llevará a cabo periódicamente las constataciones que juzgue necesarias o solicitará al Contratista la documentación oficial que demuestre la existencia permanente dentro de su empresa de todo el personal presentado en su oferta.

· Bajo estas premisas, la organización del grupo de trabajo, tomará en cuenta que forma parte de un sistema integral con un propósito único, por lo cual la disponibilidad será total durante el desarrollo de los trabajos solicitados, así mismo dispondrá de un responsable calificado con experiencia en Ia administración de este tipo de proyectos. 

La empresa Contratista establecerá comunicación directa con Ia Instancia Ejecutiva y en caso de dificultades, solicitará apoyo de la Dependencia. Por lo que el Contratista deberá requerir a la Instancia Ejecutiva, Ia forma en que los diversos contratistas y proveedores del Proyecto Integral y sus obras complementarias y trabajos extraordinarios para la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México; cumplirán con sus responsabilidades, con los programas generales y con los programas detallados de trabajo, incluyendo la mecánica que se aplicará para la presentación y autorización de los números generadores, hitos y conceptos de obra, así como con los procedimientos que normarán las actividades de la residencia de obra. 

Es necesario que el Contratista asista a las Reuniones de evaluación y coordinación con la Instancia Ejecutiva y con las empresas constructoras. 

Adicionalmente, para apoyar las actividades de todo el tramo completo y en todas las disciplinas que así lo requieran, la empresa Contratista debe considerar, en su caso, una brigada de topografía que deberá estar pendiente de todas las actividades de verificación de los volúmenes de obra. 

X. PRODUCTOS ENTREGABLES 
En relación con este concepto, la empresa contratista, en coordinación con la Dependencia y con la Instancia Ejecutiva, solicitará a los constructores de cada una de las especialidades del proyecto, la relación de los conceptos de obra y de instalación, que deben ser documentados y entregados por parte de Ia Instancia Ejecutiva y las constructoras del proyecto, incluyendo los documentos entregables que permitan identificar todo lo relacionado con las obras en construcción, terminadas o funcionando, en apego a lo señalado en los documentos contractuales firmados entre Ias constructoras y la Instancia Ejecutiva, respetando los programas acordados y la calidad prevista. 

De manera enunciativa y no limitativa, a continuación se relacionan los productos entregables que serán generados por el contratista: 
1. Informe de la recepción, revisión, clasificación y seguimiento de la información recibida de la Instancia Ejecutiva para la comprobación de la aplicación de los recursos federales.

2. Informe con el resultado del análisis del soporte documental proporcionado por la Instancia Ejecutiva.

3. Informes semanales, quincenales, mensuales y especiales, relativos al avance físico del proyecto, acompañándolos con gráficos, fotografías, videos y otras informaciones que ayuden a Ia adecuada interpretación de los mismos.

4. Informes semanales, quincenales, mensuales y especiales, de la Integración, revisión y comprobación de la documentación que permita el control del avance financiero del proyecto, autorizaciones de pago semanales, quincenales y mensuales, incorporando el soporte documental necesario que justifique estos avances, acompañándolos con gráficos y otras informaciones que ayuden a Ia adecuada interpretación de los mismos. 

5. Informes de la integración, revisión y comprobación de la documentación que permita evaluar la amortización de los conceptos incluidos en el pago de anticipos que utilicen recursos federales. 

6. Informe de los resultados de los análisis y comentarios de los resultados de las pruebas a los materiales que haya efectuado la contratista. 

7. Informe de la verificación de que la instalación de los equipos cumpla con los métodos y procedimientos de construcción autorizados. 


8. Informes especiales que correspondan a eventos importantes, sobre el estado de las bitácoras, señalando el nivel de cumplimiento por parte de la constructora, relativo a los hitos o conceptos de obra terminados y la liberación de pago, debidamente soportada con los avances reales, así como las auditorias que se emitan por los Organismos Fiscalizadores y de Control, relacionadas con la aplicación a los recursos federales.

9. Actas o minutas tanto de gabinete como de campo, realizadas con la DGTFM, la Instancia Ejecutiva, la residencia de obra o Ia constructora. 

10. Reportes de desviaciones en la realización de programas y medidas correctivas para su solución. 

11. Análisis y recomendaciones de los adendums que en su caso se requieran para modificar especificaciones y procedimientos a programas de ejecución. 

12. Expediente con la documentación que permita justificar y comprobar el pago y los avances de los conceptos incluidos en el pago de anticipos. 

13. Informes de las reuniones de evaluación y coordinación con la Instancia Ejecutiva y con las empresas constructoras, comunicando los acuerdos asumidos, el seguimiento y la conclusión de los mismos.

14. Informe final financiero, contable y técnico de la aplicación de los recursos federales en la Obra Contratada, y de los recursos federales asignados a las obras complementarias y trabajos extraordinarios de la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México  para el ejercicio de 2014 que muestre los resultados alcanzados, los productos financieros y en su caso los remanentes de recursos reintegrados a la federación.

15. Actualización del Expediente de Obra de los trabajos de supervisión correspondientes a la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación para la correspondencia de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México.

16. Reportes de seguimiento de los avances referentes a la actualización del Expediente de Obra.

17. Informe de los resultados de los análisis de las distintas actividades realizadas en el período y de aquellos compromisos pendientes del ejercicio fiscal de 2013, entre la Dependencia y la Instancia Ejecutiva (planos AS-BUILT y otros) 

18. Informe de seguimiento de los recursos pagados en 2013, pero que por su naturaleza se devengaran en 2014.

19. Notas y anexos, referentes a la información relacionada con el Soporte Documental de los recursos federales aplicados, al Proyecto Integral Mixcoac- Tláhuac en el periodo comprendido de 2009 a 2013 que solicite la dependencia.

20. Notas de Bitácora Electrónica

Toda la información será entregada a la Dependencia en carpetas por el sistema de sujeción de tres orificios, debidamente firmada y avalada  por el personal que juzgue la Contratista. 

Los planos que acompañen la información deberán estar impresos en papel bond de 60 cm x 90 cm, doblados a tamaño carta y contenidos en bolsas para planos y en carpetas de 3” como máximo.

Asimismo la información será entregada en medios electrónicos (Disco Duro), en paquetería comercial (Word, Excel, Power Point y Autocad), invariablemente el paquete con que se haya creado la información deberá entregarse en la paquetería anteriormente descrita, para el caso de que se entregue en algún otro paquete diferente, la Contratista deberá entregar a la Dependencia los medios necesarios para que esta información sea leída.

XI. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución será de 181 días naturales durante 2014 y 2015, contados a partir de la suscripción del contrato, tiempo en el que el Contratista estará obligado a contar con el personal solicitado por la Dependencia de tiempo completo, incluso hasta la total comprobación, por parte de la Instancia Ejecutiva, de los recursos federales aplicados.  

XII. INFORMACIÓN TÉCNICA Y RECURSOS QUE PROPORCIONARÁ LA DEPENDENCIA. 
La Dependencia, por conducto de la DGTFM y a través de la Instancia Ejecutiva proporcionará a la contratista, los estudios y documentación existentes sobre el proyecto de la Línea 12 del Metro, en el tramo Mixcoac-Tláhuac que, en su caso, sea requerida, incluyendo:

1. Documentación que integran el Soporte Documental que consiste en los antecedentes de seguimiento de obra y de aplicación de recursos  correspondiente a los años 2009, 2010, 2011 2012 y 2013 realizados por la Dependencia. 

2. Expediente de Obra con documentación a 2013

3. Programa general de Obra del proyecto de 2014. 

4. Convenio Firmado en 2014 entre la Dependencia y el Gobierno del Distrito Federal y sus Anexos, sobre la utilización de los recursos fiscales asignados a la Línea 12 del Metro. 

5. Reportes quincenales, mensuales, y trimestrales de avance de las obras civiles que, en su caso, proporcione la Instancia Ejecutiva a la Dependencia. 
Sección III

Requisitos de la proposición

Contenido

Parte I: Documentación distinta de la propuesta técnica y económica

Parte II: Contenido de la propuesta técnica

Parte III: Contenido de la propuesta económica

Parte I: Documentación distinta de las propuestas técnica y económica

DA-1     
A)
Manifestación, bajo protesta de decir verdad, que es  de nacionalidad.

Escrito en el que el licitante manifieste que es de nacionalidad mexicana

B)
Manifestación de domicilio.

Escrito en el que el licitante manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de licitación.

C)
Declaración del artículo 51 y 78 de la Ley.

Manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad estipulando que el licitante no está legalmente impedido por cualquier razón de celebrar el Contrato, incluyendo una manifestación de que el licitante no se encuentra en ninguno de los supuestos contenidos en el Articulo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

D)
Manifestación de facultades del representante.

Escrito mediante el cual el licitante manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

1 De la persona moral: Clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y

2 Del representante: Nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó e identificación oficial.

Tratándose de personas físicas, en lugar de presentar el escrito indicado en el inciso “D” anterior, deberán presentar una identificación oficial vigente con fotografía. Copia certificada del acta de nacimiento, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en territorio nacional. 
Formato  DA-2
Declaraciones fiscales o estados financieros dictaminados, de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, con el contenido y alcance siguiente:

Los parámetros financieros que EL LICITANTE deberá cumplir, para demostrar su capacidad de recursos económicos, son los siguientes:

a).- Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado en su proposición.

b).- Que el CNT de EL LICITANTE sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del último ejercicio fiscal del activo circulante (AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor del 33% del valor del importe de su propuesta económica sin IVA.

c).- Que EL LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar obligaciones. Se tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el importe del último ejercicio fiscal del AC entre PC sea igual o mayor de 1.6 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igual o mayor a 2.0 unidades.

d).- Que el grado en que EL LICITANTE depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de EL LICITANTE cuando el importe del último año fiscal del PT entre AT sea igual o menor del 50%.

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjunta o en grupo, se sumarán los CNT, AC, PC, AT y PT, para cumplir con los parámetros señalados en los incisos anteriores.

Si EL LICITANTE no cumple con uno o más parámetros de los indicados anteriormente, tendrá una calificación de cero (0) en el subrubro indicado en la Matriz Base de Puntos.
Formato DA-3
Escrito mediante el cual el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan en los procedimientos de contratación establecidos en la LOPSRM, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la SFP, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes: 

A) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción; 

B) Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción, y 

C) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas. 

La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.

Para las personas que decidan agruparse para presentar proposición conjunta, deberán presentar en forma individual esta manifestación y deberán ser firmadas por el representante legal de cada una de las personas.

La omisión en la entrega de este escrito no será causa para desechar la proposición, pero si será requisito indispensable para la firma del contrato.

	Formato DA-4
	Manifestación por escrito relativa a lo dispuesto en los artículos 18 fracción I y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

	(Opcional)
	


La omisión en la entrega de este escrito no será causa para desechar la proposición.

Formato DA-5
Manifestación bajo protesta de decir verdad de tomarse las medidas necesarias para  asegurarse de que cualquier extranjero contratado por él o por los subcontratista s o proveedores contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país.
Formato DA-6
Manifestación bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables (Contratistas nacionales)

Tratándose de una proposición conjunta, la información y documentos solicitados en los formatos DA-1, DA-2, DA-3, DA-5 y DA-6 de esta Parte I, deberá ser proporcionada por cada una de las personas que presentan la proposición conjunta.

La documentación de esta Parte I podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica.

Formato DA-1

(Preferentemente en papel membretado del licitante)
Hoja 1 de 2

Director General de Transporte

Ferroviario y Multimodal

Secretaría de Comunicaciones

y Transportes

Presente:

En referencia a la convocatoria de la licitación pública nacional No.- PO-009000988-N56-2014, que la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, lleva a cabo para la adjudicación del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precio alzado, para los servicios consistentes en: “Supervisión de la documentación, aplicación, comprobación y verificación de los recursos federales asignados a la SCT en el ejercicio fiscal de 2014, para el pago de la obra y servicios contratados y por contratar, así como trabajos extraordinarios que se destinarán al diseño, construcción, equipamiento y pruebas derivadas de la ampliación de la línea 12 mixcoac-observatorio, incluyendo la adecuación de la estación observatorio de la línea 1, para la correspondencia con línea 12 del metro de la ciudad de México, así como la realización del expediente de obra, el cual incluirá la actualización del mismo correspondiente al periodo de 2013. así como el apoyo técnico a la dependencia de los recursos que fueron pagados en 2013 y que por su naturaleza se devengan en 2014; y la atención a auditorias relacionadas con el proyecto integral tláhuac-mixcoac en el periodo comprendido de 2009 a 2013” NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
A) Manifestación de nacionalidad.
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, primer párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 

Manifiesto que [NOMBRE DEL LICITANTE] es de nacionalidad mexicana.

B) Manifestación de Domicilio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas , Manifiesto que el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones, aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto, es el siguiente: 

	Calle:
	No.
	Colonia:

	Ciudad:
	Código Postal:
	Estado y País

	Teléfono:
	Fax:
	E-Mail:


C) Declaración sobre el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de conformidad.

Declaro de conformidad con lo dispuesto en el artículo  61, fracción IX, inciso a)  del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y bajo protesta de decir verdad que [NOMBRE DEL LICITANTE] no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asimismo, manifiesto que tengo total conocimiento de las implicaciones legales y sanciones que podrían aplicarse en caso de declarar con falsedad.

[Lo establecido en el inciso que se indica a continuación se deberá presentar en caso de que el licitante sea una persona moral.  En caso de que el licitante sea una persona física, deberán acompañar a su propuesta una identificación oficial vigente con fotografía.]

D) Manifestación de que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada

De conformidad con el artículo 61, fracción VI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Mediante el presente escrito manifestamos que el suscrito cuenta con facultades suficientes para comprometer y representar a  [NOMBRE DEL LICITANTE] en la presente licitación e indicamos los datos relativos a la constitución del licitante y a la personalidad de nuestro representante y los datos requeridos en el párrafo antes indicado:
Formato DA-1

Hoja 2 de 2


De la persona moral:

1. Clave del Registro Federal de Contribuyentes.

2. Denominación o razón social.

3. Descripción del objeto social de la empresa.

4. Relación de los nombres de los accionistas o socios.

5. Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó).

6. Inscripción en el Registro Público de Comercio.

Del representante:

1. Nombre del apoderado.

2. Número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la Propuesta (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó).

Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.  

Protesto lo necesario

__________________________

[NOMBRE DEL LICITANTE] 

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]
Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán presentar en forma individual esta manifestación y deberán ser firmadas por el representante  legal de cada uno de las integrantes del grupo de personas.

Formato DA-2

Declaraciones fiscales o estados financieros dictaminados, de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, con el contenido y alcance siguiente:

Los parámetros financieros que EL LICITANTE deberá cumplir, para demostrar su capacidad de recursos económicos, son los siguientes:

a).- Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado en su proposición.

b).- Que el CNT de EL LICITANTE sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del último ejercicio fiscal del activo circulante (AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor del 33% del valor del importe de su propuesta económica sin IVA.

c).- Que EL LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar obligaciones. Se tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el importe del último ejercicio fiscal del AC entre PC sea igual o mayor de 1.6 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igual o mayor a 2.0 unidades.

d).- Que el grado en que EL LICITANTE depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de EL LICITANTE cuando el importe del último año fiscal del PT entre AT sea igual o menor del 50%.

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjunta o en grupo, se sumarán los CNT, AC, PC, AT y PT, para cumplir con los parámetros señalados en los incisos anteriores.

Si EL LICITANTE no cumple con uno o más parámetros de los indicados anteriormente, tendrá una calificación de cero (0) en el sub rubro indicado en la Matriz Base de Puntos.
Formato DA-3

(Preferentemente en papel membretado del licitante)
Director  General de Transporte

Ferroviario y Multimodal

Secretaría de Comunicaciones

y Transportes

Presente:

En referencia a la pre-convocatoria de la Licitación Pública Nacional No. PO-009000988-N56-2014, que la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, lleva a cabo para la adjudicación del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precio alzado, para los servicios consistentes en : “Supervisión de la documentación, aplicación, comprobación y verificación de los recursos federales asignados a la SCT en el ejercicio fiscal 2014, para el pago de la obra y servicios contratados y por contratar, así como trabajos extraordinarios que se destinarán al diseño, construcción, equipamiento y pruebas derivadas de la ampliación de la línea 12 mixcoac-observatorio, incluyendo la adecuación de la estación observatorio de la línea 1, para la correspondencia con línea 12 del metro de la ciudad de méxico, así como la realización del expediente de obra, el cual incluirá la actualización del mismo correspondiente al periodo de 2013. así como el apoyo técnico a la dependencia de los recursos que fueron pagados en 2013 y que por su naturaleza se devengan en 2014; y la atención a auditorias relacionadas con el proyecto integral tláhuac-mixcoac en el periodo comprendido de 2009 a 2013” [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad que por nuestro conducto no participan en los procedimientos de contratación establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos del primer párrafo de la fracción XXIII del artículo 33 de la mencionada ley, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:
A. Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública;

B. Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, y

C. Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.

La falsedad en esta manifestación será sancionada en términos de ley.

Protesto lo necesario

__________________________

[NOMBRE DEL LICITANTE] 

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]

Formato DA-4

(Preferentemente en papel membretado del licitante)
Asunto: Manifestación de confidencialidad de documentos

(Nombre del representante Legal), en representación de (Nombre del Contratista  o Propuesta Conjunta), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 18 fracción I y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, manifiesto que la información y/o documentos que se listan más adelante, mismos que integran la Proposición, presentadas en el proceso de Licitación Pública Nacional No LO-009000988----2014, se entrega con carácter confidencial. 

Lista de documentos

	Parte I: Documentación distinta de la propuesta técnica y económica

	

	

	

	


	Parte II: Propuesta técnica
	Parte III: Propuesta económica

	
	

	
	

	
	

	
	


Atentamente,

_______________________

Nombre completo y Firma
Formato DA-5

Se presentará preferentemente en hoja membretada del licitante

Manifestación para el cumplimiento de los acuerdos tomados por las Secretarías de Gobernación, Economía y Función Pública dentro del consejo nacional de infraestructura, creado por acuerdo del ejecutivo federal publicado en el diario oficial de la federación el 19 de abril de 2004.

Director General de Transporte Ferroviario

y Multimodal

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Presente:

De acuerdo con la pre-convocatoria de la licitación No. PO-009000988-N56-2014, referente a: : “Supervisión de la documentación, aplicación, comprobación y verificación de los recursos federales asignados a la SCT en el ejercicio 2014, para el pago de la obra y servicios contratados y por contratar, así como trabajos extraordinarios que se destinarán al diseño, construcción, equipamiento y pruebas derivadas de la ampliación de la línea 12 mixcoac-observatorio, incluyendo la adecuación de la estación observatorio de la línea 1, para la correspondencia con línea 12 del metro de la ciudad de méxico, así como la realización del expediente de obra, el cual incluirá la actualización del mismo correspondiente al periodo de 2013. así como el apoyo técnico a la dependencia de los recursos que fueron pagados en 2013 y que por su naturaleza se devengan en 2014; y la atención a auditorias relacionadas con el proyecto integral tláhuac-mixcoac en el periodo comprendido de 2009 a 2013”
 [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL CONTRATISTA], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
Que tomaré las medidas necesarias para asegurarme de que cualquier extranjero que sea contratado por mi representada(s) o por mis proveedores involucrados en este proyecto, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su El Reglamento .

Así mismo manifiesto que tanto mi representada como mis correspondientes proveedores, nos comprometemos a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tengamos conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentre sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a nuestro servicio, obligándonos a sufragar los gastos que origine la expulsión del o los extranjeros de que se traten, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.

Fechado a los _____ de __________ de _________

Atentamente.

_______________________________________

Nombre y Firma del Representante Legal

Nombre o Razón Social del Contratista 
Formato DA-6

Se presentará preferentemente en hoja membretada del licitante

Director General de Transporte Ferroviario

y Multimodal

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Presente:

Con  relación a la Licitación Pública Nacional No. PO-009000988-N56-2014, y de conformidad con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y la Regla I.2.1.16 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el  28 de diciembre de 2011,  a nombre de mi representada manifiesto bajo protesta de decir verdad conocer y estar dispuesto a cumplir íntegramente con las siguientes reglas:

1. El licitante que resulte ganador del presente proceso licitatorio, presentará a la Convocante acuse de recepción, expedido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), con el que compruebe que realizó la “Solicitud de opinión” sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales documento actualizado expedido por el SAT, en la que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
2. Dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente, el licitante que resulte ganador deberá presentar solicitud de opinión por Internet en la página del SAT, en la opción “Mi portal” y contar con la Clave Cédula de Identificación Electrónica certificada (CIEC)
3. En la solicitud de opinión al SAT, deberá incluir los correos electrónicos manuel.horihuela@sct.gob.mx  HYPERLINK "mailto:"  y vsilva@sct.gob.mx, para que el SAT envíe también  a éstas, el “acuse de respuesta” en atención a la solicitud de opinión, conforme a lo siguiente requisitos 

· Nombre y dirección de La Dependencia en la cual se licita 

· Monto total del Contrato

· Señalar si el contrato se trata de adquisiciones de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública.

· Número de licitación o concurso  

4. El contribuyente solicitante con el acto de registrar su solicitud en la página de internet del SAT para efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, manifestación bajo protesta de decir verdad que:

a).- Han cumplido con sus obligaciones en materia de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), a que se refieren el Código Fiscal de la Federación (CFF) y su El Reglamento, que el RFC está activo y el domicilio fiscal localizado.

b).- Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual correspondiente al último ejercicio fiscal por el que se encuentre obligado del ISR e IETU y se encuentra al corriente en la presentación de los pagos provisionales del ISR, IETU y retenciones del ISR por salarios, así como pagos definitivos del IVA y del IEPS; del ejercicio fiscal en el que solicita la opinión.

c).- No tiene créditos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IMPAC, IETU, IDE, IEPS, impuestos generales de importación y de exportación y sus accesorios. Así como créditos fiscales firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones, y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias y comprobantes fiscales.

d).- Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF.

e).- En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no han incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF.

5.- En caso que existan créditos fiscales firmes manifestará que se comprometen a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretendan contratar, en la fecha en que las citadas autoridades señalen, en este caso, se estará a lo establecido en la regla 11.2.1.11 de la citada resolución.

6. Que en el caso de Contratista s residentes en el extranjero que resulten adjudicados y que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el CFC o declaración periódica en México así como los contribuyentes que no estén obligados a presentar total o parcialmente la declaración anual del ISR, deberán realizar su solicitud de opinión al SAT ente la Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda al domicilio de la Convocante.

7. El “acuse de recepción” que deberá presentar la Contratista  le será requerida por la Convocante previo a la formalización del contrato.

8. Tratándose de las propuestas conjuntas previstas en el artículo 36 de “la Ley”, los Contratista s deberá presentar el “acuse de recepción” a que se refiere el numeral anterior, por cada uno de los obligados en dicha propuesta.

9. El “acuse de recepción” que emita el SAT al momento de solicitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, sólo será exigible a los Contratista s que resulten adjudicados.

10. No se requerirá la solicitud de opinión al SAT en el caso de ampliación del contrato.

11. La formalización del contrato deberá llevarse a cabo en los plazos que conforme a la convocatoria de la  licitación se hubiese previsto, y en ningún caso quedara supeditada a la emisión de la opinión del SAT.

12. Si “la Convocante ”, previo a la formalización del contrato o pedido, recibe del SAT el “acuse de respuesta” de la solicitud en el que se emita una opinión en sentido negativo del proveedor o Contratista  que resulto adjudicado, esta deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el 32-D del Código Fiscal de la Federación y remitirá a la Secretaría de la Función Pública la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción  por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al adjudicado.

Fechado a los _____ de __________de _________

Protesto lo necesario

_____________________________________

Nombre y Firma del Representante Legal

Nombre o Razón Social del Contratista 
Parte II: Contenido de la propuesta técnica
Formato DT-1
Escrito en el que  el concursante expresen su interés en participar en la licitación, por si o en  representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.

Formato DT-2
Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relación del personal anotando especialidad, categoría y número requerido, así como las horas hombre, necesarias para su realización por semana o mes.

Formato DT-3
Curriculum de los profesionales técnicos al servicio del licitante, identificando a los que se encargarán de la ejecución de los  servicios, los que deben tener experiencia en servicios similares.

Formato DT-4
Señalamiento de los servicios que haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la licitación, anotando el nombre de la contratante, descripción de los servicios, importes ejercidos y por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, en su caso. 

Formato DT-5
1. Manifestación expresa y por escrito de conocer los términos de referencia y las especificaciones generales y particulares del servicio a realizar que la Convocante les hubiere proporcionado, las leyes y el Reglamento s aplicables, y su conformidad de ajustarse a sus términos. Asimismo aceptar todas las cláusulas y condiciones de la convocatoria y bases de licitación.

2. Manifestación escrita en la que se señale que no se subcontratará  parte alguna  de los servicios. 

3. Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de su propuesta, la documentación y planos  que, en su caso, le proporcionará  “la Convocante ”.

4. Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los servicios y sus condiciones ambientales, así como de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a la convocatoria de la licitación.

5. Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos. 

Formato DT-6
Declaración de integridad que se presentará en el documento denominado “Compromisos con la Transparencia”.

Formato DT-7
Documentos que acrediten la capacidad financiera, de acuerdo a lo establecido en la guía anexa.

Formato DT-8
Programa cuantificado y calendarizado en partidas o actividades de utilización mensual del personal que se empleará para realizar los servicios, indicando la especialidad, número requerido, así como las horas – hombre necesarias para la presentación de los servicios (sin montos).

[NOTA: los documentos DT-9 y DT-10 los utilizará el licitante cuando proceda]

Formato DT-9
En el caso de proposición conjunta, una copia del convenio privado referido en el Artículo 47 del RLOPSRM y en el apartado “Proposiciones Conjuntas” de la Sección I de la convocatoria de la Licitación.

Formato DT-10
En caso de contar con personal con discapacidad en su planta laboral, declaración por escrito del porcentaje dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. (La omisión en la entrega de este documento no será motivo de desechamiento)

Formato DT-11
Metodología de trabajo propuesta, señalando sistemas, tecnologías, procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, profundidad del estudio y forma de presentación de los resultados, según el caso.

Formato DT-12
Escrito en el que manifieste la clasificación de su empresa.
Formato DT-13

Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad el porcentaje de cumplimiento de los contratos que ha celebrado en los últimos cinco años; así como si ha sido objeto ó no de rescisiones administrativas u otras figuras jurídicas similares, en los últimos cinco años.

Formato DT-1

Escrito en el que el concursante exprese su interés en participar en la licitación, por si, o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso del represente.

(EJEMPLO)

Hoja 1 de 2

Director General de Transporte

Ferroviario y Multimodal

Secretaría de Comunicaciones

y Transportes

Presente.

En referencia a la convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. PO-009000988-N56-2014 que la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, lleva a cabo para la contratación de la obra pública a precio alzado y tiempo determinado referente a: : “Supervisión de la documentación, aplicación, comprobación y verificación de los recursos federales asignados a la SCT en el ejercicio fiscal 2014, para el pago de la obra y servicios contratados y por contratar, así como trabajos extraordinarios que se destinarán al diseño, construcción, equipamiento y pruebas derivadas de la ampliación de la línea 12 mixcoac-observatorio, incluyendo la adecuación de la estación observatorio de la línea 1, para la correspondencia con línea 12 del metro de la ciudad de México, así como la realización del expediente de obra, el cual incluirá la actualización del mismo correspondiente al periodo de 2013. Así como el apoyo técnico a la dependencia de los recursos que fueron pagados en 2013 y que por su naturaleza se devengan en 2014; y la atención a auditorias relacionadas con el proyecto integral tláhuac-mixcoac en el periodo comprendido de 2009 a 2013”
 [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad que estamos interesados en participar en la Licitación Pública Nacional No LO-009000988-----2014 suficientes para comprometer y representar a [NOMBRE DEL LICITANTE] en la presente licitación e indicamos los datos relativos a la constitución del Licitante y a la personalidad de nuestro representante y los datos requeridos en el párrafo antes indicado:

De la persona moral:

1. Clave del Registro Federal de Contribuyentes.

2. Denominación o Razón Social.

3. Descripción del objeto social de la empresa.

4. Relación de los nombres de los accionistas o socios.

5. Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones (Señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó).

6. Inscripción en el Registro Público de Comercio.

Del representante:

1. Nombre del apoderado.

2. Número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la Propuesta (señalar  nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó).

Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.

Protesto lo necesario

__________________________

[NOMBRE DEL LICITANTE]

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]
Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán presentar en forma individual esta manifestación y deberán ser firmadas por el representante legal de cada uno de las integrantes del grupo de personas.

Formato DT-2

En formato libre el licitante propondrá el organigrama para el desarrollo de los servicios; relación del personal anotando especialidad, categoría y número requerido, así como las horas hombre, necesarias para su realización por semana o mes, considerando en su caso las restricciones técnicas que determine “la Convocante ”.

Formato DT-3

Formato en el que  el licitante deberá incluir el curriculum de los profesionales técnicos al servicio del licitante, identificando a los que se encargarán de la ejecución de los servicios, los que deben tener experiencia en servicios similares.

CURRICULUM VITAE RESUMIDO

LICITACION PÚBLICA NACIONAL No.: _______________

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE LICITAN: ________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

LUGAR Y FECHA

DEL INTERESADO:

NOMBRE:                                                                  FIRMA AUTÓGRAFA 

 CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA LICITACION:

· _______________________________________________________________________________________

· _______________________________________________________________________________________

1.-ESCOLARIDAD

· _______________________________________________________________________________________

· _______________________________________________________________________________________

· _______________________________________________________________________________________

2.-CEDULA PROFESIONAL (deberá anexar copia de la cedula o titulo del grado académico indicado)

· _______________________________________________________________________________________

3.-DOMICILIO ACTUAL

· _______________________________________________________________________________________

4.-TELEFONO ACTUAL

· ___________________________________________________________________________________

5.-EXPERIENCIA PROFESIONAL ACUMULADA

	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EN QUE PARTICIPO
	NOMBRE DE LA EMPRESA
	CARGO QUE DESEMPEÑO
	PERIODO ME EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


6.-EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SON MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN.

	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EN QUE PARTICIPO
	NOMBRE DE LA EMPRESA
	CARGO QUE DESEMPEÑO
	PERIODO ME EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Vo. Bo.

______________________________

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOTA: DEBERA ANEXAR COPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE CON QUE ACREDITE EL GRADO ACADEMICO QUE SEÑALE.
Formato DT-4

En este formato  el licitante señalará de los servicios que haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la licitación, anotando el nombre de la contratante, dirección, teléfono, fax, correo electrónico, descripción de los servicios, importes ejercidos y por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, en su caso.
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	Licitación No PO-009000988-N56-2014
“Supervisión de la documentación, aplicación, comprobación y verificación de los recursos federales asignados a la SCT en el ejercicio fiscal 2014, para el pago de la obra y servicios contratados y por contratar, así como trabajos extraordinarios que se destinarán al diseño, construcción, equipamiento y pruebas derivadas de la ampliación de la línea 12 Mixcoac-observatorio, incluyendo la adecuación de la estación observatorio de la línea 1, para la correspondencia con línea 12 del metro de la ciudad de México, así como la realización del expediente de obra, el cual incluirá la actualización del mismo correspondiente al periodo de 2013. así como el apoyo técnico a la dependencia de los recursos que fueron pagados en 2013 y que por su naturaleza se devengan en 2014; y la atención a auditorias relacionadas con el proyecto integral Tláhuac-Mixcoac en el periodo comprendido de 2009 a 2013”
	Razón social del licitante
	Documento

DT-4

	
	
	Firma del licitante
	Hoja:        de:

	Identificación de los servicios realizados por el licitante y su personal, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación

	
	
	Importes (indicar moneda)
	Fecha de 
	Servicios realizados por (licitante/

personal)

	Contratante
	Descripción de los servicios
	Total
	Ejercido 
	Por ejercer
	Inicio
	Terminación 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Nota: La experiencia y capacidad técnica requerida en la convocatoria de la licitación deberá ser acreditada mediante contratos, actas de entrega recepción de los trabajos y/o servicios, o en caso del personal, algún documento que demuestre fehacientemente su experiencia y capacidad técnica y administrativa en servicios similares.  Esta documentación se deberá anexar a este documento.
Formato DT-5

(Preferentemente en papel membretado del licitante)
Director General de Transporte

Ferroviario y Multimodal

Secretaría de Comunicaciones

y Transportes

Presente:

En referencia a la convocatoria de la Licitación Pública Nacional No. PO-009000988-N56-2014, que la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precio alzado, para los servicios consistentes en: “Supervisión de la documentación, aplicación, comprobación y verificación de los recursos federales asignados a la SCT en el ejercicio fiscal 2014, para el pago de la obra y servicios contratados y por contratar, así como trabajos extraordinarios que se destinarán al diseño, construcción, equipamiento y pruebas derivadas de la ampliación de la línea 12 mixcoac-observatorio, incluyendo la adecuación de la estación observatorio de la línea 1, para la correspondencia con línea 12 del metro de la ciudad de México, así como la realización del expediente de obra, el cual incluirá la actualización del mismo correspondiente al periodo de 2013. así como el apoyo técnico a la dependencia de los recursos que fueron pagados en 2013 y que por su naturaleza se devengan en 2014; y la atención a auditorias relacionadas con el proyecto integral tláhuac-mixcoac en el periodo comprendido de 2009 a 2013” [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto:

	1
	Que conozco los términos de referencia y las especificaciones generales y particulares del servicio a realizar que la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, nos hubiere proporcionado, las leyes y el Reglamento s aplicables, y su conformidad de ajustarse a sus términos. Asimismo aceptar todas las cláusulas y condiciones de la convocatoria y bases de licitación.

	2.
	Que no  subcontrataré parte alguna de los servicios de acuerdo a lo indicado en la convocatoria de la licitación, de conformidad con el artículo 31 fracción XXI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 44 fracción V del Reglamento. 

	3.
	Que conozco y he considerado en la integración de mi propuesta, la documentación y planos que proporcionará  la Convocante.

	4
	Que conozco bajo protesta de decir verdad, el sitio de realización de los servicios y sus condiciones ambientales, y que he considerado las modificaciones que en su caso, se hayan efectuado a la convocatoria de la licitación, por lo que no podré invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo. 

	5
	Que conozco el contenido del modelo de contrato y que estoy conforme de ajustarme a sus términos. 


Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.  

Protesto lo necesario

__________________________

[NOMBRE DEL LICITANTE] 

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]
Formato DT-6

Declaración de integridad y compromiso con la transparencia

Declaración de Integridad y compromiso con la transparencia para fortalecer el proceso de contratación No. PO-009000988-N56-2014, “Supervisión de la documentación, aplicación, comprobación y verificación de los recursos federales asignados a la SCT en el ejercicio fiscal 2014, para el pago de la obra y servicios contratados y por contratar, así como trabajos extraordinarios que se destinarán al diseño, construcción, equipamiento y pruebas derivadas de la ampliación de la línea 12 mixcoac-observatorio, incluyendo la adecuación de la estación observatorio de la línea 1, para la correspondencia con línea 12 del metro de la ciudad de México, así como la realización del expediente de obra, el cual incluirá la actualización del mismo correspondiente al periodo de 2013. así como el apoyo técnico a la dependencia de los recursos que fueron pagados en 2013 y que por su naturaleza se devengan en 2014; y la atención a auditorias relacionadas con el proyecto integral tláhuac-mixcoac en el periodo comprendido de 2009 a 2013”que acuerdan suscribir la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, representado en este acto por el Ing. Gerardo R. Miranda Salanueva, en su carácter de Presidente de la licitación, a quien en lo sucesivo se le denominará la Convocante y _____________, representada por ___________ en su carácter de _________________, a quien en lo sucesivo se le denominará el Licitante , de conformidad con el Art. 26 frac. XI del RLOPSRM  al tenor de las siguientes consideraciones y compromisos: 

Consideraciones

I. El gobierno federal se ha comprometido a impulsar acciones para que su actuación obedezca a una estrategia  de ética y transparencia.

II. Que es de su interés contar con el apoyo, participación, vigilancia y compromiso de todos  los integrantes de la sociedad.

III. Que la falta de transparencia es una situación que daña a todos y se puede constituir en fuente de conductas irregulares. 

IV. Es objeto de este instrumento mantener el compromiso de las partes en no tratar de influir en el proceso de contratación mediante conductas irregulares.

V. Se requiere la participación de las partes involucradas, para fomentar la transparencia en el proceso de contratación. 

VI. Este pacto representa un compromiso moral, el cual se deriva de la buena voluntad de las partes.

Dentro de este marco los firmantes, asumen los siguientes:

Compromisos

I.- Del Licitante
1. Vigilar que sus empleados que intervengan en el proceso de contratación  cumplan con los compromisos aquí pactados.

2. Aceptar la responsabilidad de su actividad para con la sociedad y el gobierno federal. 

3. Elaborar su propuesta a efecto de coadyuvar en la eficiente y eficaz utilización de los recursos públicos destinados al proyecto. 

4. Conocer y aceptar el proyecto para el cual está capacitado y considerar en su propuesta los elementos necesarios para en su caso, realizar el proyecto con calidad, eficacia y eficiencia. 

5. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre la información que haya obtenido en el proceso de contratación. 

6. Desempeñar con honestidad las actividades que conforman el proceso de contratación y en su caso,  la realización del proyecto. 

7. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de la sociedad o  la nación. 

8. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a influenciar o asegurar la contratación para sí o para terceros. 

9. Omitir actitudes y realización de actos que puedan dañar la reputación de las instituciones gubernamentales o de terceros. 

II.- De la Convocante
1. Exhortar que los servidores públicos que por razón de su actividad intervengan en el proceso de contratación, cumplan con los compromisos aquí pactados y difundir el presente pacto entre su personal, así como terceros que trabajen para la Convocante, que por razones de sus actividades intervengan durante el proceso de contratación.

2. Desarrollar sus actividades en el proceso de contratación dentro de un código de ética y conducta.

3. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a favorecer la contratación del proyecto. 

4. Rechazar cualquier tipo de compensación que pudiera predisponerle a otorgar ventajas en el proceso de contratación. 

5. Actuar con honestidad y transparencia durante el proceso de contratación. 

6. Actuar en todo momento con imparcialidad en beneficio de la SCT y sin perjuicio de la Unidad Administrativa. 

7. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional, sin perjudicar los intereses de la sociedad y la nación.

Declaraciones

I.- De el Licitante  

Manifiesta de que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de “la Convocante ”, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación de los demás participantes.

La presente declaración de integridad y compromiso con la transparencia se firma de común acuerdo en México, D.F., a los      XXX     días del mes de XXX de XXXX.

	Por “la Convocante ”

Ing. Gerardo R. Miranda Salanueva
Presidente de la Licitación
	Por el Licitante 
Nombre y firma del Representante Legal


Nota 1.- En caso de proposiciones conjuntas este documento deberá ser firmado por el representante común elegido por la agrupación, y deberá anotarse en el proemio de este documento la denominación social de todas y cada una de las empresas de la agrupación. 

Nota 2.- Este documento deberá ser firmado por el servidor público designado para presidir la licitación. 

Nota 3.- Este formato deberá entregarse en tres tantos, antes de la entrega de propuestas y apertura de propuestas técnicas y económicas. 

Formato DT-7

Documentación para acreditar la capacidad financiera

Para acreditar la capacidad financiera, los licitantes deberán presentar: Declaraciones fiscales o estados financieros dictaminados, de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, con el contenido y alcance siguiente: FORMATO DA-2 y FORMATO DT-7

Los parámetros financieros que EL LICITANTE deberá de cumplir, para demostrar su capacidad de recursos económicos, son los siguientes:

a).- Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de la obra, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado en su proposición.

b).- Que el CNT de EL LICITANTE sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del último ejercicio fiscal del activo circulante (AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor del 33% del valor del importe de su propuesta económica sin IVA.

Así mismo deberá cumplir cuando menos con uno de los parámetros financieros siguientes:

c).- Que EL LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar obligaciones. Se tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el importe del último ejercicio fiscal del AC entre PC sea igual o mayor de 1.6 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igual o mayor a 2.0 unidades.

d).- Que EL LICITANTE demuestre un aceptable grado en que depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de EL LICITANTE cuando el importe del último año fiscal del PT entre AT sea igual o menor 50%.

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumarán los CNT, AC, PC, AT y PT, para cumplir con los parámetros señalados en los incisos anteriores.

Si EL LICITANTE no cumple con uno o más de los parámetros de los indicados anteriormente, tendrá una calificación de cero (0) en el subrubro indicado en la MATRIZ BASE DE PUNTOS.
Formato DT-8
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	Licitación No. PO-009000988-N56-2014.
Objeto: : “Supervisión de la documentación, aplicación, comprobación y verificación de los recursos federales asignados a la SCT en el ejercicio fiscal 2014, PARA EL PAGO DE LA OBRA Y SERVICIOS CONTRATADOS Y POR CONTRATAR, ASÍ COMO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE SE DESTINARÁN AL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PRUEBAS DERIVADAS DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 MIXCOAC-OBSERVATORIO, INCLUYENDO LA ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN OBSERVATORIO DE LA LÍNEA 1, PARA LA CORRESPONDENCIA CON LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE DE OBRA, EL CUAL INCLUIRÁ LA ACTUALIZACIÓN DEL MISMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2013. ASÍ COMO EL APOYO TÉCNICO A LA DEPENDENCIA DE LOS RECURSOS QUE FUERON PAGADOS EN 2013 Y QUE POR SU NATURALEZA SE DEVENGAN EN 2014; Y LA ATENCIÓN A AUDITORIAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO INTEGRAL TLÁHUAC-MIXCOAC EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 2009 A 2013”
	Fecha de inicio: 18 de agosto 2014

	Razón social del licitante
	Formato

DT-8



	
	
	Plazo de ejecución de la obra: 181 días naturales
	Firma del licitante
	Hoja:

de:

	Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual del personal que se empleará para realizar los servicios necesario para la prestación de los servicios 


	Núm.
	Categoría
	Cantidad
	Total

horas - hombre
	 Mes

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Notas.- 

En la programación se indicarán por mes las cantidades de horas efectivas de trabajo.

El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución
Formato DT-9

Convenio privado de participación conjunta

Convenio privado de propuesta conjunta que celebran ___________, ___________ y _____________ (listar a todas las personas), representadas por ___________, ___________ y _____________ (listar a todos los representantes) respectivamente, en sus carácter de representante legal de las mismas, para participar en la Licitación Pública Nacional No LO-009000988-------2014, referente a: : “Supervisión de la documentación, aplicación, comprobación y verificación de los recursos federales asignados a la SCT en el ejercicio fiscal 2014, para el pago de la obra y servicios contratados y por contratar, así como trabajos extraordinarios que se destinarán al diseño, construcción, equipamiento y pruebas derivadas de la ampliación de la línea 12 mixcoac-observatorio, incluyendo la adecuación de la estación observatorio de la línea 1, para la correspondencia con línea 12 del metro de la ciudad de México, así como la realización del expediente de obra, el cual incluirá la actualización del mismo correspondiente al periodo de 2013. así como el apoyo técnico a la dependencia de los recursos que fueron pagados en 2013 y que por su naturaleza se devengan en 2014; y la atención a auditorias relacionadas con el proyecto integral tláhuac-mixcoac en el periodo comprendido de 2009 a 2013”DECLARACIONES

I. Declara ______________________ (DECLARACIÓN PARA PERSONAS MORALES)

I.1.- Que acredita la existencia de la empresa con el testimonio de la Escritura Pública Número. ____________, volumen Número. ________, de fecha ___ de _____ de ______, inscrita en forma definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _____________, bajo el acta número ____________, tomo número_____________ volumen número ___________, de fecha __________, otorgada ante la Fe del Notario Público Número._____ de la Ciudad de ________., Lic. __________.

I.2.- Que el Señor ______________________________,  acredita su personalidad y facultades como Representante Legal  de dicha Sociedad, mediante el testimonio de la Escritura Pública Número______ de fecha _____ de _______ de ______ otorgada ante la fe del Notario Público Número. ______, de la Ciudad de _________., Lic. ______________.

I.3.- Que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en:_______________________ número _______,Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de ________,______________.

II. Declara ______________________ (DECLARACIÓN PARA PERSONAS FÍSICAS)

II.1.- Que acredita la existencia y nacionalidad mediante _______________________.

II.2.- Que el Señor ______________________________,  acredita su personalidad y facultades como Representante Legal de dicha persona, mediante ______________.

II.3.- Que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en:________________________ número _______,Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de ________,______________.

III.- las partes declaran:

III.1.- Que celebran el presente convenio con fundamento en el Artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 28, fracción II de su El Reglamento, y a la regla referente a participación Conjunta de la convocatoria de la Licitación Pública Nacional No. PO-009000988-N56-2014, referente al : “Supervisión de la documentación, aplicación, comprobación y verificación de los recursos federales asignados a la SCT en el ejercicio fiscal 2014, para el pago de la obra y servicios contratados y por contratar, así como trabajos extraordinarios que se destinarán al diseño, construcción, equipamiento y pruebas derivadas de la ampliación de la línea 12 mixcoac-observatorio, incluyendo la adecuación de la estación observatorio de la línea 1, para la correspondencia con línea 12 del metro de la ciudad de México, así como la realización del expediente de obra, el cual incluirá la actualización del mismo correspondiente al periodo de 2013. así como el apoyo técnico a la dependencia de los recursos que fueron pagados en 2013 y que por su naturaleza se devengan en 2014; y la atención a auditorias relacionadas con el proyecto integral tláhuac-mixcoac en el periodo comprendido de 2009 a 2013”
III.2.- Las partes de este Convenio Privado de propuesta conjunta, nos comprometemos y obligamos a participar en forma conjunta en la Licitación Pública _______número ______, referente a__________.

Al tenor de las siguientes: 

CLAUSULAS.

PRIMERA.- OBJETO.

Las partes convienen en agruparse con el objeto de presentar propuesta conjunta para participar en la Licitación Pública Nacional, No. PO-009000988-N56-2014, referente a, _____________.

SEGUNDA.- PARTES DE LA OBRA QUE CADA AGRUPADO SE OBLIGA A CUMPLIR. Las partes en este convenio se obligan a aportar, en caso de resultar su propuesta conjuntada adjudicada en la Licitación Pública Nacional,  No. LO-009000988-N15-2013, lo siguiente:

I. __________________________ se obliga a ejecutar:(indicar en un numeral por persona)

_____________________________(relacionar las partes de la obra que se obliga a ejecutar o la participación que tendrá en el grupo)

II. __________________________ se obliga a ejecutar:(indicar en un numeral por persona)

_____________________________(relacionar las partes de la obra que se obliga a ejecutar o la participación que tendrá en el grupo) 

TERCERA.- DOMICILIO COMUN.

Las partes señalan como su domicilio común para oír y recibir notificaciones el ubicado en______________ número _______, Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de ____________.

CUARTA REPRESENTANTE COMUN. 

Las partes convienen que (nombre del representante común), a través de su Represente Legal, (nombre del representante legal del representante común), será el Representante Común, otorgándole poder amplio, suficiente y necesario para que actúe ante [NOMBRE DEL ORGANISMO] en nombre y representación de las partes en todos y cada uno de los actos de la Licitación Pública Nacional No. PO-009000988-N56-2014, y los que de ella se deriven.

QUINTA.- OBLIGACION CONJUNTA Y SOLIDARIA

Las partes, se obligan en forma conjunta y solidaria entre si y ante [NOMBRE DEL ORGANISMO],  para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme producto de la licitación pública número _______________.

El presente Convenio Privado de Propuesta Conjunta, se firma por las partes en dos ejemplares originales, en la Ciudad de ________________, a los _____ días del mes de ________________ de _________________.

	________________
	__________________

	[nombre de cada persona]

[representante legal de cada persona]
	[nombre de cada persona]

[representante legal de cada persona]


Formato DT-10

(Preferentemente en papel membretado del licitante)
Director General de Transporte Ferroviario

y Multimodal

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Presente:

En referencia a la convocatoria de la  Licitación Pública Nacional No LO-009000988-------2014, que la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal,  lleva a cabo para la adjudicación del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precio alzado, para los servicios consistentes en“Supervisión de la documentación, aplicación, comprobación y verificación de los recursos federales asignados a la SCT en el ejercicio fiscal 2014, para el pago de la obra y servicios contratados y por contratar, así como trabajos extraordinarios que se destinarán al diseño, construcción, equipamiento y pruebas derivadas de la ampliación de la línea 12 mixcoac-observatorio, incluyendo la adecuación de la estación observatorio de la línea 1, para la correspondencia con línea 12 del metro de la ciudad de México, así como la realización del expediente de obra, el cual incluirá la actualización del mismo correspondiente al periodo de 2013. así como el apoyo técnico a la dependencia de los recursos que fueron pagados en 2013 y que por su naturaleza se devengan en 2014; y la atención a auditorias relacionadas con el proyecto integral tláhuac-mixcoac en el periodo comprendido de 2009 a 2013”y con relación a lo señalado en el último párrafo del artículo 38 de la LOPSRM, manifiesto lo siguiente: 

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto tener _______ (indicar el número) de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se dio con seis meses de antelación al momento del cierre de la licitación de referencia, que representan el ______% (indicar el porcentaje) de la planta laboral.

Para el efecto anexo al presente copia de las altas en el IMSS.

Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.  

Protesto lo necesario

__________________________

[NOMBRE DEL LICITANTE] 

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]
FORMATO DT-11 
En formato libre  el licitante señalará la metodología de trabajo propuesta, señalando sistemas, tecnologías, procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, profundidad del estudio y forma de presentación de los resultados, según el caso.

FORMATO  DT-12   
En formato libre  el licitante señalará la clasificación de su empresa

FORMATO DT-13

(Preferentemente en papel membretado del licitante)
Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Presente:

En referencia a la convocatoria de la  Licitación Pública Nacional No. PO-009000988-N56-2014, que la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal lleva a cabo para la adjudicación del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precio alzado, para los servicios consistentes en: “Supervisión de la documentación, aplicación, comprobación y verificación de los recursos federales asignados a la SCT en el ejercicio fiscal 2014, para el pago de la obra y servicios contratados y por contratar, así como trabajos extraordinarios que se destinarán al diseño, construcción, equipamiento y pruebas derivadas de la ampliación de la línea 12 mixcoac-observatorio, incluyendo la adecuación de la estación observatorio de la línea 1, para la correspondencia con línea 12 del metro de la ciudad de México, así como la realización del expediente de obra, el cual incluirá la actualización del mismo correspondiente al periodo de 2013. así como el apoyo técnico a la dependencia de los recursos que fueron pagados en 2013 y que por su naturaleza se devengan en 2014; y la atención a auditorias relacionadas con el proyecto integral tláhuac-mixcoac en el periodo comprendido de 2009 a 2013”manifiesto lo siguiente: 
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto que:

a) El grado de cumplimiento en los contratos celebrados y concluidos por [NOMBRE DEL LICITANTE] en los últimos cinco años, es de [REFERIR EL DATO PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO]

b) En los contratos celebrados en los últimos cinco años,  [NOMBRE DEL LICITANTE, no ha sido objeto de rescisión administrativa, o de alguna figura jurídica equivalente en el extranjero. 
Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.  

Protesto lo necesario

__________________________

[NOMBRE DEL LICITANTE] 

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]
Parte III: Contenido de la propuesta económica
Anexo C                Tabulador de remuneraciones mínimas que recomienda la CNEC

Formato  DE-1
Red de actividades calendarizada, indicando las duraciones de cada actividad a ejecutar, o bien la ruta crítica.
Formato  DE-2
Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados mensualmente por actividades a ejecutar.

Formato  DE-3
Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual del personal que se propone para proporcionar los servicios, indicando la especialidad (con montos parciales y totales). Para determinar los sueldos del personal las empresas deberán elaborar su propuesta económica, considerando el tabulador de remuneraciones mínimas que recomienda la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), para elaborar propuestas de servicios de consultoría (Anexo C)  
Formato  DE-4
Presupuesto total de los servicios, el cual deberá dividirse en actividades de obra, indicando con número y letra sus importes, así como el monto total de la propuesta.

Formato  DE-4 Bis
 Proposición 

Formato  DE-5
Carta de Conocimiento de la convocatoria de la Licitación y sus Anexos, incluyendo el Acta de la Junta de Aclaraciones y sus Anexos.

Anexo C
Tabulador recomendado por la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC)
Archivo anexo a estas bases 
Formato DE-1

En formato libre presentar la Red de actividades calendarizada, indicando las duraciones y la ruta crítica.
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	Licitación No PO-009000988-N56-2014
	Fecha de inicio: 25 de septiembre 2014
	Formato

DE-2

	
	Objeto: : “Supervisión de la documentación, aplicación, comprobación y verificación de los recursos federales asignados a la SCT en el ejercicio fiscal 2014, PARA EL PAGO DE LA OBRA Y SERVICIOS CONTRATADOS Y POR CONTRATAR, ASÍ COMO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE SE DESTINARÁN AL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PRUEBAS DERIVADAS DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 MIXCOAC-OBSERVATORIO, INCLUYENDO LA ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN OBSERVATORIO DE LA LÍNEA 1, PARA LA CORRESPONDENCIA CON LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE DE OBRA, EL CUAL INCLUIRÁ LA ACTUALIZACIÓN DEL MISMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2013. ASÍ COMO EL APOYO TÉCNICO A LA DEPENDENCIA DE LOS RECURSOS QUE FUERON PAGADOS EN 2013 Y QUE POR SU NATURALEZA SE DEVENGAN EN 2014; Y LA ATENCIÓN A AUDITORIAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO INTEGRAL TLÁHUAC-MIXCOAC EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 2009 A 2013”
	Plazo de ejecución de la obra:

181 días naturales.
	

	
	
	
	Hoja: 1 de 2



	Cédula de avances y pagos programados 


	Clave
	Descripción de la actividad
	Importe de la actividad
	 Fechas
	Avances y pagos
	Mes

	
	
	
	Inicio
	Término
	programados
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	
	
	
	
	
	
	fecha
	fecha
	fecha
	fecha
	fecha
	fecha
	

	
	
	
	
	
	Avances %
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Pagos Prog.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Avances %
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Pagos Prog.
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	Licitación No PO-009000988-N56-2014
	Fecha de inicio:.25 de septiembre de 2014
	Formato

DE-2

	
	Objeto: : “Supervisión de la documentación, aplicación, comprobación y verificación de los recursos federales asignados a la SCT en el ejercicio fiscal 2014, PARA EL PAGO DE LA OBRA Y SERVICIOS CONTRATADOS Y POR CONTRATAR, ASÍ COMO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE SE DESTINARÁN AL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PRUEBAS DERIVADAS DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 MIXCOAC-OBSERVATORIO, INCLUYENDO LA ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN OBSERVATORIO DE LA LÍNEA 1, PARA LA CORRESPONDENCIA CON LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE DE OBRA, EL CUAL INCLUIRÁ LA ACTUALIZACIÓN DEL MISMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2013. ASÍ COMO EL APOYO TÉCNICO A LA DEPENDENCIA DE LOS RECURSOS QUE FUERON PAGADOS EN 2013 Y QUE POR SU NATURALEZA SE DEVENGAN EN 2014; Y LA ATENCIÓN A AUDITORIAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO INTEGRAL TLÁHUAC-MIXCOAC EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 2009 A 2013”
	Plazo de ejecución de la obra:

181 días naturales.
	

	
	
	
	Hoja: 1 de 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cédula de avances y pagos programados

	Clave
	Descripción de la actividad
	Importe de la actividad
	 Fechas
	Avances y pagos
	Mes

	
	
	
	Inicio
	Término
	programados
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	
	
	
	
	
	
	fecha
	fecha
	fecha
	fecha
	fecha
	fecha
	

	
	
	
	
	
	Avances %
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Pagos Prog.
	
	
	
	
	
	
	

	Total 
	
	Parcial
	Avances %
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pagos Prog.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Acumulado
	Avances %
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pagos Prog.
	
	
	
	
	
	
	


Nota.- 

El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución. 
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	Licitación LO-009000988-------2014
Objeto: : “Supervisión de la documentación, aplicación, comprobación y verificación de los recursos federales asignados a la SCT en el ejercicio fiscal 2014, PARA EL PAGO DE LA OBRA Y SERVICIOS CONTRATADOS Y POR CONTRATAR, ASÍ COMO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE SE DESTINARÁN AL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PRUEBAS DERIVADAS DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 MIXCOAC-OBSERVATORIO, INCLUYENDO LA ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN OBSERVATORIO DE LA LÍNEA 1, PARA LA CORRESPONDENCIA CON LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE DE OBRA, EL CUAL INCLUIRÁ LA ACTUALIZACIÓN DEL MISMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2013. ASÍ COMO EL APOYO TÉCNICO A LA DEPENDENCIA DE LOS RECURSOS QUE FUERON PAGADOS EN 2013 Y QUE POR SU NATURALEZA SE DEVENGAN EN 2014; Y LA ATENCIÓN A AUDITORIAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO INTEGRAL TLÁHUAC-MIXCOAC EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 2009 A 2013”
	Fecha de inicio: 25 de septiembre de 2014
	Formato

DE-3

	
	
	Plazo de ejecución de la obra:

181 días naturales 
	

	Razón social del licitante
	Firma del licitante
	Hoja __ de  __

	

	Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual del personal que se propone para proporcionar los servicios, con montos parciales y totales


	Núm.
	Categoría
	Unidad
	Cantidad
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Importe total

	
	
	
	
	Mes
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Parcial mensual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Importe acumulado
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Notas.- 

En la programación se indicarán por mes los importes por utilización del personal propuesto.

El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.
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	Licitación No PO-009000988-N56-2014
Objeto: : “Supervisión de la documentación, aplicación, comprobación y verificación de los recursos federales asignados a la SCT en el ejercicio fiscal 2014, PARA EL PAGO DE LA OBRA Y SERVICIOS CONTRATADOS Y POR CONTRATAR, ASÍ COMO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE SE DESTINARÁN AL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PRUEBAS DERIVADAS DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 MIXCOAC-OBSERVATORIO, INCLUYENDO LA ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN OBSERVATORIO DE LA LÍNEA 1, PARA LA CORRESPONDENCIA CON LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE DE OBRA, EL CUAL INCLUIRÁ LA ACTUALIZACIÓN DEL MISMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2013. ASÍ COMO EL APOYO TÉCNICO A LA DEPENDENCIA DE LOS RECURSOS QUE FUERON PAGADOS EN 2013 Y QUE POR SU NATURALEZA SE DEVENGAN EN 2014; Y LA ATENCIÓN A AUDITORIAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO INTEGRAL TLÁHUAC-MIXCOAC EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 2009 A 2013”
	Razón social del licitante
	Formato

DE-4


	
	Firma del licitante
	Hoja:  1   de:   2

	Presupuesto total de los servicios a precio alzado

	Clave
	Descripción de la actividad
	Importe

	Importe  (con letra)
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	Licitación No. PO-009000988-N56-2014
Objeto: : “Supervisión de la documentación, aplicación, comprobación y verificación de los recursos federales asignados a la SCT en el ejercicio fiscal 2014, PARA EL PAGO DE LA OBRA Y SERVICIOS CONTRATADOS Y POR CONTRATAR, ASÍ COMO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE SE DESTINARÁN AL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PRUEBAS DERIVADAS DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 MIXCOAC-OBSERVATORIO, INCLUYENDO LA ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN OBSERVATORIO DE LA LÍNEA 1, PARA LA CORRESPONDENCIA CON LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE DE OBRA, EL CUAL INCLUIRÁ LA ACTUALIZACIÓN DEL MISMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2013. ASÍ COMO EL APOYO TÉCNICO A LA DEPENDENCIA DE LOS RECURSOS QUE FUERON PAGADOS EN 2013 Y QUE POR SU NATURALEZA SE DEVENGAN EN 2014; Y LA ATENCIÓN A AUDITORIAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO INTEGRAL TLÁHUAC-MIXCOAC EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 2009 A 2013”
	Razón social del licitante
	Formato

DE-4


	
	Firma del licitante
	Hoja:  2   de:   2

	Presupuesto total de los servicios a precio alzado

	Clave
	Descripción de la actividad
	Importe

	Importe  ( con letra)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	 


FORMATO DE-4 Bis

PROPOSICIÓN

LUGAR Y FECHA

DIRECTOR GENERAL DE _______________________

PRESENTE

Me refiero a LA CONVOCATORIA pública nacional No. PO-009000988-N56-2014, relativa a los trabajos de: ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
a) Por mi propio derecho ________________________________________

b) Como representante legal de _________________________________.

Manifiesto a usted que:

Oportunamente se recogió LA CONVOCATORIA correspondiente y se ha tomado debida nota de los datos y las Bases a que se sujetará dicha CONVOCATORIA y conforme a las cuales se llevará a cabo la ejecución de los trabajos, se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en LA CONVOCATORIA y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito en un total de _____________ fojas foliadas.
Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contrae LA CONVOCATORIA.

Así mismo manifiesto que esta empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su El Reglamento, los términos de referencia, las normas que tiene en vigor  esa Secretaría y las especificaciones generales y particulares y demás documentos inherentes a esta CONVOCATORIA y que aceptó que tales documentos rigen, en lo conducente, respecto a la licitación indicada y demás actos que de ella deriven.

De conformidad con lo anterior se presenta la proposición respectiva, la que con un importe total de $____________________( con letra), ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (IVA), se encuentra requisitada e integrada en la forma que establece LA CONVOCATORIA y demás documentos del caso.

El tiempo de ejecución de los trabajos objeto de la licitación será de _________días naturales contados a partir de la fecha real del inicio de la obra.

A t e n t a m e n t e

Firma

_____________________________________

Nombre y cargo del signatario

_______________________________________

Nombre de la empresa

Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal

[image: image10.jpg]SCT |

SECRETARIA DE
CCOMUNICACIONES
Y TRANSPORTES





Formato DE-5

(Preferentemente en papel membretado del licitante)

Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Presente.

Por medio de la presente, declaro bajo protesta de decir verdad que he leído y entendido el alcance de la convocatoria de la  Licitación Pública Nacional No. PO-009000988-N56-2014, y sus Anexos, incluyendo las aclaraciones y modificaciones presentadas en la sesión de preguntas y respuestas de la Junta de Aclaraciones de Bases celebrada el 17 de julio de 2012 a las 10:00 horas, para la ejecución de los servicios relacionados con la obra pública consistente en : “Supervisión de la documentación, aplicación, comprobación y verificación de los recursos federales asignados a la SCT en el ejercicio fiscal 2014, para el pago de la obra y servicios contratados y por contratar, así como trabajos extraordinarios que se destinarán al diseño, construcción, equipamiento y pruebas derivadas de la ampliación de la línea 12 mixcoac-observatorio, incluyendo la adecuación de la estación observatorio de la línea 1, para la correspondencia con línea 12 del metro de la ciudad de México, así como la realización del expediente de obra, el cual incluirá la actualización del mismo correspondiente al periodo de 2013. Así como el apoyo técnico a la dependencia de los recursos que fueron pagados en 2013 y que por su naturaleza se devengan en 2014; y la atención a auditorias relacionadas con el proyecto integral tláhuac-mixcoac en el periodo comprendido de 2009 a 2013”
Así mismo, manifiesto mi conformidad de que en el caso de resultar el Licitador ganador, previo a la firma del contrato respectivo, entregaré a la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, toda la documentación que me fue proporcionada en el proceso de la licitación, debidamente firmada por nuestro representante legal (o Representante Común en el caso de proposición conjunta). 

El Contenido de la convocatoria de la Licitación y sus Anexos así como las aclaraciones y modificaciones que nos fueron proporcionados por la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, es el que a continuación se detalla.

Contenido de la convocatoria de Licitación y sus Anexos

Contenido del paquete de Licitación para los servicios relacionados con la obra pública, a precio alzado, consistentes en : “Supervisión de la documentación, aplicación, comprobación y verificación de los recursos federales asignados a la SCT en el ejercicio fiscal 2014, para el pago de la obra y servicios contratados y por contratar, así como trabajos extraordinarios que se destinarán al diseño, construcción, equipamiento y pruebas derivadas de la ampliación de la línea 12 mixcoac-observatorio, incluyendo la adecuación de la estación observatorio de la línea 1, para la correspondencia con línea 12 del metro de la ciudad de México, así como la realización del expediente de obra, el cual incluirá la actualización del mismo correspondiente al periodo de 2013. así como el apoyo técnico a la dependencia de los recursos que fueron pagados en 2013 y que por su naturaleza se devengan en 2014; y la atención a auditorias relacionadas con el proyecto integral tláhuac-mixcoac en el periodo comprendido de 2009 a 2013”
Sección I: Instrucciones para la Licitación


                          Anexo A: Formato de preguntas para Junta de Aclaraciones 

Sección II: Información General del Proyecto

Anexo B: Términos de referencia

Sección III: requisitos de la Proposición 

Parte I: Documentación distinta de la propuesta técnica y económica

Formato DA-1

Formato DA-2

Formato DA-3

Formato DA-4

Formato DA-5

Formato DA-6

Parte II: Contenido de la propuesta técnica

Formato DT-1

Formato DT-2

Formato DT-3

Formato DT-4

Formato DT-5

Formato DT-6

Formato DT-7

Formato DT-8

Formato DT-9

Formato DT-10

Formato DT-11

Formato DT-12

Formato DT-13

Parte III: Contenido de la propuesta económica

Anexo C: Tabulador de CNEC

Formato DE-1

Formato DE-2

Formato DE-3

Formato DE-4

Formato DE-4 Bis

Formato DE-5

Sección IV: Criterios de Evaluación Técnica, Económica y de Adjudicación 

Criterios de evaluación técnica

Criterios de evaluación económica

Criterios de adjudicación

Matriz base de Puntos 

Forma MEP-01 Método de evaluación de propuestas técnicas y económicas por el mecanismo de puntos.

Sección  V: Modelo de Contrato y Formatos 

Anexo D: Modelo de Contrato

Anexo E: Encuesta de Transparencia

Anexo F: Nota informativa para participantes de países miembros de la OCDE
Formato DI-1

Formato DI-1A

Formato DI-2

Formato DI-3

Aclaraciones y modificaciones proporcionadas mediante los siguientes documentos: 

1.- Acta de la Junta de Aclaraciones y sus Anexos

Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.  

Protesto lo necesario

__________________________

[NOMBRE DEL LICITANTE] 
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMUN EN EL CASO DE UNA PROPUESTA CONJUNTA]
Sección IV

Criterios de evaluación técnica, económica y de adjudicación

PARA EL CASO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SE APLICARÁ LA METODOLOGÍA DEL MECANISMO POR PUNTOS.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Conforme a lo establecido en los artículos 38 de la Ley y 63, fracción II del Reglamento, y con el “Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas”, emitido por la Secretaria de la Función Pública, publicado el 9 de septiembre a 2010 en el D.O.F., la Convocante, para determinar la solvencia de las proposiciones recibidas para su revisión detallada y evaluación, verificará que las evaluaciones cumplan con los requisitos solicitados en la Convocatoria y aplicará el criterio de puntos como criterio de adjudicación.

Este mecanismo consiste en determinar la solvencia de las proposiciones, a partir del número de puntos o unidades porcentuales que obtengan las proposiciones conforme a la puntuación o ponderación establecida en la presente Convocatoria.

La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos el 75% de los 70 máximos que se pueden obtener en su evaluación.

A continuación se presenta la Matriz Base de Puntos.

I. MATRIZ BASE DE PUNTOS

	 
	 
	 

	 
	 
	CALIFICACIÓN

	
	
	MAXIMA

	1.- 
	Capacidad del Licitante (Experiencia en Servicios Similares)
	24.5

	 
	 
	 

	a)
	Capacidad de los Recursos Humanos 
	14.7

	 
	 
	 

	 
	a1) Experiencia en servicios y proyectos en transportes ferroviarios masivos
	5.9

	 
	Director General  del Proyecto
	 

	
	Experiencia. Mínima 5 años = 0.6 puntos. Arriba de 5 años, 0.1 punto cada 2 años
	0.9

	
	Permanencia. Cada 5 años en la misma empresa = 0.1 pto
	0.3

	 
	Resto del Organigrama
	 

	
	Experiencia. Mínima 5 años = 0.149 ptos para el Coordinador General  y por cada especialista.
	3.29

	
	Permanencia. Por cada  2 años de permanencia en la empresa=0.064  ptos para el Coordinador General  y por cada especialista.
	1.41

	 
	 
	 

	 
	a2) Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales
	5.9

	
	Se calificará al coordinador general y a cada especialista con 0.134 puntos si cuenta con licenciatura, además se agregará 0.067 si cuenta con estudios de postgrado y 0.067 si cuenta con maestría o más.
	

	 
	 
	 

	 
	a3) Dominio de Herramientas (software) relacionadas con el servicio de que trate
	2.9

	
	
	

	b)
	Capacidad de los Recursos Económicos y de Equipamiento del Licitante. 
	4.9

	 
	 Parámetros financieros

 b.1) Capital Neto de Trabajo (AC-PC) cubra financiamiento de los dos primeros meses de trabajo y/o que el CNT sea del 33% del valor de la propuesta económica b.2) AC/PC ≥ 1.6 unidades

 b.3) AT/PT≥2.0 unidades 

b.4) PT/AT_< 50%

(AC: activo circulante; PC: pasivo circulante; AT: activo total; PT: pasivo total)
	3.9

	 
	Equipamiento (bienes directamente relacionados con la prestación del servicio) y Equipo de cómputo suficiente para cumplir con los servicios, así como Transporte, cámaras de video y fotográficas, y comunicación. El concursante deberá presentar las facturas a nombre de la empresa de los equipos señalados anteriormente, asi como las licencias en el caso del software a utilizar para la ejecución de los trabajos
	1.9

	 
	 


	 

	c) 
	Participación de Discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad (5% del personal total de la empresa).
	1.0

	d) 
	Valor Agregado del Servicio
	3

	2.-
	Experiencia y Especialidad del Licitante
	10.5

	 
	2a) Experiencia. 

Número de años de experiencia demostrados mediante contratos firmados comprobables en materia de transporte ferroviario en los últimos 10 años. Se otorgará la máxima calificación al licitante que demuestre el mayor número de años de experiencia con contratos verificables. A partir de la máxima calificación, se les otorgará una puntuación de manera proporcional al resto de los licitantes en razón del número de años comprobados. 
	5

	 
	2b) Especialidad. 

Se otorgarán la máxima calificación al licitante que presente el mayor número de contratos firmados similares y de la misma naturaleza en los últimos 10 años. A partir de la máxima calificación, se les otorgará una puntuación de manera proporcional al resto de los licitantes en razón del número de contratos presentados.
	5.5

	3.-
	Propuesta de Trabajo
	21

	 
	3a) Metodología para la prestación del Servicio. 
	9.5

	
	La metodología debe atender la totalidad de los servicios requeridos, con calidad y coherencia en la descripción de los mismos.

Copia de las bases= 0 ptos;

Diferente de las bases, incompleto y/o incoherente = 2 ptos; 

Explícito diferente de las bases = 3  ptos; 

Claridad, detalle y descripción completa de los servicios = 6.5 ptos. (no acumulable) 
	

	
	Lista de entregables explícita.

Incompleta= 0 ptos; 

Completa =3  ptos  (adicionales).
	

	
	 
	

	 
	3b) Descripción del Plan de Trabajo propuesto. 

Especial énfasis en seguimiento contable y financiero del proyecto (1.0  pto)

Supervisión de obras civiles, electromecánica (sistemas) y obra complementaria  (3.0 ptos.)

Presentación del plan de trabajo para la elaboración del Expediente de Obra conforme a los alcances a realizar  (2 ptos).
Atención a auditorias y solventación de observaciones (2.5 ptos.)
	9.5

	
	Organigrama funcional del personal con el que cuente, ilustrando con diagramas de flujo la organización de su trabajo y una ruta crítica simplificada: 

No contiene / deficiente = 0 ptos; 

Claro, lógico y completo = 1 pto. (Adicional).
	

	
	
	

	 
	3c) Claridad y coherencia de la utilización de los recursos humanos. Cálculo de las horas hombre para el personal mínimo de tiempo completo, explícito, coherente y
	2

	
	congruente con el programa ofrecido de utilización del personal. 

Mención= 0ptos; descripción explícita = 2 ptos.
	

	4.- 
	Cumplimiento de Contratos 
	14

	 
	4a) Cumplimiento de contratos en tiempo y forma con dependencias de Gobierno. 

Se otorgará la máxima calificación al licitante que acredite el cumplimiento satisfactorio del mayor número de contratos en los últimos 10 años. Para demostrar el debido cumplimiento de contratos, únicamente se aceptarán actas de entrega-recepción, cartas de terminación o finiquito expedidas por la parte contratante que haya requerido los servicios de la licitante. 

Se otorgará la máxima calificación a la empresa licitante que demuestre el mayor número de contratos cumplidos satisfactoriamente, y al resto de los licitantes se les asignará la puntuación de manera proporcional al número de contratos que acrediten haber cumplido.
	14

	
	
	

	 
	TOTAL OFERTA TÉCNICA 

(mínimo 52.5 puntos equivalentes al 75% de los 70 puntos totales)
	70

	 
	 
	 

	 
	II.- PROPUESTA ECONOMICA (puntaje máximo)
	30

	 
	 
	 

	 
	Para la asignación de la puntuación, se tomará como base la propuesta calificada como solvente más baja, de acuerdo a la siguiente fórmula:

PPE=(MPemb x 30) / MPi.

Donde:

PPE= Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la Propuesta Económica

MPemb= Monto de la Propuesta económica más baja

MPi= Monto de la i-ésima Propuesta económica
	

	 
	
	 

	 
	TOTAL OFERTA ECONOMICA
	30

	 
	 
	 

	 
	SUMA FINAL DE OFERTA TECNICA Y ECONOMICA 
	100


II.- PROPUESTA ECONÓMICA

(30 puntos)

	I. EVALUACIÓN ECONÓMICA (30 PUNTOS)

	CONCEPTO
	PUNTAJE MÁXIMO

	MONTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
	30.0

	Para la asignación de la puntuación, se tomará como base la propuesta calificada como solvente más baja, de acuerdo a la siguiente fórmula:

PPE=(MPemb x 30) / MPi.

Donde:

PPE= Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la Propuesta Económica

MPemb= Monto de la Propuesta económica más baja

MPi= Monto de la i-ésima Propuesta económica
	30.0


Nota Metodológica:

En caso de proposiciones conjuntas, es de señalar que para acreditar el rubro de experiencia, las empresas deberán adjuntar de manera individual la documentación que sustente la misma, y sólo se tomará en cuenta la que presente el mayor número de años.

El Licitante deberá obtener en su propuesta Técnica un mínimo de 52.5 puntos para que sea objeto de evaluación su propuesta económica, conforme a lo establecido en el primer párrafo de la fracción II del artículo 63 del “Reglamento” y en los Lineamientos emitidos por la SFP.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicará, en su caso, de entre los Licitantes, aquel cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los Criterios de Evaluación establecidos en la Convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Convocante, obtenga el mayor puntaje y garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

En caso de empate entre los licitantes, cuyas proposiciones resulten solventes y hayan obtenido igual puntaje, este se resolverá en términos del penúltimo párrafo del artículo 38 de “La Ley”. Si no fuese factible resolver el empate en los términos del citado artículo, la adjudicación del contrato se efectuará a favor del licitante que resulte ganador en un sorteo manual por insaculación que realizará “La Convocante” en el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de los licitantes que hayan empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demás boletos de los licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.

No se adjudicará el contrato a la propuesta que obtuvo el mayor puntaje si los precios de la misma, a juicio de la Dependencia, no son aceptables, con base en lo establecido en el primer párrafo del artículo 40 de “La Ley” y 71 del “Reglamento”.

III.- RESULTADO FINAL 

Será la suma de la puntuación obtenida al momento de realizar la evaluación de la propuesta Técnica y la suma del resultado de la puntuación de la propuesta Económica.

Sección V

Anexos y formatos complementarios

Anexo D: Modelo de Contrato

Anexo E: Encuesta de Transparencia

Anexo F: Nota informativa para participantes de países miembros de la OCDE
Formatos para firma del contrato

Formato DI-1
Texto de fianza para garantizar el debido cumplimiento de los contratos

Formato DI-1A
Texto de carta de crédito para garantizar el debido cumplimiento de los contratos

Formato DI-2
Texto de garantía para responder de los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad

Formato DI-3 
Relación cuantitativa de la documentación que integra mi proposición  

Anexo D: Modelo de contrato

DIRECCIÓN GENERAL DE __________________________

CONTRATO No.___________________

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A  TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, REPRESENTADA POR _________________________, EN SU CARÁCTER DE ________________________________Y POR LA OTRA, ________________________________________________________________________ REPRESENTADA POR ________________________________, EN SU CARÁCTER DE ______________________ (REPRESENTANTE LEGAL, ADMINISTRADOR ÚNICO, APODERADO GENERAL, APODERADO ESPECIAL, ETCÉTERA, SEGÚN SE ESTABLEZCA EN EL ACTA O PODER CORRESPONDIENTE), A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ “LA DEPENDENCIA”  Y el Contratista , RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- "LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

I.1.- Es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

I.2.- Su representante, el (la) C._________________, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto por el artículo (7°, en los casos en que se trate de la Oficial Mayor y 6°, cuando se suscriba por los Subsecretarios y Coordinadores Generales), fracción (XI en los casos en que se trate de la Oficial Mayor y IX cuando se suscriba por los Subsecretarios y Coordinadores Generales), del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

NOTA: En los supuestos en que los contratos se suscriban por los Directores Generales, esta declaración contendrá el siguiente texto: “Su representante, el (la) C.__________, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto por el artículo 10, fracción VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como en atención al contenido del Oficio-Circular número ___ , emitido por la Oficial Mayor en fecha ___ de _______ de _______”.
I.3.- El presente contrato se adjudica (anotar el procedimiento que conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas se haya observado para llevar a cabo la contratación, conforme a alguno de los siguientes supuestos, según sea el caso): 

“... como resultado de la Licitación Pública Nacional (o Internacional, según sea el caso) No. ______ , instaurada por "LA DEPENDENCIA", en términos de lo dispuesto por los artículos 27 fracción I y 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“... como resultado del procedimiento de invitar a cuando menos tres personas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción II y 42, fracción      de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“... como resultado del procedimiento de invitar a cuando menos tres personas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción II, y 43, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (se aclara que esta declaración es para el procedimiento de invitar a cuando menos tres personas, por monto, en base al artículo 43).

“... directamente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción III y 42, fracción
       de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“... directamente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción III y 43, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (se aclara que esta declaración es para adjudicación directa, por monto, en base al artículo 43).
I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la inversión correspondiente a los trabajos objeto de este contrato, mediante el Oficio Núm. ______ de fecha ______________.

1.5.- Que se cuenta con el dictamen a que alude el artículo 18, cuarto párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.6.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en (anotar el domicilio del área usuaria de la Secretaría).

II. "EL CONTRATISTA " DECLARA QUE:

II.1.-
Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

II.2.-
Acredita su legal existencia con la escritura pública número ______, de fecha ____ de ____ de 19__, otorgada ante la fe del Lic. ________________ Notario Público No. ____, en la Ciudad de __________, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio en la Ciudad de ____________, (a continuación deberán anotarse los datos de inscripción, tales como: número, volumen, tomo, a fojas, folio, según corresponda), de fecha ___ de _____ de 19____.

NOTA: En caso de persona física se suprimirá ésta y la siguiente declaración, con el respectivo recorrimiento de declaraciones.
II.3.-
Su representante, el (la) C. ______________, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido de la escritura pública número _______, de fecha __ de ______ de 19___, otorgada ante la fe del Lic. _____________, Notario Público No. _____ en la Ciudad de ___________, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio, en la Ciudad de _____________, (a continuación deberán anotarse los datos de inscripción, tales como: número, volumen, tomo, a fojas, folio, según corresponda), de fecha ______ de __________ de 19__, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

NOTA: En esta declaración, tratándose de poderes especiales y no generales, pueden omitirse los datos de inscripción en el Registro Público, en el supuesto de que tales instrumentos no estén inscritos.

II.4-
Su Registro Federal de Contribuyentes es: (anotar el número del RFC del Contratista ).

II.5.-
Su representante, se identifica con (anotar los datos de la identificación oficial del representante del Contratista  o, en su caso, del representante legal de la persona física que firma el contrato). 

II.6.-
Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato.

II.7.-
Tiene establecido su domicilio en ______________________________, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

II.8.-
Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su El Reglamento ; las Normas para la Construcción e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, incluyendo los términos de referencia,  las especificaciones generales y particulares de los trabajos objeto de este contrato y, en general, toda la información requerida para los servicios materia del contrato.

II.9.-
Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

III. DECLARAN “LA DEPENDENCIA” Y el Contratista  que:

NOTA: Estas declaraciones, deberán redactarse de acuerdo al procedimiento de contratación que le da origen (convocatoria a la licitación,  invitación a  cuando menos tres personas o adjudicación directa).

III.1 La convocatoria a la licitación que origina el presente contrato, la bitácora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

III.1 La invitación que origina el presente contrato, la bitácora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

III.1 La solicitud de cotización que origina el presente contrato, la bitácora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

III.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria a la  licitación  que le da origen.

III.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la invitación que le da origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO
“La Dependencia” encomienda a el Contratista  la realización de los servicios relacionados con la obra pública consistentes en (describir los trabajos a realizar) y este se obliga a realizarlos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración II.8 (En caso de persona física será la declaración II.6) del apartado de declaraciones de el Contratista , apegándose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, (proyectos y planos cuando sea necesario) términos de referencia, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cláusula.

Los programas autorizados, presupuestos, (proyectos y planos en su caso) y términos de referencia a que se alude en esta cláusula (en tratándose de contrataciones en base al artículo 42, fracción XI, deberá indicarse en los términos de referencia los entregables y sus importes, los que deberán ser acordes con la respectiva convocatoria o invitación), debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarán a formar parte integrante del presente instrumento.

NOTA: Para los casos de contratación de servicios de supervisión, y conforme a lo dispuesto por el artículo 116 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dicho párrafo deberá redactarse en atención a lo siguiente:

“Los programas autorizados, presupuestos, (proyectos y planos en su caso) y términos de referencia a que se alude en esta cláusula (en tratándose de contrataciones en base al artículo 42, fracción XI, deberá indicarse en los términos de referencia los entregables y sus importes, los que deberán ser acordes con la respectiva convocatoria o invitación), así como en atención a las previsiones del artículo 116 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los productos y documentos resultantes de los trabajos, su forma de presentación, los informes a rendir y su periodicidad, las variaciones del avance físico y financiero de la obra objeto de la supervisión, los reportes de cumplimiento de los programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, las minutas de trabajo, los cambios efectuados o por efectuar al proyecto, las pruebas de laboratorio realizadas o por realizar en la ejecución de los trabajos, comentarios explícitos de las variaciones registradas en el periodo en relación con los programas convenidos, y la consecuencia o efecto de dichas variaciones para la conclusión oportuna de la obra y las acciones tomadas al respecto, y memoria fotográfica, se encuentran debidamente detallados en los anexos que firmados por los otorgantes forman parte integrante del presente instrumento, teniéndose su texto por reproducido como si a la letra se insertasen para todos los efectos legales correspondientes”.
Queda entendido por las partes que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligatorio. De igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el artículo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este instrumento, pasará a formar parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO
El monto total del presente contrato, es de $ ______________________ (CANTIDAD CON LETRA), más el impuesto al valor agregado.

NOTA: Para el supuesto de contratos de servicios que abarquen más de un ejercicio presupuestal, deberá incluirse la siguiente redacción: “Y la asignación aprobada para el presente ejercicio es de $_____________________________ (CANTIDAD CON LETRA), más el impuesto al valor agregado, en el entendido de que para los siguientes ejercicios quedarán sujetas las asignaciones correspondientes para los fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestal de los años subsecuentes”. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN
El Contratista, se obliga a realizar los servicios materia del presente contrato en un plazo que no exceda de (anotar el número de días naturales en que se efectuarán los trabajos, cuidando que dicho periodo coincida con el señalado en la convocatoria a la licitación, invitación o solicitud de cotización, según sea el caso). El inicio de los trabajos se efectuará el día 25 de septiembre 2014 y se concluirán a más tardar el día 22 de marzo de 2015, de conformidad con el programa de ejecución pactado.

NOTA: En el supuesto de otorgarse anticipos, deberá agregarse el siguiente texto: “Este plazo se diferirá en el caso señalado por la fracción I del artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de conformidad con lo pactado en la Cláusula Quinta de este contrato”. 

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
“La Dependencia” se obliga a poner a disposición del Contratista el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización.

NOTA: En el caso de que en la convocatoria a la licitación, invitación o solicitud de cotización, según sea el caso, se hayan establecido trámites a cargo del Contratista  adjudicatario, se precisarán tales gestiones, conforme al siguiente texto: “Por su parte, el Contratista  tramitará (en este apartado el área convocante deberá  describir los trámites)”.
QUINTA.- ANTICIPOS.
NOTA: este anticipo deberá ser determinado por la Dependencia atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 50, fracción II, segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Para que el Contratista  realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, “La Dependencia” otorga un anticipo por la cantidad de $_________________, (con letra) más el impuesto al valor agregado, lo que representa un ___ % del importe total del presente contrato. Queda establecido que el anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria a la licitación y el resultante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por el Contratista  dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento.
NOTA: Para el supuesto de contratos cuyo plazo de ejecución comprendan más de un ejercicio presupuestal, se deberá utilizar la siguiente redacción: 

“Para que el Contratista  realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, “La Dependencia” otorga un anticipo por la cantidad de $_________________, más el impuesto al valor agregado, lo que representa un ___ % de la asignación presupuestal aprobada al presente contrato para el primer ejercicio presupuestario, quedando obligado el Contratista  a utilizar dicho anticipo para los conceptos señalados. Queda establecido que el anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria a la licitación y el resultante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por el Contratista  dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento.
Nota: De estarse en el caso de que el anticipo se efectúe en varias exhibiciones, deberá indicarse así en este párrafo.

El anticipo se entregará a el Contratista  el día _____ del mes de _______ de 20___ (la fecha de entrega del anticipo debe efectuarse con antelación al inicio de los trabajos, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas), previa entrega que efectúe éste a “La Dependencia” de la garantía a que se alude en la cláusula séptima inciso A. El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciación. Si el Contratista  no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 48, fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida.

NOTA: De estar en el supuesto  de que el anticipo se otorgue en varias parcialidades se citará el siguiente texto:

El atrasó  en la entrega del anticipo de la primera parcialidad, será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciación. Si el Contratista  no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 48, fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar la obra en la fecha establecida.

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su El Reglamento , y su amortización deberá ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, sin perjuicio de lo dispuesto en la fracción III incisos a), b) y c) del artículo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NOTA: (Esta cláusula aplica solo cuando se otorgue anticipo. En caso de que no se otorgue éste deberá suprimirse y, por ende, recorrerse el orden de las cláusulas).
SEXTA.- FORMA DE PAGO.
Las partes convienen en que el pago de los trabajos del presente contrato se realice mediante ____ (señalar el número de pagos) pagos parciales, mismos que deberán corresponder a la finalización de cada una de las actividades principales (en su caso contemplar las subactividades en atención a lo que al respecto se haya establecido en la convocatoria a la licitación o invitación, cuidando que para ello se cumpla con las previsiones del artículo 134 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas), conforme al programa de ejecución que se detalla en el anexo _____.

Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes denominaciones y porcentajes:

	No de pago               parcial:
	No. de etapa:
	Descripción de la 

Actividad:
	Porcentaje (%) de los 

trabajos que representa:


Derivado de que los términos de referencia contemplan todos los conceptos de trabajo a ejecutar, “La Dependencia”, no cubrirá a  el Contratista  el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por el Contratista  ya que se sujetará a lo dispuesto y contemplado en los mismos que como anexos, forman parte de este contrato.

NOTA: Tratándose de trabajos a pagar mediante un solo pago la cláusula deberá  redactarse como un pago único y por ende total.

El presente contrato no esta sujeto a ajuste de costos; sin embargo, si se presentan durante la ejecución del mismo circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes tales como variaciones a la paridad cambiaria en la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos pendientes por ejecutar según el programa originalmente pactado, “La Dependencia” podrá reconocer incrementos o requerir reducciones a el Contratista .

Lo anterior se regirá por los lineamientos que al efecto expida la Secretaría de la Función Pública; una vez determinadas las modificaciones al presente contrato, se celebrarán los convenios respectivos.

Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por el Contratista  al residente de la obra (o encargado del proyecto según la naturaleza de los servicios) dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por “La Dependencia” por trabajos ejecutados, en (anotar el domicilio de la Dependencia en que se efectuará el pago O BIEN LOS DATOS CORRESPONDIENTES PARA EL CASO DE USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA), dentro de un plazo de (anotarlo, cuidando que el mismo coincida con el señalado en la convocatoria a licitación invitación o solicitudes de cotización, y en el entendido de que no sea mayor a 20 días naturales) contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra (o encargado del proyecto, según la naturaleza de los servicios)  y que el Contratista  haya presentado la factura correspondiente.

En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA  para su pago presente errores o deficiencias, LA DEPENDENCIA, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a EL CONTRATISTA las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA  no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el caso de que EL CONTRATISTA  no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA 
Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato, serán las correspondientes por trabajos ejecutados y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El residente de obra (o encargado del proyecto, según la naturaleza de los servicios) efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “La Dependencia”, ésta a solicitud de el Contratista  y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del Contratista.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el Contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Dependencia”.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del Contratista  sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

SÉPTIMA.- GARANTÍAS.
El Contratista  se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su El Reglamento, las garantías siguientes:

A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que el Contratista  realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que el Contratista  reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que el Contratista  reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes, así mismo deberá  presentar al área responsable de los trabajos (señalar el área en específico) un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo, en términos de lo previsto en el artículo138 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NOTA: Si no se otorgara anticipo, el inciso A precedente denominado “FIANZA PARA EL ANTICIPO” deberá suprimirse, haciendo el corrimiento de los incisos siguientes.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato. 

NOTA: Para el caso de contratos que abarquen más de un ejercicio presupuestal deberá utilizarse el siguiente texto:

B) “FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato. Tomando en cuenta que los trabajos objeto de este instrumento se realizarán en más de un ejercicio presupuestario, la referida fianza se substituirá por otra equivalente al veinte por ciento (20%) del monto autorizado para el ejercicio presupuestal de que se trate, considerando los trabajos faltantes de ejecutar conforme al programa convenido actualizando los importes convenidos. Esta última  fianza deberá ser presentada dentro de los quince días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que el Contratista  hubiere recibido la notificación por escrito por parte de “La Dependencia” respecto del monto de la inversión autorizada para dicho ejercicio. Si transcurrido este plazo no se otorga la fianza, “La Dependencia” procederá a la rescisión administrativa del contrato.

C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- el Contratista  garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.

OCTAVA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Para la recepción de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al siguiente procedimiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, el Contratista  comunicará a “La Dependencia” de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no exceda de los siguientes (anotar el número de días, cuidando al estipularlo que se respete el plazo máximo señalado para el inicio de la recepción de los trabajos, contado a partir de la notificación de el Contratista , sobre la terminación de los trabajos, que se contempla en el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas) días calendario contados a partir de la señalada comunicación, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente contrato.

Finalizada la verificación de los trabajos por parte de “La Dependencia”, ésta procederá a su recepción física, en un plazo que no exceda de (anotar el número de días naturales, en el entendido de que no excedan de 15 y cuidando que coincida con el plazo previsto al efecto en la convocatoria a  la licitación, invitación o solicitud de cotización, según sea el caso), lo cual se realizará mediante la suscripción del acta correspondiente en la que intervendrán los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su El Reglamento , quedando los trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo la responsabilidad de “La Dependencia”.

“La Dependencia” podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los (señalar los días, conforme a lo dispuesto para el caso en la convocatoria a la licitación, invitación o solicitud de cotización el cual no podrá exceder de 60 días naturales) días naturales contados a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que el Contratista  no acuda a las instalaciones de “La Dependencia” en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a el Contratista  dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo el Contratista  no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, “La Dependencia” pondrá a disposición del Contratista el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

Nota: Los espacios que aparecen en blanco en esta cláusula, deberán estar determinados de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos.
NOVENA.- REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA 
El Contratista  se obliga a designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que fungirá como superintendente de los trabajos, el cual debe estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“La Dependencia” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de los trabajos, y el Contratista  tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato y en la correspondiente convocatoria a la licitación (invitación o solicitud de cotización para el caso de procedimientos de adjudicación directa).

DÉCIMA.- RELACIONES LABORALES
El Contratista, como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. el Contratista conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “La Dependencia”, en relación con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “La Dependencia”, a más tardar a los diez días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, el Contratista  la reintegrará a “La Dependencia” en igual término.

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
El Contratista  se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “La Dependencia” tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todas y cada una de las partes de los trabajos se efectúen de conformidad con los términos de referencia y en apego al proyecto y especificaciones pactados por las partes en el presente contrato, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “La Dependencia” o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del Contratista.
NOTA: Para contratos de consultoría, asesoría, estudios e investigaciones se agregará lo siguiente:
Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituirá a favor de “La Dependencia”, salvo que exista impedimento para ello, en términos de las disposiciones aplicables.

NOTA: En el supuesto de contrataciones de servicios de supervisión, el párrafo primero se ajustará al siguiente texto:

“Con independencia de la realización de las funciones a cargo de el Contratista  conforme a los términos de referencia contenidos en anexo de este contrato, y a las que se alude en el artículo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo texto se tiene por reproducido en la presente cláusula como si a la letra se insertase, el Contratista  se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “La Dependencia” tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todas y cada una de las partes de los trabajos se efectúen de conformidad con los términos de referencia y en apego al proyecto y especificaciones pactados por las partes en el presente contrato, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “La Dependencia” o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma”.
Igualmente se obliga el Contratista  a no transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de “La Dependencia”, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su El Reglamento.

Si con motivo de la transmisión  de los derechos de cobro solicitada por el Contratista  se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NOTA: Para el caso de que se haya permitido la subcontratación se agregará lo siguiente:

el Contratista  será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la realización de los trabajos. El Subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de “La Dependencia” por tales obligaciones.
DÉCIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

“La Dependencia” tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por el Contratista  de acuerdo con el programa de ejecución convenido, para lo cual “La Dependencia” comparará periódicamente el avance  físico de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de los trabajos es menor que lo que debió realizarse, “La Dependencia” procederá a:

I.- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de los trabajos realmente ejecutados (total estimado acumulado) y el importe de los que debió realizar (total programado acumulado). Por lo tanto, (mensualmente, quincenalmente, semanalmente o diariamente, según la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución y el calendario de pagos pactados en el contrato) se hará la retención o devolución que corresponda.

Si al efectuarse la comparación correspondiente (al) (la) último (a) (mes, quincena, semana o día, según la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución y el calendario de pagos pactados en el contrato) del programa general y sin aplicar el impuesto al valor agregado, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en favor del Erario Federal, como pena convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de el Contratista.

II.- Aplicará, para el caso de que el Contratista  no concluya los trabajos en la fecha señalada en el programa general y sin aplicar el impuesto al valor agregado, una pena convencional consistente en una cantidad igual al cinco por ciento (5%) (mensual, quincenal, semanal o diaria, según la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución y el calendario de pagos pactados en el contrato) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa general. Esta pena se ajustará a los trabajos faltantes por ejecutar y la cubrirá el Contratista  (mensualmente, quincenalmente, semanalmente o diariamente, según la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución y el calendario de pagos pactados en el contrato) y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfacción de “La Dependencia”; estas penas convencionales se aplicarán (mensualmente, quincenalmente, semanalmente o diariamente, según la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución y el calendario de pagos pactados en el contrato) en las estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos en la terminación de los trabajos al extremo de no haber en un ((a) (mes, quincena, semana o día, según la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución y el calendario de pagos pactados en el contrato) volúmenes de trabajo qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retención y aplicación, el Contratista  deberá enterar a “La Dependencia” mediante cheque certificado a favor de la Tesorería de la Federación los importes que se generen por este motivo.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por el Contratista.

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio al procedimiento de rescisión administrativa.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, “La Dependencia” podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a el Contratista  se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Cuarta.    (NOTA: En caso de que no se otorgue anticipos y se haya efectuado el recorrimiento de las cláusulas seria la cláusula décima tercera).
DÉCIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

“La Dependencia” podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrá ser indefinida.

En caso de suspensión del presente contrato, éste podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminación del contrato se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, la formalización se realizará mediante el acta circunstanciada de suspensión, en términos de lo dispuesto por el artículo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor únicamente se suscribirá un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución del presente contrato, en términos del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“La Dependencia” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el Contratista  podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a “La Dependencia”, quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo, en caso de negativa, será necesario que el Contratista  obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “La Dependencia” no produzca contestación a la solicitud del Contratista  dentro del plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de este último.

Una vez comunicada la terminación anticipada del contrato, “La Dependencia procederá a tomar posesión de los trabajos  ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de el Contratista , acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado el Contratista  a devolver a “La Dependencia, en un plazo de díez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

DÉCIMA CUARTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
Las partes convienen que “La Dependencia” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato, por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran, es decir si el Contratista:
a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, convocatoria  a la licitación (invitación o solicitud de cotización para el caso de procedimientos de adjudicación directa), procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su El Reglamento  y demás disposiciones administrativas sobre la materia.

b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones pactados en el mismo y sus anexos.

c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e) Incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, sin responsabilidad para “La Dependencia”, además de que se le apliquen a el Contratista  las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a el Contratista  los demás cargos que procedan.

Las partes convienen que cuando “La Dependencia” determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicará a el Contratista  exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del inicio de la rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “La Dependencia” resolverá lo procedente, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de el Contratista , considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el Contratista . En el supuesto de no producir contestación el Contratista, dentro del plazo señalado, se emitirá la resolución respectiva, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su El Reglamento, así como en apego a los demás ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisión administrativa del contrato “La Dependencia procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de el Contratista , acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos y el Contratista  estará obligado a devolver a “La Dependencia, en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrá ser revocada o modificada por “La Dependencia”.

Iniciado el procedimiento de rescisión y antes de su conclusión, “La Dependencia” podrá a su juicio, suspender el trámite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramarán los trabajos una vez notificada la resolución correspondiente por “La Dependencia” a el Contratista.

DÉCIMA QUINTA.-
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas su El Reglamento  y, demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

DÉCIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS
El Contratista  acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los efectos de su aplicación por concepto de inspección de obras, conforme a las previsiones de la normatividad aplicable, EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%), del monto de los trabajos contratados.

NOTA: En los contratos en que resulten derechos de autor u otros derechos exclusivos se pactará lo siguiente:

Los derechos de autor u otros derechos exclusivos que resulten de este contrato invariablemente se constituirán a favor de la Dependencia.

DÉCIMA SÉPTIMA.- INHABILITACIÓN PARA PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS DE OBRA O EJECUCIÓN DE LOS MISMOS

el Contratista  o las empresas que formen parte del mismo grupo, se deberán abstener de participar en los concursos para la adjudicación de los contratos, o en estos últimos cuando no se requiera de ese procedimiento, en los servicios relacionados con la obra pública a que se refieren las fracciones VII y VIII del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

DÉCIMA OCTAVA: DE LA VIGILANCIA CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS:

La Dependencia, vigilará, controlará y supervisará la debida ejecución de los trabajos a través de revisiones periódicas (según el periodo de ejecución establecido en las estimaciones, indicar la periodicidad), en especifico por cuanto a calidad requerida en los materiales y equipos de instalación permanente, proyectos de ingeniería y arquitectura, especificaciones generales y particulares  de construcción, programas de ejecución convenidos, de utilización de mano de obra y  de maquinaria y de suministro de materiales y equipo de instalación permanente, relación  del equipo de construcción, procedimiento constructivo y presupuesto de obra (según corresponda).

DÉCIMA NOVENA.-JURISDICCIÓN
Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación de la legislación vigente en la materia, así como a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes ubicados en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando en consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día (anotar con letra) del mes de (señalar el mes) de 200__.

	POR “LA DEPENDENCIA”

(Anotar el cargo del servidor

público que suscriba el contrato

en representación de la Secretaría)

______________________________

(Anotar el nombre del servidor

público que suscriba el contrato

en representación de la Secretaría)
	POR el Contratista 
(Anotar el carácter del representante legal del Contratista  que suscriba el contrato que deberá coincidir con el del rubro del contrato)

______________________________

(Anotar el nombre del representante que suscriba el contrato en representación del Contratista )


NOTA: Las firmas no deben quedar separadas del clausulado
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Anexo E
Encuesta de transparencia 

Como parte del programa de transparencia y combate a la corrupción, se entrega al licitante la siguiente encuesta de transparencia, la cual deberá entregarse debidamente requisitada el día del fallo. 

Dicha encuesta tiene por objeto conocer la opinión de los Contratista s que  participan en la Licitación Pública Nacional No. PO-009000988-N56-2014 sobre el nivel de transparencia con el que fue llevado  a cabo dicho  procedimiento. 
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Encuesta de transparencia del procedimiento de la  Licitación Pública Nacional No. PO-009000988-N56-2014 para la contratación de servicio relacionado con la obra pública a precio alzado referente a:  “Supervisión de la documentación, aplicación, comprobación y verificación de los recursos federales asignados a la SCT en el ejercicio fiscal 2014, para el pago de la obra y servicios contratados y por contratar, así como trabajos extraordinarios que se destinarán al diseño, construcción, equipamiento y pruebas derivadas de la ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, incluyendo la adecuación de la estación Observatorio de la Línea 1, para la correspondencia con Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, así como la realización del expediente de obra, el cual incluirá la actualización del mismo correspondiente al periodo de 2013. Así como el apoyo técnico a la Dependencia de los recursos que fueron pagados en 2013 y que por su naturaleza se devengan en 2014; y la atención a Auditorias relacionadas con el proyecto integral Tláhuac-Mixcoac en el periodo comprendido de 2009 a 2013”
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LICITANTE: [NOMBRE DEL LICITANTE]
Encuesta de transparencia

Instrucciones: Por favor califique los supuestos planteados en esta encuesta con una “X”, según considere. 

	Factor
	Evento
	Supuestos
	Calificación

	
	
	
	Totalmente de acuerdo
	En general de acuerdo
	En general en desacuerdo
	Totalmente en desacuerdo

	1
	Junta de aclaraciones
	El contenido de la convocatoria es claro para la contratación de los trabajos que se pretenden realizar.
	
	
	
	

	2
	
	Las preguntas en el evento, se contestaron con claridad.
	
	
	
	

	8
	Presentación de proposiciones y apertura de ofertas técnicas
	El evento se desarrolló con oportunidad, en razón de la cantidad de documentación que presentaron los licitantes.
	
	
	
	

	4
	Resolución técnica y apertura de ofertas económicas
	La resolución técnica fue emitida conforme a la convocatoria y junta de aclaraciones del concurso
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	5
	Fallo
	En el fallo se especificaron los motivos y el fundamento que sustenta la determinación de los Contratista s adjudicados y los que no resultaron adjudicados.
	
	
	
	

	10
	Generales
	El acceso al inmueble fue expedito.
	
	
	
	

	9
	
	Todos los eventos dieron inicio en el tiempo establecido.
	
	
	
	

	6
	
	El trato que me dieron los servidores públicos de la institución durante la licitación fue respetuoso y amable
	
	
	
	

	7
	
	Volvería a participar en otra licitación que emita la institución
	
	
	
	

	3


	
	El concurso se apegó a la normatividad aplicable.
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Si usted desea agregar algún comentario respecto a la licitación, favor de anotarlo en el siguiente espacio.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Nombre y firma del Representante Legal
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Anexo al Oficio Circular No. SACN/300/148/2003.

Anexo  F
Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha transcendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, inició en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación –la primera ya fue aprobada– en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

· La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.

· El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación impactará  el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadoras y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

· Profundizar las reformas legales que inició en 1999.

· Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.

· Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).
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Las responsabilidades del sector privado contemplan:

· Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

· Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

· Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la Convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:
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“Artículo 222

Cometen el delito de cohecho:

I.
El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

II.
El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea evaluable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

Capítulo XI

Cohecho a servidores públicos extranjeros

Artículo 222 bis
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Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

I.
A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II.
A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la Ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 del este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.”

Formato DI-1

Texto de fianza para garantizar el debido cumplimiento de los contratos

Formato de fianza que el Contratista  presentara para responder del cumplimiento del contrato:
Nombre de la afianzadora
Numero de la póliza 
Declaración expresa de que la afianzadora cuenta con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Declaración expresa de que la afianzadora se constituye hasta por la suma de $ (cantidad con numero y letra, la que invariablemente será por el 20% del monto total del contrato) no incluye IVA.
Declaración expresa de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato
Ante: a favor de la Tesorería de la Federación
Para garantizar por (nombre o denominación del Contratista), con RFC. ….., cuyo domicilio se encuentra en ..., el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato de ... numero ... de fecha ..., que tiene por objeto ..., por un monto de $ (cantidad con numero y letra) sin incluir IVA.,  cuya adjudicación se llevo a cabo con fundamento en los artículos                 (señalar los citados en el contrato) de la Ley  de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con fecha ... .- la presente fianza se expide de conformidad con los artículos 48 y 49 fracción i de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 89 y 98 de su el Reglamento  por un monto de $ (cantidad con numero y letra) sin incluir IVA., que corresponde al 20% de los trabajos contratados, y en caso de que los mismos se realicen en más de un ejercicio presupuestal, la fianza se sustituirá por otra equivalente al 20% del importe de los trabajos aun no ejecutados, petición que hará el fiado a la institución afianzadora acompañando a tal efecto oficio de autorización de la secretaría de comunicaciones y transportes, quien fijara el nuevo monto.- asimismo, el fiado renuncia al privilegio de orden y excusión.- esta garantía estará vigente a partir de la fecha que la calza y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato o cualquier otra circunstancia, asimismo esta fianza permanecerá en vigor aun en los casos en que la Dependencia otorgue prorrogas o esperas al Contratista  para el cumplimiento de sus obligaciones.- la institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 95 de la Ley federal de instituciones de fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetara para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 95 bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.-  que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la Dependencia la  cual se liberara una vez que haya sido constituida y entregada a la Dependencia la garantía a que alude el artículo 66 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Formato DI-1A

Texto de carta de crédito para garantizar el debido cumplimiento de los contratos

Modelo de carta de crédito standby que deberán presentar los terceros

(Hoja membretada del banco emisor)

Beneficiario

(Nombre del organismo y/o empresa filial y dirección oficial)

Ordenante

(Nombre y dirección oficial del proveedor y/o Contratista)

Fecha de emisión “fecha de emisión” (fecha de inicio del contrato)

Núm. referencia “no. de referencia” (será proporcionado por el banco emisor)

Estimado (s) señor (es):

Por solicitud del ordenante, (nombre del banco emisor) (en lo sucesivo “banco emisor”), con domicilio en la ciudad de México en (dirección del banco emisor) emite la presente carta de crédito stand by irrevocable (la “carta de crédito”) hasta por la cantidad de (cantidad con numero, letra y moneda) (“el importe”) (10% del monto del contrato) a favor del beneficiario.

Esta carta de crédito estará vigente hasta la primera fecha entre las siguientes en la ciudad de México:

(I) “fecha de vencimiento” (en lo sucesivo “fecha de vencimiento”) (la fecha de vencimiento estipulada en el contrato más 90 días naturales adicionales)

(II) fecha en que se realice el pago total de “el importe”

Esta carta de crédito standby irrevocable es emitida en relación al contrato o convenio (número y fecha del contrato o convenio) celebrado entre “el ordenante” y “el beneficiario” para (breve descripción del objeto del contrato) sujeto a las demás estipulaciones contenidas en esta carta de crédito, el beneficiario podrá requerir durante la vigencia de la misma al “banco emisor” el pago parcial o total de “el importe”, por lo que podrá enviar más de un requerimiento de pago (el “requerimiento”) al “banco emisor” apegado al modelo contenido en el apéndice de esta carta de crédito, en la inteligencia de que la suma de todos los “requerimientos” no podrá exceder “el importe” de esta carta de crédito.

Dirección corporativa de finanzas

Gerencia de riesgos y seguros

Hoja 40 de 69

Capitulo 14

Normatividad institucional de gerencia de riesgos

Enero de 2002

Todas las comisiones y gastos derivados de esta carta de crédito son por cuenta de “el ordenante”.

Nos comprometemos con el beneficiario a honrar cada “requerimiento” escrito, siempre y cuando sea debidamente presentado en cumplimiento con los términos y condiciones de esta carta de crédito, en o antes de la “fecha de vencimiento” antes citada en las oficinas del “banco emisor” sitas en la ciudad de México en la dirección estipulada en el primer párrafo en días hábiles, entendiéndose como tales los estipulados por la comisión nacional bancaria y de valores el “banco emisor” manifiesta su obligación de efectuar el pago mediante transferencia electrónica de fondos a más tardar a las 13:00 horas (tiempo de la ciudad de México) del tercer día hábil inmediato siguiente a aquél en que se haya presentado el “requerimiento”, por la cantidad y en la cuenta bancaria del beneficiario que en el mismo “requerimiento” se señale. si el “requerimiento” del beneficiario no cumple con algunos de los requisitos estipulados en esta carta de crédito, el “banco emisor” lo hará del conocimiento del “ordenante” mediante aviso por escrito entregado en el domicilio del “ordenante” señalado en el “requerimiento”, a más tardar el segundo día hábil inmediato siguiente a aquél en que se haya presentado el “requerimiento”. Este aviso contendrá las razones por las que el “banco emisor” rechaza el “requerimiento”. El beneficiario podrá volver a presentar nuevos requerimientos ajustándose a lo estipulado en esta carta de crédito en o antes de la “fecha de vencimiento”.

Los derechos que en esta carta de crédito se consignan no son transferibles.

Es una condición de esta carta de crédito que será extendida automáticamente, sin necesidad de modificación alguna por un periodo de (12 o 18 meses de acuerdo al contrato) a partir de la “fecha de vencimiento” estipulada, a menos que con un mínimo de 45 días de anticipación a la “fecha de vencimiento” mencionada, “ el beneficiario” reciba en su domicilio debida notificación por escrito, en la cual se indique que el “banco emisor” ha decidido no extender el vencimiento de la carta de crédito, por lo que a partir de ese momento “el beneficiario” podrá presentar “el requerimiento”, el cual deberá indicar que los fondos son requeridos en virtud de que han sido notificados por el “banco emisor” que la carta de crédito no será renovada.

Para todo lo no previsto en esta carta de crédito, la misma se regirá por las prácticas internacionales para standby irrevocables de la cámara internacional de comercio (“ISP98”) y en tanto no exista contradicción con ISP98, esta carta de crédito se regirá e interpretará de conformidad con las leyes federales de los estados unidos mexicanos. cualquier controversia deberá resolverse exclusivamente ante los tribunales federales competentes de los Estados Unidos Mexicanos con sede en la ciudad de México, cualquier comunicación al beneficiario respecto de esta carta de crédito deberá ser dirigida por escrito en nuestra dirección en la ciudad de México estipulada en el primer párrafo.

Nombre y firma del funcionario del “banco emisor”

Fin del texto.
Formato DI-2


Hoja 1 de 3

Texto de garantía para responder de los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad

Formato de fianza que el Contratista  presentara para responder de los defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido el Contratista. 
Nombre de la afianzadora
Numero de la póliza 
Declaración expresa de que la afianzadora cuenta con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Declaración expresa de que la afianzadora se constituye hasta por la suma de $ (cantidad con numero y letra, la que invariablemente será por el 10% del monto total del contrato) no incluye IVA.
Ante: a favor de la tesorería de la federación
para garantizar por (nombre o denominación del Contratista ), con RFC……, cuyo domicilio se encuentra en ..., para responder de los defectos que resulten de la realización de los trabajos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que incurriera en la ejecución de los trabajos del contrato de ... numero ... de fecha ..., que tiene por objeto ..., por un monto de $ (cantidad con numero y letra) sin incluir IVA,  cuya adjudicación se llevo a cabo con fundamento en los artículos ... de la Ley  de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con fecha ... .- la presente fianza se expide de conformidad con los artículos 49 fracción I y 66 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 89 y 98 de su el Reglamento  por un monto de $ (cantidad con numero y letra) sin incluir IVA., que corresponde al 10% de los trabajos contratados.- el fiado por este medio renuncia al privilegio de orden y excusión.- la presente garantía se liberara transcurridos doce meses contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del Contratista .- esta garantía estará vigente a partir de la fecha que la calza y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente- la institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 95 de la Ley federal de instituciones de fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetara para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 95 bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.- que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la Dependencia
Fecha de expedición 
Firma del representante autorizado por la afianzadora
Formato DI-3
	RELACION CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPOSICIÓN 
 

	Documentos de la Existencia de Personalidad Jurídica

	Formato
	Documento
	Licitante

	
	Proposiciones
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	La documentación de esta parte podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica y económica.

	DA-1


	A) Escrito en el que el concursante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana.

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B) 
Manifestación de domicilio. 

Escrito en el que El Licitante manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de licitación. 


C)
Declaración del artículo 51 de la LOPSRM. 

Manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad estipulando que El Licitante no está legalmente impedido por cualquier razón de celebrar el Contrato, incluyendo una manifestación de que El Licitante no se encuentra en ninguno de los supuestos contenidos en el Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 


D)
Manifestación de facultades del representante. 

Escrito mediante el cual El Licitante manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: 

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DA-2
	Los estados financieros de los licitantes, con los que acredite:

a) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado.
b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones.
c)
El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.
En caso de proposiciones conjuntas para acreditar la capacidad financiera requerida por la Convocante , se podrán considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es mancomunada o solidaria

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Documentos de la Existencia de Personalidad Jurídica



	Formato
	Documento
	Proveedores

	
	Proposiciones
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	DA-3

	Escrito mediante el cual El Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan en los procedimientos de contratación establecidos en la LOPSRM, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la SFP, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes: 
a) 
Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción; 
b) 
Personas morales que en su capital social participen, personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción, y
c) 
Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas
La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.
Para las personas que decidan agruparse para presentar proposición conjunta, deberán presentar en forma individual esta manifestación y deberán ser firmadas por el representante legal de cada una de las personas. 
La omisión en la entrega de este escrito no será causa para desechar la proposición, pero si será requisito indispensable para la firma del contrato.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DA-4
	Manifestación por escrito relativa a lo dispuesto en los artículos 18 fracción I y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

La omisión en la entrega de este escrito no será causa para desechar la proposición. 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DA-5
	Manifestación de asegurarse de que cualquier extranjero contratado por él o por los subcontratista s o proveedores contará con la autorización de la autoridad migratoria.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DA-6
	Manifestación bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables (Contratista s nacionales). 
.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Documentos de la Apertura de Propuestas Técnicas

	Formato
	Documento
	Proveedores

	
	Proposiciones
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	DT-1
	Escrito en el que el concursante expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DT-2
	 Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relación del personal anotando especialidad, categoría y número requerido, así como las horas hombre, necesarias para su realización por semana o mes.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DT-3
	Curriculum de los profesionales técnicos al servicio del licitante( con firma autógrafa, fotocopia de cédula profesional, domicilio y teléfono, relación y documentación de las actividades profesionales en que haya participado), identificando a los que se encargarán de la ejecución de los servicios, los que deben tener experiencia servicios similares.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DT-4
	Señalamiento de los servicios que haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la licitación, anotando:

· el nombre de la contratante, 

· descripción de los servicios,

· importes ejercidos y por ejercer y 

· las fechas previstas de terminaciones, en su caso. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DT-5


	1. Manifestación expresa y por escrito de conocer los términos de referencia y las especificaciones generales y particulares de la obra a realizar que la Convocante les hubiere proporcionado, las leyes, el Reglamento s y normas aplicables, y su conformidad de ajustarse a sus términos. Asimismo aceptar todas las cláusulas y condiciones de la convocatoria de Licitación. 

2. Manifestación escrita en la que se señale que no se subcontratará parte alguna de la obra.

3. Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de su propuesta, la documentación y planos que, en su caso, le proporcionará “la Convocante”.
4. Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los servicios y sus condiciones ambientales, así como de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a la Convocatoria de Licitación.

5. . Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DT-6
	Declaración de integridad que se presentará en el documento denominado “Compromisos con la Transparencia”.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DT-7
	Estados financieros dictaminados de los licitantes, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite que: 

a).- Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de la obra, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado en su proposición.

b).- Que el CNT de EL LICITANTE sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del último ejercicio fiscal del activo circulante (AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor del 20% del valor del importe de su propuesta económica sin IVA.

Así mismo deberá cumplir cuando menos con uno de los parámetros financieros siguientes:

c).- Que EL LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar obligaciones. Se tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el importe del último ejercicio fiscal del AC entre PC sea igual o mayor de 1.6 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igual o mayor a 2.0 unidades.

d).- Que EL LICITANTE demuestre un aceptable grado en que depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de EL LICITANTE cuando el importe del último año fiscal del PT entre AT sea igual o menor 50%.

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumarán los CNT, AC, PC, AT y PT, para cumplir con los parámetros señalados en los incisos anteriores.

Si EL LICITANTE no cumple con uno o más de los parámetros de los indicados anteriormente, tendrá una calificación de cero (0) en el subrubro indicado en la MATRIZ BASE DE PUNTOS.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DT-8
	Programa cuantificado y calendarizado en partidas o actividades de utilización mensual del personal que se empleará para realizar los servicios, indicando la especialidad, número requerido, así como las horas – hombre necesarias para la presentación de los servicios (sin montos).


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Documentos de la Apertura de Propuestas Técnicas



	Formato
	Documento
	Proveedores

	
	Proposiciones
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	DT-9
	En el caso de proposición conjunta, una copia del convenio privado referido en el Artículo 47 del Reglamento y en el apartado “Proposiciones Conjuntas” de la Sección I de la Convocatoria de Licitación. 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DT-10
	En caso de contar con personal con discapacidad en su planta laboral, declaración por escrito del porcentaje dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. (La omisión en la entrega de este documento no será motivo de desechamiento)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DT-11
	Metodología de trabajo propuesta, señalando sistemas, tecnologías, procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, profundidad del estudio y forma de presentación de los resultados, según el caso.. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DT-12
	Escrito en el que manifieste la clasificación de su empresa. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DT-13
	Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad el porcentaje de cumplimiento de los contratos que ha celebrado en los últimos cinco años; así como si ha sido objeto ó no de rescisiones administrativas u otras figuras jurídicas similares, en los últimos cinco años.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[NOTA: los documentos DT-9 y DT-10 los utilizará el licitante cuando proceda] 
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	Anexo C
	Tabulador de remuneraciones mínimas que recomienda la CNEC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DE-1
	Red de actividades calendarizada, indicando las duraciones o bien, la ruta crítica.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DE-2
	Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados mensualmente por actividades a ejecutar. 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DE-3
	Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual del personal que se propone para proporcionar los servicios, indicando la especialidad (con montos parciales y totales). Para determinar los sueldos del personal las empresas deberán elaborar su propuesta económica, considerando el tabulador de remuneraciones mínimas que recomienda la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), para elaborar propuestas de servicios de consultoría (Anexo C).


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DE-4
	Presupuesto total de los servicios,  el cual deberá dividirse en actividades de obra, indicando con número y letra sus importes, así como el monto total de la propuesta.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DE-4BIS
	Proposición 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DE-5
	Carta de Conocimiento de la Convocatoria de Licitación y sus Anexos, incluyendo el Acta de la Junta de Aclaraciones y sus Anexos.
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