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	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO

	
	VIGENCIA: JUNIO DE: 2009

	ÁREA RESPONSABLE:
	COORDINACIÓN DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

	PROCEDIMIENTO:
	PREPARACIÓN DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

	OBJETIVO ESTRATÉGICO:
	CONTRIBUIR A LA INSTRUMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE LA INICIATIVA PRIVADA CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA.



OBJETIVO 

Obtener e integrar la información técnica, jurídica y económica-financiera, a fin de instrumentar el esquema de asociación público-privada de Proyectos para Prestación de Servicios para desarrollar obras de infraestructura carretera.
LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

1. La Dirección General de Desarrollo Carretero, a través de la Coordinación Técnica de Planeación de Infraestructura Carretera será la encargada de identificar los proyectos a desarrollar bajo el esquema de Proyectos para Prestación de Servicios.

2. La Dirección General Adjunta de Formulación de Proyectos, a través de la Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios será la responsable de la preparación e instrumentación de Proyectos para Prestación de Servicios de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Realización de Proyectos para Prestación de Servicios suscrito por los titulares de la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2004; en los artículos  4, 6, 32, 34, 39 y 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en los artículos  35, 37, 38, 39, 40, 41, 46,147, 148, 150, 151, 152 y 153 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en los artículos 24 y 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP); en los Lineamientos para la Elaboración del Análisis Costo y Beneficio de los Proyectos para Prestación de Servicios a Cargo de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y en los Criterios para Determinar los Límites de Asignación Presupuestaria Anual Aplicable a los Proyectos para Prestación de Servicios.
3. La Dirección General Adjunta de Formulación de Proyectos, a través de la, Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios serán responsables de preparar e integrar la información necesaria, a fin de tramitar y obtener la autorización del proyecto de acuerdo al marco normativo mencionado, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto.

4. En caso de que el Proyecto para Prestación de Servicios contenga la componente de Peaje Real, la Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Real, será la encargada de dar seguimiento a dicho proyecto, el mismo lineamiento aplicará para el caso de la Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Sombra quien dará seguimiento a Proyectos para Prestación de Servicios con la componente Peaje Sombra. Para el caso de Proyectos para Prestación de Servicios que contengan ambas componentes, ambas Subdirecciones serán las responsables.

	01
	Dirección General Adjunta de Formulación de Proyectos
	Instruye a la Coordinación  de Proyectos para Prestación de Servicios preparar e instrumentar el Proyecto para Prestación de Servicios.
	1 día

	02
	Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios.
	Instrumenta la contratación y seguimiento de asesorías especializadas (técnica, legal y financiera) y de estudios especiales (geológicos, tránsito, pavimentos, seguros, entre otros) a fin de obtener los documentos necesarios para la autorización del Proyecto para Prestación de Servicios.
	240 días

	03
	Dirección de Desarrollo de Esquemas de Financiamiento Carretero
	Solicita a la asesoría especializada la elaboración del documento denominado “Factibilidad Legal”. Una vez recibido, procede a su revisión y aprobación; y lo turna al Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios.
	2 días

	04
	Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios.
	Valida la información y gestiona ante la Dirección Jurídica de la Dirección General de Desarrollo Carretero la revisión del documento denominado “Factibilidad Legal” a fin de obtener la opinión favorable de la Unidad de Asuntos Jurídicos conforme al Título VI las Reglas para la Realización de Proyectos para Prestación de Servicios.
	10 días

	
	
	Si existen observaciones de la Dirección Jurídica conecta con la actividad No. 03.
	

	
	
	Si no existen observaciones de la Dirección Jurídica.
	

	05
	
	Instrumenta y gestiona la solicitud de opiniones favorables ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) y ante la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) respecto de la factibilidad de realizar el Proyecto para Prestación de Servicios conforme al Título VI de las Reglas para la Realización de Proyectos para Prestación de Servicios.
	20 días

	06
	
	Recibe y verifica las opiniones de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto y de la Unidad de Asuntos Jurídicos y las turna a la Dirección de Desarrollo de Esquemas de Financiamiento Carretero.
	1 día

	07
	Dirección de Desarrollo de Esquemas de Financiamiento Carretero.
	Recibe y revisa las opiniones de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto y de la Unidad de Asuntos Jurídicos.
	1 día

	
	
	Si las opiniones no son favorables, conecta con la actividad No. 03.
	

	
	
	Si las opiniones son favorables.
	

	08
	
	Instrumenta la integración de la información y solicita a la Subdirección de Análisis de Financiamiento Carretero su integración conforme al Título VI de las Reglas para la Realización de Proyectos para Prestación de Servicios de la SHCP y SFP
	10 días

	09
	
	Valida el documento y prepara la solicitud de autorización ante la SHCP a través de la DGPOP.
	2 días

	10
	Subdirección de Análisis de Financiamiento Carretero
	Verifica e integra la información conforme al Título VI de las Reglas para la Realización de Proyectos para Prestación de Servicios de la SHCP y SFP y turna a la Dirección de Desarrollo de Esquemas de Financiamiento Carretero.
	10 días

	11
	Dirección de Desarrollo de Esquemas de Financiamiento Carretero
	Analiza y valida la información y la turna a la Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios.
	2 días

	12
	Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios.
	Recibe y verifica la información. Instrumenta y gestiona ante la DGPOP la solicitud de autorización conforme al Título VI de las Reglas para la Realización de Proyectos para Prestación de Servicios.
	20 días

	13
	
	Recibe y analiza respuesta de la DGPOP de la solicitud de autorización del Proyecto para Prestación de Servicios conforme al Título VI de las Reglas para la Realización de Proyectos para Prestación de Servicios.
	2 días

	
	
	Si el Proyecto para Prestación de Servicios no es autorizado, conecta con la actividad No. 08.
	

	
	
	Si el Proyecto para Prestación de Servicios es autorizado.
	

	14
	Dirección de Desarrollo de Esquemas de Financiamiento Carretero.
	Recibe y verifica autorización del Título VI y la turna a la Subdirección de Análisis de Financiamiento Carretero. 
	1 día

	15
	Subdirección de Análisis de Financiamiento Carretero
	Recibe y verifica autorización del Título VI y lo integra al expediente del Proyecto para Prestación de Servicios.
	1 día

	16
	Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios
	Una vez autorizado el Título VI, instrumenta la integración del  proyecto de Título de Concesión y de Contrato de Servicios de Largo Plazo (Contrato PPS).
	5 días

	17
	
	Gestiona ante la Dirección Jurídica la revisión del proyecto de Título de Concesión y de Contrato de Servicios de Largo Plazo (Contrato PPS) a fin de obtener la opinión favorable de la Unidad de Asuntos Jurídicos conforme al Título VII las Reglas para la Realización de Proyectos para Prestación de Servicios.
	15 días

	
	
	Si existen observaciones conecta con la actividad No. 16.
	

	
	
	Si no existen observaciones.
	

	18
	
	Instrumenta la integración de la información conforme al Título VII de las Reglas para la Realización de Proyectos para Prestación de Servicios e instruye a la Dirección de Desarrollo de Esquemas de Financiamiento Carretero preparar la solicitud de autorización ante la SHCP a través de la DGPOP.
	10 días

	19
	Dirección de Desarrollo de Esquemas de Financiamiento Carretero
	Verifica información y solicita a la Subdirección de Análisis de Financiamiento Carretero su integración conforme al Título VII de las Reglas para la Realización de Proyectos para Prestación de Servicios de la SHCP y SFP.
	2 días

	20
	Subdirección de Análisis de Financiamiento Carretero
	Verifica e integra la información conforme al Título VII de las Reglas para la Realización de Proyectos para Prestación de Servicios de la SHCP y SFP y turna a la Dirección de Desarrollo de Esquemas de Financiamiento Carretero.
	10 días

	21
	Dirección de Desarrollo de Esquemas de Financiamiento Carretero
	Analiza y valida la información y la turna a la Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios.
	2 días

	22
	Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios.
	Instrumenta y gestiona ante la DGPOP la solicitud de autorización conforme al Título VII de las Reglas para la Realización de Proyectos para Prestación de Servicios.
	20 días

	23
	
	Recibe y analiza respuesta de la DGPOP de la solicitud de autorización del Proyecto para Prestación de Servicios conforme al Título VII de las Reglas para la Realización de Proyectos para Prestación de Servicios.
	2 días

	
	
	Si el Proyecto para Prestación de Servicios no es autorizado, conecta con la actividad No. 18.
	

	
	
	Si el Proyecto para Prestación de Servicios es autorizado.
	

	24
	Dirección de Desarrollo de Esquemas de Financiamiento Carretero.
	Recibe y verifica autorización del Título VII y la turna a la Subdirección de Análisis de Financiamiento Carretero. 
	1 día

	25
	Subdirección de Análisis de Financiamiento Carretero
	Recibe y verifica autorización del Título VII y lo integra al expediente del Proyecto para Prestación de Servicios y hace entrega de los expedientes del proyecto a la Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Real o a la Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Sombra según le corresponda.
	1 día

	26
	Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Real / Subdirección de Seguimiento de Proyectos Peaje Sombra
	Verifican e integran de acuerdo a la especialidad de su materia, los estudios especiales y documentos técnicos, legales y económico – financieros a los documentos de concurso para la Licitación Pública Internacional del Proyecto para Prestación de Servicios y turnan información a la Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios.
	10 días

	27
	Coordinación de Proyectos para Prestación de Servicios
	Valida la información y gestiona ante la Dirección Jurídica de la Dirección General de desarrollo Carretero la revisión de las Bases Generales de Concurso y sus anexos para la Licitación Pública Internacional del Proyecto para Prestación de Servicios, a fin de que los documentos de concurso estén completos y asegurar que el procedimiento de concurso contengan los elementos de validez, transparencia, seguridad y certeza jurídica
	20 días

	
	
	Si existen observaciones conecta con la actividad No.26.
	

	
	
	Si no existen observaciones.
	

	28
	
	Informa a la Dirección General Adjunta que se dispone de las Bases Generales de Concurso para iniciar el proceso de Licitación Pública Internacional del Proyecto para Prestación de Servicios, solicitando instrucciones.
	5 días

	
	
	TERMINA PROCEDIMIENTO
	





























	CODIGO MP-214-PR02-P01 REV. 0
	PÁGINA 2 DE 9



