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	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO

	
	VIGENCIA: OCTUBRE DE 2010 

	ÁREA RESPONSABLE:
	Coordinación de Seguimiento Financiero de Programas y Concesiones

	PROCEDIMIENTO:
	Revisar la Procedencia y Viabilidad de las Solicitudes de Modificación a las Concesiones Vigentes.

	OBJETIVO ESTRATÉGICO:
	Implementar un sistema de gestión para la red de autopistas y puentes concesionados mediante la adecuada supervisión y seguimiento de obligaciones establecidas en los títulos de concesión con la finalidad de garantizar un incremento en la calidad del servicio que prestan las autopistas y puentes de peaje.





OBJETIVO

Atender las solicitudes de los concesionarios para modificar las concesiones vigentes, mediante su análisis técnico, financiero y legal, así como de la información recibida de los concesionarios, y formular el proyecto de modificación solicitado para su validación legal ante la Unidad de Asuntos Jurídicos y garantizar que el otorgamiento de la modificación cumpla con lo establecido en las leyes aplicables en la materia y el propio título de concesión.
LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

1. La Coordinación de Seguimiento Financiero de Programas y Concesiones, revisará las solicitudes de modificación a las concesiones vigentes, mediante su análisis técnico, financiero y legal, así como de la información necesaria y suficiente que para tal efecto proporcionen los concesionarios, para verificar su viabilidad y procedencia, garantizando que la modificación solicitada se realice con plena congruencia técnica y financiera, de conformidad con las leyes aplicables y dentro de lo establecido en el propio título de concesión.

2. La Coordinación de Seguimiento Financiero de Programas y Concesiones, propondrá un proyecto de modificación al título de concesión de conformidad a la normativa aplicable, para garantizar que el documento cumpla con todas las disposiciones legales y con los criterios aplicables, se enviará a la Unidad de Asuntos Jurídicos para su revisión y validación jurídica.

3. La Coordinación de Seguimiento Financiero de Programas y Concesiones, coordinará la integración de la modificación al título de concesión, así como sus anexos correspondientes, para someterlo a la consideración del concesionario y del C. Secretario del Ramo para su firma y posterior entrega al concesionario, C. Secretario del Ramo, C. Subsecretario de Infraestructura, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT y Dirección General de Desarrollo Carretero. 

	01
	Coordinación de Seguimiento Financiero de Programas y Concesiones
	Recibe del Director General de Desarrollo Carretero solicitud para modificar concesiones vigentes.
	2 días

	
	
	
	

	02
	
	Revisa la solicitud de los concesionarios e instruye a la Dirección de Análisis Financiero de Concesiones verifique la procedencia técnica, financiera y legal.
	

	
	
	
	

	03
	Dirección de Análisis Financiero de Concesiones.
	Verifica procedencia técnica, financiera y legal, y formula un proyecto de modificación y solicita a la Subdirección de Reestructuraciones Financieras  prepare un proyecto final que cumpla con todas las disposiciones técnicas, financieras y legales. 
	5 días

	
	
	
	

	04
	Subdirección de Reestructuraciones Financieras
	Prepara un proyecto de modificación al título de concesión en los términos solicitados y envía a la Unidad de Asuntos Jurídicos para su validación jurídica.
	3 días.

	
	
	
	

	05
	Coordinación de Seguimiento Financiero de Programas y Concesiones


	Recibe y revisa la validación jurídica y la entrega a la Dirección de Análisis Financiero de Concesiones, para su gestión.


	2 días

	06
	Dirección de Análisis Financiero de Concesiones
	Verifica la sanción legal de la Unidad de Asuntos Jurídicos y solicita a la Subdirección de Información y Estadística que realice las correcciones propuestas por la Unidad de Asuntos Jurídicos del proyecto de modificación del título de concesión y formule el documento final para firma.  
	

	
	
	
	

	07
	Subdirección de Información y Estadística
	Verifica las instrucciones señaladas por la Unidad de Asuntos Jurídicos y prepara el proyecto final integrando todos los anexos técnicos y financieros para su formalización. 
	2 días

	
	
	
	

	08
	Coordinación de Seguimiento Financiero de Programas y Concesiones
	Entrega el documento al Director General de Desarrollo Carretero para que lo lleve al Acuerdo con el C. Subsecretario de Infraestructura de la SCT para su validación.

	2 días


	09
	
	Instruye al Director de Análisis Financiero de Concesiones realice la formalización de la modificación al título de concesión. 
	2 días

	
	
	
	

	10
	Dirección de Análisis Financiero de Concesiones
	Solicita a la Subdirección de Información y Estadística distribuya formalmente la modificación al título de concesión debidamente firmados por los interesados y formule la entrega oficial. 
	2 días

	
	
	
	

	11
	Subdirección de Información y Estadística
	Recibe la modificación al título de concesión requisitado por las partes interesadas e instrumenta comunicados oficiales para su distribución oficial, entregando un ejemplar al concesionario, al C. Secretario del Ramo, C. Subsecretario de Infraestructura, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección General de Desarrollo Carretero.


	2 días

	
	
	TERMINA PROCEDIMIENTO
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