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	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO

	
	VIGENCIA: JUNIO DE: 2009

	ÁREA RESPONSABLE:
	COORDINACIÓN TÉCNICA  DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

	PROCEDIMIENTO:
	PLANEACION, PROGRAMACION Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS INTERMODALES Y FRONTERIZOS

	OBJETIVO ESTRATÉGICO:
	PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS QUE ESTABLEZCAN DIRECTRICES MEDIANTE EL DISEÑO DE UN ESQUEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS INTERMODALES Y FRONTERIZOS CARRETEROS Y DE PUENTES Y CRUCES INTERNACIONALES A TRAVÉS DE LA OPTIMIZACIÓN DE LAS INVERSIONES DE LOS MISMOS A FIN DE CONTRIBUIR A MEJORAR LA CONECTIVIDAD, ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS USUARIOS.



OBJETIVO 

Coordinar la instrumentación del proceso de planeación, programación y ejecución de proyectos intermodales y fronterizos de infraestructura carretera fronteriza, puentes y cruces internacionales, libramientos y conectores intermodales, mediante la elaboración e integración legal, técnica y financiera de la documentación necesaria, a fin de contribuir al mejoramiento sustancial de la seguridad, eficiencia y competitividad del sistema carretero nacional así como su interconexión con otros modos de transporte y su interconexión internacional.  

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

1. El proceso de planeación, programación y ejecución de proyectos intermodales y fronterizos deberá guardar congruencia con los objetivos nacionales, estrategias y prioridades contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que de él se desprendan.

2. En el proceso de planeación, programación y ejecución de proyectos intermodales y fronterizos, se identificarán los programas y proyectos de inversión en proceso de realización, así como aquellos que se consideren susceptibles de realizarse en corto, mediano y largo plazo y se establezcan las necesidades de inversión, mediante criterios de evaluación que permitan establecer prioridades entre proyectos.

3. Durante el proceso de planeación, programación y ejecución de proyectos intermodales y fronterizos, se deberán identificar las necesidades de carreteras fronterizas, puentes y cruces internacionales, libramientos y conectores intermodales, que permitan comunicar de manera eficiente a los estados Fronterizos con las capitales de los Estados, las cabeceras municipales, las zonas urbanas y rurales, los puertos marítimos, los aeropuertos, las terminales intermodales, los cruces fronterizos, así como los principales centros de producción y consumo.

4. La Dirección de Proyectos Intermodales participará en reuniones intersecretariales y binacionales, así como los Consejos Regionales de Infraestructura para identificar necesidades de construcción de obras y elaborará una cartera de proyectos y sus respectivos programas anuales de trabajo.

5. La Dirección de Proyectos Intermodales mantendrá actualizado un sistema de seguimiento y evaluación de proyectos intermodales y fronterizos que presentará mensualmente los avances de cada uno de ellos.
6. Los mecanismos de planeación de programas y proyectos de inversión se deberán realizar con base a los Lineamientos emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con la finalidad de cumplir con los requerimientos de información que deberá contener los documentos y se deberán enviar anualmente a la SHCP, a más tardar el último día hábil de mayo.
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	Coordinación Técnica de Planeación de Infraestructura Carretera

Dirección de Proyectos Intermodales

Subdirección de Asuntos Internacionales e Intersecretariales

Dirección de Proyectos Intermodales

Subdirección de Análisis y Proyectos Fronterizos

Subdirección de Seguimiento y Evaluación de Proyectos Intermodales y Fronterizos
Director de Proyectos Intermodales

Subdirección de Puentes y Cruces Internacionales

Dirección de Proyectos Intermodales

Coordinación Técnica de Planeación de Infraestructura Carretera

Subdirección de Puentes y Cruces Internacionales

Dirección de Proyectos Intermodales

Subdirección de Seguimiento y Evaluación de Proyectos Intermodales y Fronterizos

Dirección de Proyectos Intermodales

Subdirección de Análisis de Proyectos Fronterizos

Subdirección de Análisis de Proyectos Intermodales

Dirección de Proyectos Intermodales


	Recibe instrucciones y lineamientos generales del Director General de Desarrollo Carretero para la instrumentación del proceso de planeación y programación de proyectos de infraestructura en los Estados fronterizos del país, proyectos intermodales y fronterizos de infraestructura carretera fronteriza, puentes y cruces internacionales, libramientos y conectores intermodales.

Participa en la elaboración de políticas, lineamientos y estrategias para la instrumentación del proceso de planeación que atienda las prioridades especificadas en el Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, y el Programa Nacional de Infraestructura, relacionadas con proyectos intermodales y fronterizos.

Instruye al Subdirector de Asuntos Internacionales e Intersecretariales, coordinarse con las autoridades correspondientes, tanto nacionales como internacionales, para llevar a cabo los sub  procesos de planeación binacional e intersecretarial a través del Comité Conjunto de Trabajo México – Estados Unidos para la planeación del transporte México – Estados Unidos, así como con el Grupo Binacional de puentes y cruces internacionales México – Estados Unidos y el Grupo Intersecretarial de Puentes y Cruces Internacionales, con la finalidad de definir la cartera de proyectos de infraestructura para atender la demanda actual y futura de la red nacional de carreteras, puentes y cruces internacionales para integrar carteras de proyectos y elaborar programas de inversión de corto, mediano y largo plazo.

Integra la cartera de proyectos de corto, mediano y largo plazo, de infraestructura en los Estados fronterizos del país, proyectos intermodales y fronterizos de infraestructura carretera fronteriza, puentes y cruces internacionales, libramientos y conectores intermodales. Lo anterior con base en los resultados de las sesiones de planeación del Comité Conjunto de Trabajo México – Estados Unidos para la planeación del transporte México – Estados Unidos, así como del Grupo Binacional de puentes y cruces internacionales México – Estados Unidos y el Grupo Intersecretarial de Puentes y Cruces Internacionales, así como de las distintas áreas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gobiernos Estatales y Municipales relacionadas con el desarrollo de proyectos intermodales, y con la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal.

Informa al Director de Proyectos Intermodales los proyectos propuestos en la cartera de proyectos.

Instruye a los Subdirectores de Proyectos Fronterizos e Intermodales, coordinarse con las correspondientes áreas técnicas, tanto nacionales como internacionales, encargadas de los aspectos técnicos, legales y financieros para el desarrollo de los proyectos intermodales y fronterizos identificados en la cartera de proyectos de infraestructura, con la finalidad de definir los programas de trabajo que incluyen el desglose pormenorizado de las actividades correspondientes a cada proyecto.

Asiste a las reuniones de los sub-comités técnicos, legales y financieros del Comité Conjunto de Trabajo México – Estados Unidos para la planeación del transporte México – Estados Unidos, así como del Grupo Binacional de puentes y cruces internacionales México – Estados Unidos y el Grupo Intersecretarial de Puentes y Cruces Internacionales.

Define la propuesta del programa de trabajo anual de proyectos fronterizos, incluyendo la programación de actividades de estudios básicos, permisos, proyectos ejecutivos, derecho de vía, presupuesto y catálogos de conceptos, integración financiera, preparación de licitaciones, bases y títulos de concesión. 

Somete a aprobación del Director de Proyectos Intermodales la propuesta del programa de trabajo anual de proyectos fronterizos.

Asiste a las reuniones de los sub-comités técnicos, legales y financieros de las distintas áreas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gobiernos Estatales y Municipales relacionadas con el desarrollo de proyectos intermodales, así como con la Dirección General de transporte Ferroviario y Multimodal,  y el Comité Conjunto de Trabajo México – Estados Unidos para la planeación del transporte México – Estados Unidos, así como del Grupo Binacional de puentes y cruces internacionales.

Define la propuesta del programa de trabajo anual de proyectos intermodales, incluyendo la programación de actividades de estudios básicos, permisos, proyectos ejecutivos, derecho de vía, presupuesto y catálogos de conceptos, integración financiera, preparación de licitaciones, bases y títulos de concesión. 

Somete a aprobación del Director de Proyectos Intermodales la propuesta del programa de trabajo anual de proyectos Intermodales.

Aprueba la propuesta del programa de trabajo anual de proyectos fronterizos e intermodales y la da a conocer al Coordinador Técnico de Planeación de Infraestructura Carretera.

Instruye al Subdirector de Puentes y Cruces Internacionales elaborar una propuesta de los estudios, proyectos y servicios relacionados con la obra pública, necesarios para llevar a cabo la realización de los proyectos fronterizos incluidos en el programa de trabajo anual respectivos y que elabore las fichas técnicas correspondientes para someterlos a aprobación del Comité y Sub Comité técnico del Fondo Nacional de Infraestructura.

Elabora una propuesta de los estudios, proyectos y servicios relacionados con la obra pública, necesarios para llevar a cabo la realización de los proyectos fronterizos incluidos en el programa de trabajo anual.

Desarrolla la propuesta de ficha técnica de cada uno de los proyectos fronterizos e intermodales identificados con base en los estudios contratados,  y la presenta de forma preliminar al Director de Proyectos Intermodales.   

Revisa, y en su caso, aprueba la ficha técnica de los proyectos fronterizos y la somete a aprobación del Coordinador Técnico de Planeación de Infraestructura Carretera.

Instruye al Subdirector de Puentes y Cruces Internacionales llevar a cabo reuniones de trabajo con el personal que el Fondo Nacional de Infraestructura designe para la revisión de las fichas técnicas.

Aprueba la ficha técnica de los proyectos fronterizos e intermodales y se encarga del trámite de su autorización ante el Fondo Nacional de Infraestructura

Revisa en conjunto con los funcionarios designados por el Fondo Nacional de Infraestructura el contenido de las fichas técnicas y las somete a pre- aprobación.

Lleva a cabo las evaluaciones financieras y socioeconómicas de los proyectos intermodales y fronterizos e informa al Director de Proyectos Intermodales su registro.

Instruye al Subdirector de Seguimiento y Evaluación de Proyectos Intermodales y Fronterizos integrar la red de flujo de actividades de los programas anuales de trabajo tanto de los proyectos fronterizos como los intermodales e implementar y alimentar el sistema de seguimiento de proyectos en sus 8 apartados respectivos: 

· Subsistema de seguimiento de Estudios Básicos

·  Subsistema de seguimiento de obtención de Permisos

· Subsistema de seguimiento de Proyecto Ejecutivo

· Subsistema de seguimiento de Liberación de Derecho de Vía

· Subsistema de seguimiento de integración de presupuesto, catálogos de concepto y formas E-7

· Subsistema de seguimiento de seguimiento financiero y agente financiero

· Subsistema de seguimiento de la preparación de licitaciones, bases y documentos de concurso 

Integra la red de flujo de actividades de los programas anuales de trabajo para cada uno de los proyectos fronterizos y de los intermodales.

Implementa y alimenta el sistema de seguimiento de proyectos en sus 8 apartados respectivos: Estudios Básicos;  obtención de Permisos; Proyecto Ejecutivo; Liberación de Derecho de Vía; integración de presupuesto;  catálogos de concepto y formas E-7; seguimiento financiero y de los agentes financieros; seguimiento de la preparación de licitaciones, bases y documentos de concurso.

Informa al Director de Proyectos Intermodales a través de un informe mensual de avance real físico y financiero comparándolo con el avance programado en los  programas anuales de trabajo tanto de los proyectos fronterizos como de los proyectos intermodales.

Revisa, valida y aprueba el informe mensual de avance real físico y financiero comparándolo con el avance programado en los  programas anuales de trabajo tanto de los proyectos fronterizos como de los proyectos intermodales.

Identifica y lleva a cabo acciones preventivas o correctivas respecto de los avances de los programas de actividades necesarias para su correcta instrumentación de conformidad con lo acordado en el programa.

Informa al Coordinador Técnico de Planeación de Infraestructura Carretera los avances mensuales, y acciones preventivas y/o correctivas empleadas. 

Instruye a los subdirectores de Proyectos Fronterizos y Proyectos Intermodales llevar a cabo la coordinación de las actividades llevadas a cabo ya sea con personal interno o contratado a través de servicios de consultoría relacionados con obras públicas : Estudios Básicos;  obtención de Permisos; Proyecto Ejecutivo; Liberación de Derecho de Vía; integración de presupuesto;  catálogos de concepto y formas E-7; seguimiento financiero y de los agentes financieros; seguimiento de la preparación de licitaciones, bases y documentos de concurso.

Lleva a cabo la coordinación cuando menos semanal de las actividades incluidas en el programa de trabajo anual de cada uno de los proyectos que le fueron asignados.

Informa al Director de Proyectos Intermodales los resultados de las reuniones semanales  de seguimiento y los resultados de las mismas.

Coordina con las distintas dependencias federales involucradas como INDAABIN y Aduanas la autorización de los proyectos ejecutivos y permisos correspondientes. 

Coordina con las dependencias federales, estatales y municipales la obtención de permisos y derecho de vía correspondientes a cada proyecto.

Informa al Director de Proyectos Intermodales los resultados de sus gestiones ante las dependencias involucradas.

Lleva a cabo la coordinación cuando menos semanal de las actividades incluidas en el programa de trabajo anual de cada uno de los proyectos que le fueron asignados.

Informa al Director de Proyectos Intermodales los resultados de las reuniones semanales  de seguimiento y los resultados de las mismas.

Coordina con las distintas dependencias federales involucradas como INDAABIN y Aduanas la autorización de los proyectos ejecutivos y permisos correspondientes. 

Coordina con las dependencias federales, estatales y municipales la obtención de permisos y derecho de vía correspondientes a cada proyecto.

Informa al Director de Proyectos Intermodales los resultados de sus gestiones ante las dependencias involucradas.

Revisa, valida y autoriza los informes de las juntas de coordinación de proyectos, lleva a cabo las gestiones para acciones preventivas y correctivas e informa al Coordinador Técnico de Planeación de Infraestructura los resultados de las mismas.

Coordina con la Dirección General Adjunta de Mejora, Sistemas y Seguimiento de Concesiones las actividades necesarias para  la ejecución de las obras correspondientes. 

TERMINA PROCEDIMIENTO
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